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Resumen Ejecutivo 
 
Propósito del Proyecto 
 
El Proyecto de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana (PDMPC), proyectado como 
una tarea bajo un contrato de cantidad indefinida (CCI), fue diseñado para apoyar al 
Gobierno de El Salvador (GOES) en el fortalecimiento de las municipalidades a través de  la 
mejora en los servicios por medio de una administración financiera efectiva y mayor 
participación ciudadana en el ejercicio de la gobernabilidad local. Las áreas esenciales clave 
a las que se apuntó con el PDMPC fueron participación ciudadana, finanzas y administración 
municipal y dialogo y reforma de la política; complementada por capacitación sobre 
administración urbana de  base local y asistencia técnica. 
 
El programa, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), constituyó un enfoque innovador de asistencia técnica, integrando 
asistencia en las áreas de reforma de la política, desarrollo municipal mejorado y 
gobernabilidad. Esta asistencia técnica comprende el período de Enero 2000 a Junio 2002.1  
 
Impacto del Proyecto de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana  
 
Las siete áreas clave de impacto del Proyecto de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana son: 
 
1. Incremento de la participación de la comunidad en la gobernabilidad local 
 
2. Mejores procesos de planificación participativa 
 
3. Incremento en la descentralización de servicios urbanos seleccionados  
 
4. Incremento de los recursos locales para servicios urbanos 
 
5. Mejor administración financiera de los gobiernos locales 
 
6. Mejores métodos de programación de infraestructura 
 
7. Incremento de la capacidad para análisis y formulación de políticas.  
 
Antecedentes y Organización del Proyecto 
 
El propósito específico de esta actividad era aumentar la participación de la población 
salvadoreña en el proceso democrático local e incrementar la capacidad de los gobiernos 
locales para responder a los votantes en las municipalidades seleccionadas. 

                                                 
1 Se extendió el contrato hasta  el 30 de septiembre, 2002, con una enmienda sin costo. 
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Esta actividad dio apoyó cuatro resultados de nivel bajo, que eran necesarios para alcanzar 
el Resultado Intermedio de “aumento de participación en los gobiernos locales fortalecidos” y 
el Objetivo Estratégico de democracia de “procesos democráticos más incluyentes y 
efectivos”. (1) políticas para gobiernos locales más democráticos, compartidos por lideres 
nacionales y locales; (2) servicios de calidad en expansión y mejorados; (3) participación 
popular y habilidades organizacionales más fuertes y (4) participación más efectiva en la 
toma de decisión municipal. 
 
Actividades del Proyecto 
 
Las actividades para cada componente del proyecto se pueden resumir de la siguiente 
manera. 
 
§ Reforma y Formulación de Política – Incluye asistencia técnica y participación para 

seguir adelante con la estrategia nacional de descentralización y desarrollo municipal 
e identifica, analiza y facilita las reformas y formulación de políticas orientadas hacia 
gobiernos municipales con mayor autonomía y participación. 
 

§ Fortalecimiento Municipal – Incluye asistencia técnica y capacitación para desarrollar 
la capacidad administrativa, técnica y financiera necesaria para que los gobiernos 
municipales respondan efectivamente a las necesidades de sus  votantes al 
proveerles servicios mejorados, en expansión sobre una base sostenible.  

 
§ Desarrollo Democrático Local – Incluye asistencia técnica y capacitación para 

incrementar e intensificar la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisión democrático local. Esto incluye el desarrollo de las prácticas ya existentes, 
como cabildos abiertos, incremento en el acceso de las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y organizaciones comunitarias al proceso democrático e 
identificando mecanismos nuevos para establecer el proceso de planeación 
participativa sostenible (PEP) y los mecanismos para evaluarlos. 

  
Principales Logros 
 
A continuación se destacan algunos de los logros más sobresalientes del proyecto.  
 
1. Documentación y divulgación de los éxitos en los programas piloto. COMURES, 

bajo una estrategia nueva, ha decidido documentar y sistematizar las experiencias 
piloto de las actividades piloto en el campo tales como la descentralización del agua, 
PEP,   sitios regionales de disposición de desechos y la automatización de servicios 
tales como el Registro de Estado Familiar (REF), el Sistema Administrativo Financiero 
Integrado Municipal (SAFIMU II), el Sistema de Administración de Agua (SASA), etc.; 
con el propósito de usarlos como ejemplos de debate de política en la búsqueda de su 
agenda nacional.    
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2. Incremento en los ingresos. Las municipalidades han incrementado sus 
recolecciones de rentas públicas con la aplicación ordenada de medidas integradas 
tales como recolectar a todos los ciudadanos de acuerdo al esquema legal actual, 
actualizar los registros de impuestos, implementar eficazmente los sistemas para la 
revisión de balances y reformar las tasas por servicios.  

 
3. Administración de servicios municipales. Incluyendo tanto al sector privado como al 

público en la administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos tales 
como agua potable y recolección y disposición de desechos sólidos, ha contribuido a 
niveles más altos de sostenibilidad y calidad en la provisión de servicios y ha evitado 
subsidios cruzados entre los servicios municipales.   

 
4. Formación de Capacidad: ONGs y compañías del sector privado. Las  ONGs y las 

compañías salvadoreñas han ampliado su campo de acción, asimilando las 
metodologías de los diferentes instrumentos administrativos desarrollados por el 
proyecto en el componente de fortalecimiento municipal. 

 
5. Servicios integrados de desechos sólidos. El método tradicional de proveer 

servicios de recolección y disposición de desechos sólidos por separado ha sido 
transformado en un modelo integral, dando respuesta a los problemas ambientales y de 
salud que generan los desechos sólidos. La participación de las asociaciones 
municipales regionales fue fundamental en esta transformación debido a las altas  
sumas de inversión de capital requeridas y a la limitante de la cantidad de terreno 
disponible. 

 
6. Orientación Municipal para el cliente. Las estructuras organizacionales municipales  

están más orientadas hacia una cultura de servicio y dialogo en el aparato 
administrativo y hacia los ciudadanos. Ejemplos de esta transformación incluyen la 
aplicación de la toma de decisión descentralizada, la eliminación de duplicidad de 
funciones y tareas incompatibles, la introducción de una función de servicio al cliente 
para evacuar rápidamente las quejas de los usuarios, la simplificación de 
procedimientos y la buena atención al público, principalmente en las áreas de Registro 
de Estado Familiar, registro de negocios y tierras, cobros y  notificación a 
contribuyentes. 

 
7. Mejoras en la eficiencia. Los incrementos en la eficiencia municipal han sido el 

resultado de los procesos de selección y contratación de personal basándose en 
perfiles y descripciones de puesto que definen claramente – por escrito – las tareas y 
requerimientos para cada posición de trabajo.   

 
8. Acceso abierto a información. El acceso a información financiera y administrativa de 

la municipalidad ya no está limitada al alcalde y sus concejales, sino que se presenta al 
público a través de cabildos abiertos y reuniones de consejo abiertas, entre otras. Por lo 
tanto, hay más transparencia y mayor conciencia de los beneficios de esta nueva forma 
de trabajar. 
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9. Creación de los servicios de agua y aguas residuales descentralizados. Las 
compañías municipales descentralizadas de agua potable y alcantarillado de  Suchitoto, 
Cuscatlán EMÁSA, y San Isidro, Cabañas EMÁSIC presentaron a los usuarios para 
aprobación sus  respectivos Primeros Informes de Trabajo y Estatus Financiero de la 
Compañía. 

 
10. Capacitación de software a nivel local. En conjunto con la Asociación de 

Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), se precalificaron y 
capacitaron cinco compañías para realizar la implementación y capacitación sobre el 
Registro de Estado Familiar computarizado. 

 
11. Reducción de daños ambientales. Se involucró al proyecto en la planeación, 

construcción e inauguración de dos rellenos sanitarios en Sonsonate y Usulután. 
 
12. Cambios en la política nacional de participación ciudadana. La experiencia 

positiva de las prácticas desarrolladas por el PDMPC en las municipalidades del 
proyecto en términos de la facilitación de mecanismos de transparencia y participación 
ciudadana, así como las experiencias de otras instituciones que trabajan en el campo 
municipal, han tenido un impacto en las políticas nacionales. Como evidencia de este 
impacto, varios de estos mecanismos se han incluido como indicadores de los Criterios 
Básicos de Procesos Participativos para el Desarrollo Local, aprobados por el Grupo 
Consultivo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).2 

 
13. Prevención de Violencia. Las comunidades, gobiernos municipales, ONGs  y otros 

actores introdujeron el concepto de prevención social de situaciones violentas, siendo 
éste un tema teórico y operativo de un proyecto que se está desarrollando a través del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Esta acción es un resultado 
importante y un paso importante. Lo que implica que estas entidades crearon o 
incorporaron planes, programas, presupuestos y los vínculos de recursos humanos y 
organizacionales en armonía con los objetivos del proyecto.  

 
14. Metodología replicable para la descentralización de los servicios de agua. Dentro 

del proceso de descentralización de los servicios de agua potable, apoyado por RTI en 
el plan piloto de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el 
proyecto ha desarrollado una metodología para llevar a cabo el proceso de 
descentralización de una manera ordenada, gradual y participativa. En la actualidad 
esta metodología está siendo adoptada por la Unidad de Descentralización de ANDA y 
también servirá como guía para el préstamo para el programa de descentralización de 
agua potable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

                                                 
2 Grupo formado por instituciones del Gobierno de El Salvador, COMURES, FISDL, ISDEM, ONGs de desarrollo 
local y asociaciones del sector privado. 
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15. Transparencia en la contabilidad. El fortalecimiento del sistema contable y la 
generación de información completa, puntual y confiable ha impactado los procesos de 
transparencia. Los ciudadanos pueden compartir información de alta calidad,  
particularmente a través de cabildos abiertos informativos y por la rendición de cuentas 
relacionadas a la ejecución del presupuesto municipal.   

 
16. Servicios mejorados. Indiscutiblemente, los sistemas de agua potable operados 

localmente, sin importar su modo de operación, han incrementado su cobertura, horas 
de servicio, ingreso y transparencia en el manejo y han reducido paros en el servicio por 
reparaciones. 
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1. Antecedentes y Diseño del Proyecto 
 
1.1 Introducción 
 
Este Reporte Final fue preparado para el Gobierno de El Salvador (GOES) y para la Misión 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de 
conformidad con los requerimientos del contrato del Proyecto de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana (PDMPC) de Research Triangle Institute (RTI). 
 
Este reporte resume el avance alcanzado durante el curso de implementación de la 
Administración Urbana Sostenible (AUS) de RTI del contrato de cantidad indefinida (CCI) 
número LAG-II-806-99-00009-0, Tarea 806, de enero 2000 a agosto 2002. El reporte se 
presenta como resumen ejecutivo, con tres capítulos principales y una serie de anexos.  
 
El primer capítulo presenta cierta información histórica para dar contexto, más los 
antecedentes del PDMPC y sus proyectos antecesores (1993-1999) y describe los aportes  
de asistencia técnica de fondos USAID. El Capitulo 2 proporciona detalles de las actividades 
realizadas durante el periodo de 30 meses de ejecución. El Capitulo 3 presenta las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones reunidas por el equipo  ejecutor del proyecto de RTI.  
 
Como complemento a este reporte se tienen nueve anexos: 
 

Anexo A: Indicadores Financieros (Componente de Fortalecimiento Municipal) 
Anexo B: Indicadores de Servicio (Componente de Fortalecimiento Municipal) 
Anexo C: Componente de Desarrollo Democrático Local 
Anexo D: Publicaciones y Modelos 
Anexo E: Presupuesto Provisional Final 

 Anexo F: Consultores / Contratistas 
 Anexo G: Resumen de las Municipalidades Atendidas 
 Anexo H: Eventos de Capacitación 
 Anexo I:  Indicadores de Resultado según Objetivo Estratégico No. 2 
 
1.2 Antecedentes  
 
La paz en El Salvador ha demostrado ser duradera, sus ciudadanos han desarrollado una 
gran confianza en la legitimidad y apertura del sistema democrático y la respuesta del 
gobierno a sus ciudadanos ha aumentado.  
 
Las limitaciones fiscales, sin embargo, han continuado limitando las habilidades del gobierno 
central para lograr los crecientes requerimientos financieros para los servicios públicos 
básicos. Además, la evidente falta de eficiencia de parte de los ministerios y otras agencias 
centralizadas para la entrega  de servicios en la cantidad y calidad adecuada y la falta de 
oportunidad de los ciudadanos de tener voz en la toma de decisión gubernamental, han 
llevado al GOES a visualizar la descentralización y una mayor autonomía municipal como la 
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manera práctica de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su participación en el 
proceso de toma de decisión democrática. 
   
Entre los años 1998 y 2002, diferentes iniciativas contribuyeron colectivamente para un clima 
más abierto para el desarrollo municipal en este país. El cambio empezó en 1998 con un 
incremento en la transferencia del gobierno a las municipalidades, del 1.25% al 6%3 en el 
presupuesto nacional, junto con un manual nuevo de distribución explicando los términos de la 
transferencia. Otros factores incidentes fueron el nuevo poder político alcanzado por la 
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) ante el Poder 
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Nacional y, aun más relevante, los partidos políticos. 
También, durante este periodo, se creó por mandato ejecutivo el Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local (FISDL) como la institución encargada del desarrollo local. Se hizo 
reingeniería en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y éste continúa 
proporcionando asistencia técnica y financiera a las municipalidades y coordina  los planes y 
programas del gobierno nacional con los de las municipalidades. Otros actores clave son los 
miembros de la Red de Desarrollo Local de ONGs (la RED), que participó en las actividades 
preliminares de participación ciudadana en el periodo del proyecto de 1993-1999 y que 
ahora están presentes en más de un tercio de las municipalidades del país. Además, su 
estrategia de dialogo de política contribuyó tremendamente a muchos de los avances en la 
agenda democrática local.   
 
Adicionalmente, de momento la Asamblea Nacional cuenta con una Comisión de Asuntos 
Municipales, que tiene una agenda de trabajo bien enfocada con temas clave tales como 
impuestos municipales, revisión del Código Municipal, un proyecto sobre la ley de 
participación ciudadana y discusiones y propuestas sobre legislación de descentralización.  
  
La administración actual (1999-2004) ha respaldado formalmente la descentralización en su 
Plan de cinco años como parte de su esquema conceptual de política (“Las Nuevas 
Alianzas”), como clave para el desarrollo económico y social. Específicamente, el Plan 
articula la necesidad de descentralizar las instituciones del sector público y el fortalecimiento 
de los gobiernos municipales para promover la toma de decisión a nivel local y fortalecer la 
democracia. Continúa explicando la importancia de fomentar el desarrollo “de abajo hacia 
arriba”, donde la lealtad y responsabilidad de las autoridades municipales son para las 
comunidades a las que sirven, en lugar de a las autoridades centrales. 
 
En octubre de 1999, el gobierno central, a través de la Asociación Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), entregaron la administración del primer sistema de agua potable a 
una compañía pública–privada intermunicipal, como prueba de su compromiso a la estrategia 
nacional de descentralización y desarrollo municipal y para establecer un modelo piloto.  
 

                                                 
3 1.25% transferencia FODES antes de 1998; 6% transferencia FODES después de 1998; 8% solicitud de 
transferencia FODES presentada por COMURES a la Asamblea Legislativa en 2001; 20% FODES = al porcentaje 
de la transferencia que puede ser utilizada para gastos administrativos; 80% FODES= al porcentaje de la 
transferencia que puede ser utilizada para inversión.  
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En abril del 2000, el Presidente Francisco Flores aprobó formalmente la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo Local (ENDL), un documento desarrollado bajo el liderazgo del FISDL y 
con la participación de las instituciones del GOES, La RED, la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), las universidades y COMURES, con el apoyo técnico de instituciones donantes 
internacionales.  
 
USAID ha apoyado el desarrollo municipal en El Salvador desde 1986 y durante el mismo 
tiempo ha apoyado la descentralización y los objetivos de desarrollo municipal a través de 
varios proyectos en iniciativas democráticas, salud, educación y agua y saneamiento. 
 
RTI lideró el Proyecto de Desarrollo Municipal de USAID (Contrato No. 519-0388) entre 
septiembre 30, 1993, y diciembre 31,1999. El propósito específico de esta actividad era el 
de aumentar la participación de la población salvadoreña en el proceso democrático local y 
mejorar la capacidad del gobierno local para responder a los votantes en las municipalidades 
seleccionadas.   
 
Así como en el proyecto 2000–2002, esta actividad apoyó cuatro resultados de nivel bajo que 
se requerían para alcanzar el Resultado Intermedio de “incremento en la participación y 
fortalecimiento de los gobiernos locales” y el Objetivo Estratégico de democracia de 
“procesos democráticos más incluyentes y efectivos”. (1) políticas para gobiernos locales 
más democráticos, compartidos por lideres nacionales y locales; (2) Calidad ampliada y 
mejorada de los servicios; (3) participación popular y habilidades organizacionales más 
fuertes; y (4) participación más efectiva en la toma de decisión municipal. 
 
La extensión del Proyecto de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana bajo el  
Contrato de Cantidad Indefinida (SUM) dio continuidad al ímpetu de los esfuerzos del GOES 
sobre descentralización y desarrollo municipal, a la vez que se consolidaban los esfuerzos de 
USAID relacionados a desarrollo municipal, sosteniendo e institucionalizando los beneficios 
acumulados bajo los proyectos anteriores.   
 
El proyecto nuevo utilizó las estrategias previamente desarrolladas y las lecciones 
aprendidas para fortalecer la capacidad técnica y administrativa de las municipalidades e 
incrementar su legitimidad al acrecentar la participación ciudadana, contribuyendo a su 
sostenibilidad al ampliar e incrementar la base de recursos municipales e incrementar el 
control de las municipalidades sobre estos recursos. Como piedra angular del enfoque de la 
política de base del sector de USAID para el desarrollo municipal, el proyecto sí fomentó y 
facilitó las reformas de política en los niveles central y municipal y proporcionó asistencia 
técnica y capacitación en apoyo a estas reformas al FISDL, COMURES, la Secretaria 
Técnica de la Modernización, las municipalidades y otras entidades involucradas en el 
proceso de descentralización. 
 
Los fondos proporcionados por las transferencias del 6% y por los recursos del  Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID) a través del FISDL han apoyado los planes de 
desarrollo local participativos. Este financiamiento critico para la infraestructura de nivel 
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municipal y otros proyectos, complementó la asistencia técnica y capacitación para los 
proyectos que reciben fondos, así como  también sirvieron como un incentivo a las 
municipalidades para que implementaran reformas de nivel local y permitieran a los 
ciudadanos ver sus esfuerzos de participación dar fruto. 

Las municipalidades participando en el proyecto, por número de habitantes, fueron como se 
demuestra en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1:  Municipalidades del Proyecto, por Número de habitantes 

Rango 
(No. de habitantes)1/ 

Municipalidades 
en el país 

Municipalidades 
del PDMPC  % 

5000 o menos 

5001 a 10,000 

10,001 a 25,000 

25,001 a 50,000 

50,001 o más 

64 

65 

75 

32 

26 

0 

2 

17 

3 

6 

0 

3.1 

22.7 

9.4 

23.1 

Total 262 282/ 10.7 
 
1/ Programa PROMUDE/GTZ, Propuesta de una Tipología de Municipios para El Salvador: Instrumento de 
Apoyo para la Planificación del Desarrollo Local (Enero 2002).  
2/ Refleja las 28 municipalidades en el proyecto en el 2002. 

 
El  PDMPC ha respondido al 10.7% de las municipalidades del país, la mayoría de éstas 
teniendo menos de 25,000 habitantes. Cuadro 2 detalla la calendarización para la 
incorporación de las municipalidades al proyecto.  Véase también el Anexo G, que contiene 
un resumen de las 81 municipalidades que recibieron asistencia técnica del proyecto, por lo 
menos en una oportunidad.  
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Cuadro 2: Calendarización e Incorporación de Municipalidades Nuevas 

Rango 
(No. de Habitantes)1/ 

Primera Etapa 
(Julio 94-Junio 96) 

Incorporación 
Segunda Etapa 

(Julio 96-Junio 98) 

Incorporación 
Tercera Etapa 

(Julio 98-Dic. 99) 

Incorporación Cuarta 
Etapa 

(Julio 01-Junio 02) 
5000 o menos 
 
5001 a 10,000 
 
 
10,001 a 25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,001 a 50,000 
 
 
 
 
50,001 o más 
 

 
 
1. Ereguayquín2/ 
 
 
2. Mercedes 

Umaña3/ 
3. Puerto el Triunfo 
4. San Julián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Usulután 
6. Acajutla 
7. Sonsonate 

 
 
8. El Porvenir 
9. Tecapán3/ 
 
10. Texistepeque 
11. Olocuilta 
12. El Carmen 
13. Berlín 
14. Corinto 
 
 
 
 
 
15. Nejapa3/ 
16. Jiquilisco3/ 
17. San Francisco 

Menéndez 
 
18. Cojutepeque 
19. Chalchuapa 

 
 
20. San Pedro 

Puxtla 
 
21. Concepción 

Batres 
22. Santa Elena 
23. El Tránsito 
24. Sociedad 
25. Nahulingo 
26. Suchitoto 
27. Guaymango 
 
 
28. San Antonio del 

Monte 
29. Candelaria de 

la Frontera 
 
 

 
 
 
 
 
30. San Isidro 
31. Sonzacate 
32. San Francisco 

Gotera 
 
 
 
 
 
 
33. Nueva San 

Salvador 
 

 
1/ Proyecciones de población para 2000 basadas en el Censo 1992, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 

1995. 
2/ Ereguayquín se retiró durante la primera etapa.  
3/ Se retiró después de la tercera etapa. 

 
1.3 Descripción de los Componentes del Proyecto 
 
El proyecto de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana se hizo de tres componentes: 
 
§ Reforma y Formulación de Política – Incluía asistencia técnica y capacitación para 

seguir adelantes con la estrategia nacional de descentralización y desarrollo municipal 
y para identificar, analizar y facilitar las reformas y formulación de políticas que llevaran 
hacia gobiernos municipales más autónomos y participativos.  
 

§ Fortalecimiento Municipal – Incluía asistencia técnica y capacitación para desarrollar 
la capacidad administrativa, técnica y financiera necesaria para que los gobiernos 
municipales respondan efectivamente a las necesidades de sus votantes al proveerles 
servicios públicos mejorados, ampliados sobre bases sostenibles.    

§ Desarrollo Democrático Local – Incluía asistencia pública y capacitación para 
incrementar e intensificar la participación ciudadana en la toma de decisión 
ciudadana. Esto incluía el desarrollo de las prácticas existentes tales como cabildeos 
abiertos, incremento en el acceso al proceso democrático para las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y organizaciones comunitarias y la identificación de 
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mecanismos nuevos para establecer procesos de planeación participativa sostenible 
(PEP) y los mecanismos para evaluarlos.   

A pesar de los avances realizados en la mitad de los años noventa,  USAID, COMURES, y el 
GOES se dieron cuenta que se necesitaba progreso continuo en varias áreas. Las áreas 
objetivo para mejoras bajo el PDMPC incluían:   
 
§ Incremento de la participación ciudadana, especialmente en la determinación de 

las prioridades locales, mejorando la representación, implementando mecanismos de 
transparencia, estableciendo la agenda local y mejorando la visión a mediano y largo 
plazo para alcanzar gobernabilidad municipal sostenible.   

 
§ Mejorar la base de ingresos de los gobiernos al proveer asistencia técnica para 

incrementar los ingresos de fuentes propias, mejorando la eficiencia en los gastos e 
incrementando la calidad y cobertura de los servicios municipales.  

 
§ Mejorar las transferencias fiscales central-locales, al racionalizar y proveer 

recursos para proporcionar la escasa base de ingreso de fuentes propias.   
 
§ Continuar el desarrollo de la capacidad institucional de los gobiernos locales, a 

través del diseño, desarrollo y entrega de varios módulos para capacitación en 
administración, finanzas y capacitación ciudadana.  

 
§ Asegurar los niveles adecuados de inversión en infraestructura urbana, al 

capitalizar los objetivos de oportunidad identificados en el proceso de planeación 
estratégica participativa y apoyándolos financieramente por los gobiernos locales 
como un resultado de la racionalización de sus recursos propios.   

 
§ Reforma y formulación de la política, al promover el diálogo en las reformas de 

impuestos, descentralización de los servicios tales como abastecimiento de agua y 
mantenimiento de caminos y transparencia y mecanismos de responsabilidad a 
niveles locales. 

 
1.4 Aportes del Proyecto 
 
Como se dio a conocer anteriormente, el equipo de asistencia de RTI para todo el periodo 
estaba conformado por consultores locales, así como por varios equipos a corto plazo de  
consultores expertos de origen fuera de los Estados Unidos y del país beneficiario, 
subcontratistas locales, ONGs y por programas de capacitación local y en el extranjero 
(véase el Anexo F y  el Cuadro 3 abajo). En contraste con la mayoría de los diseños de 
asistencia técnica y para mantenerse en su diseño original, el PDMPC fue pensado 
deliberadamente para ser interinstitucional, facilitar el desarrollo integrado de las políticas 
gubernamentales, alentar la evaluación integrada e intensificar los lazos entre la formulación 
de la política y la implementación de campo.  
 
1.4.1 Equipo de Asistencia Técnica 
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Se muestra la estructura organizacional del PDMPC Cuadro 3. 

Cuadro 3:  Estructura Organizacional 

 
§ El Jefe del Equipo (JDE) fue la primera contraparte a la cabeza de las instituciones 

participantes (COMURES, FISDL, Ministerio de Hacienda, ANDA, ANEP y otras 
asociaciones del sector público y privado). El JDE se concentró en la forma, calidad, 
eficiencia y eficacia de los temas de la política que afectaban el fortalecimiento y 
desarrollo municipal, participación ciudadana y la provisión y mantenimiento de la 
infraestructura urbana y los servicios. Fueron de interés especial, la descentralización 
de los servicios urbanos, los ingresos municipales propios, la participación del sector 
privado en los servicios públicos y la reforma tributaria. 

 
§ El Facilitador de Preparación de Capacidad Municipal se concentró en las finanzas 

del gobierno local y en la preparación de capacidad institucional local, tanto para la 
movilización de recursos como para la administración mejorada; planes de inversión 
multianuales y mejoras en los sistemas de apoyo de la administración financiera.    

 
§ El Facilitador de Participación Ciudadana era responsable de la supervisión del 

diseño, implementación, capacitación e institucionalización del proceso de planeación 
estratégica participativa al nivel local; del desarrollo de los Criterios Básicos para la 
evaluación del proceso de planificación participativa a nivel nacional (descrita en la 
Sección 2); e incrementar la participación comunitaria en el ejercicio del poder local.  

 
§ El Facilitador de Servicios Municipales se encarga de los blancos de oportunidad que 

surjan. Los servicios que se consideraron como blancos de oportunidad incluyen 
agua, manejo de desechos sólidos y mantenimiento de caminos rurales. El número de 
actividades en estas áreas se incrementó progresivamente durante la vida del 
proyecto.   

 COMURES and 
Government of El Salvador 

(FISDL, ANDA, LA) USAID 

RTI Chief of Party 

Salvadoran Subcontractors  
(NGOs) and  

Pool of Consultants 
LAC and US 

Pool of Consultants 

RTI Home Office 
Project Management Oversight 
Project Administrative Specialist

Municipal  
Services  
Facilitator 

Citizen 
Participation 
Facilitator 

Municipal 
Capacity Building 

Facilitator 

Municipalities 

COMURES  y 
Gobierno de El Salvador  

(FISDL, ANDA, LA) USAID 

RTI Jefe Principal 

Subcontratistas salvadoreños 
(ONGs) y  

Agrupación Consultores 
ALC y EU 

Agrupación de Consultores

RTI Oficina Central
Supervisión Administrativa del Proyecto

Especial ista Administrativo del Proyecto 

Facilitador 
Servicios  

Municipales

Facilitador 
Participación 
Ciudadana

Facilitador
e Contrucción Capacidad 
Municipal 

Municipalidades 
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§ Adicionalmente, el contrato de RTI se enfatizaba en proveer servicios de consultaría a 
corto plazo con firmas locales pequeñas o ONGs y TCNs (véase el Anexo F). Estos 
servicios de consultoría se dieron en las áreas técnicas de participación comunitaria, 
finanzas y organización municipal, sistemas de cobro y recolección, catastro y 
desechos sólidos, entre otros.   

 
1.4.2 Capacitación, Modelos y Publicaciones  
 
Durante el proyecto, RTI desarrolló un programa de capacitación agresivo con una mezcla de 
cursos de capacitación a corto plazo y talleres. Fueron diseñados con cuatro propósitos en 
mente: incrementar la motivación y mejorar la actitud, promover los cambios a través de la 
asistencia técnica, apoyar el análisis de políticas y desarrollar las habilidades del personal 
del gobierno local y comunidades. Este programa se complementó con un número limitado 
de viajes de estudio (un promedio de 10 participantes por año). Las actividades de la 
capacitación incluían el diseño de los programas de estudio, la preparación de los materiales 
y la capacitación de capacitadores (CDC); pruebas piloto de los programas de estudio y 
encuestas relacionadas al desempeño de los alumnos. 
    
Los programas de capacitación iniciados para el PDMPC se expandieron a través de la 
movilización de recursos adicionales del GOES y de otros donantes, así como también a 
través del cofinanciamiento.  
 
La capacitación estuvo orientada hacia la acción en áreas tales como  planeación 
estratégica participativa; mecanismos de transparencia; tecnología de la información, tales 
como el Registro de Estado Familiar (REF), el Sistema de Administración de Agua (SASA) y 
el Sistema de Administración Financiera Municipal Integrado (SAFIMU II); modelos 
alternativas de administración de servicios de agua potable y saneamiento; planeamiento 
estratégico de empresas de caminos rurales; fortalecimiento de la capacidad de cabildeo de 
COMURES, economía, eficiencia y efectividad en los gastos locales; réplica de las mejores 
prácticas locales y planeamiento de inversión de capital y planeamiento del proyecto.   
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Cuadro 4: Resumen de los Eventos de Capacitación 

Área 
Número de 
Participantes 

Eventos Nacionales  
Finanzas y Administración Municipal 570 
Servicios Municipales 573  
Catastro de Empresas y bienes inmuebles 121 
Atención al Cliente 21 
Participación Ciudadana (Liderazgo, Solución de conflictos, etc.) Compartir 
información 2,205 
Reuniones de Consejo y Rendición de Cuentas  5,566 
Seminario: Planeación Estratégica Participativa: Un Instrumento que Apoya a los 

Gobiernos Locales 283 
Otros 70 

Eventos en el Exterior  

Estados Unidos:  
Congreso de Alcaldes Interamericanos (VI, VII, VIII) 7 

Chile:   
Viaje para observar sistemas de agua potable en Santiago 4 

Colombia:  
Seminario “Evaluación de la Participación del Sector Privado en el Sector de Agua 

en América Latina,” en Cartagena 4 
Nicaragua:  

Seminario “Avances y Dificultades en la Descentralización Fiscal en El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, y la República Dominicana,” en Managua    1 

Costa Rica:  
Viaje para observar el funcionamiento de la Ley de Impuesto de la Propiedad 21 

Honduras:  
Viaje para observar compañías de agua descentralizadas en Puerto Cortés y San 

Pedro Sula 8 
Guatemala:  

VII Reunión de la Red Centro Americana para la Descentralización y 
Fortalecimiento Municipal en Antigua, Guatemala 1 
  

 
Adicionalmente, aparte de la capacitación especializada, el equipo de RTI desarrolló 
modelos de trabajo que facilitaban y estandarizaban la asistencia técnica que se brindaba a 
las municipalidades en áreas como el manual de Criterios Básicos, la metodología PEP, la 
determinación del costo de los servicios y subsidios, organización y descripciones de trabajo, 
catastros y los métodos para determinar los bienes sujetos a impuestos; todos los 
documentos producidos en un CD-ROM con una función de búsqueda.   
 
Los títulos de los modelos PDMPC y las publicaciones están en el Anexo D con los nombres 
de los autores y las fechas en las que se sometieron los reportes.   
 
1.4.3  Presupuesto 
 
El presupuesto provisional para el PDMPC se muestra en el Anexo E.    



 

REPORTE FINAL – ENERO 2000 A SEPTIEMBRE 30, 2002 15  

 



 

REPORTE FINAL – ENERO 2000 A SEPTIEMBRE 30, 2002 16  

2. Componentes del Proyecto 
 
2.1 Reforma y Formulación de la Política  
 
El objetivo del componente de Reforma y Formulación de la Política  era el de desarrollar 
políticas que fueran compartidas por lideres locales y nacionales y que llevaran a la formación 
de gobiernos locales más democráticos y efectivos. El componente por naturaleza estaba 
estrechamente relacionado a las políticas nacionales y de nivel de partido. 
 
Después de las elecciones municipales en marzo 2000, se realizó un taller en coordinación 
con COMURES y con la participación de los miembros de las Comisiones de Asuntos 
Municipales y Hacienda. El objetivo principal era el de compartir los avances más 
importantes alcanzados durante el Proyecto 519-0388 al 31 de Diciembre 1999, así como el 
programa de trabajo bajo el Contrato de Cantidad Indefinida SUM a junio 2001. 
 
Los puntos compartidos de mayor importancia durante el taller fueron: un análisis y las 
tendencias financieras de las municipalidades, agrupados en base al tamaño de la población 
y los efectos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) a los niveles locales; 
la generación de ingresos de fuentes propias; la necesidad de fortalecer la capacidad local 
financiera a través de una reforma fiscal y el progreso hecho en los proyectos pilotos de 
descentralización de agua potable. Al mismo tiempo, los estudios, los lineamientos 
metodológicos y los manuales preparados bajo el proyecto para dar a conocer las 
experiencias en las diferentes ares. Este evento estableció los cimientos para el dialogo de 
la política para los siguientes 18 meses bajo el contrato sobre temás clave tales como los 
mencionados arriba. 
 
2.1.1 Reformas Tributarias 
 
Opciones Alternativas para el Financiamiento Local y la Administración Financiera 
 
RTI colaboró muy de cerca con DevTech Systems para facilitar la cooperación de las 
municipalidades piloto en la recolección de datos para los casos de estudio empíricos 
relacionados a las diferentes propuestas tributarias.  
 
Adicionalmente a este trabajo, se organizaron cuatro talleres de trabajo junto con ONGs, 
asociaciones del sector privado, el Ministerio de Hacienda, FISDL e ISDEM para discutir el 
progreso de los estudios y obtener retroalimentación que se conectaría con el GOES y 
COMURES para la actualización y modernización de los sistemas tributarios municipales, los 
cuales incorporarían opciones nuevas para los impuestos locales.  
 
Al mismo tiempo, se hizo un mapa de interés para obtener información relacionada a las 
percepciones y posiciones de los actores clave influyentes en el entorno nacional para las 
reformas tributarias municipales. Un punto clave era establecer las diferentes ventajas y 
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desventajas de sus puntos de vista. El resultado de este mapeo ayudó a identificar los puntos 
de vista coincidentes y opuestos, así como a los aliados y los oponentes principales.  
 
Se dio gran énfasis para lograr que COMURES y el Ministerio de Hacienda trabajaran juntos 
para aceptar utilizar un nuevo SAFIMU. Este esfuerzo y los esfuerzos que trae consigo todavía 
pendientes relacionados al impuesto sobre los bienes, han acercado a las dos instituciones. 
Ahora ambas partes ven la necesidad de trabajar de la mano para su beneficio mutuo.   
 
Durante este periodo, la Junta Directiva de COMURES y los representantes de la Asamblea 
Legislativa (miembros de la Comisión de Asuntos Municipales así como de la Comisión de 
Hacienda) expresaron su total apoyo por adoptar un impuesto sobre bienes inmuebles.  En el 
caso de COMURES, la reforma tributaria es uno de los cinco puntos clave de su agenda para 
los años 2000–2003, aunque todavía existen dudas relacionadas a las implicaciones políticas 
causadas por esta nueva propuesta en el ambiente nacional y local. En respuesta a 
COMURES, DevTech con RTI ayudaron en la contratación de un abogado quien hizo el 
borrador de una propuesta de Ley de Impuesto sobre los Bienes, este proceso tuvo el 
consenso de todos los Consejos Departamentales de Alcaldes (CDA), así como de la ANEP 
y otras asociaciones. El termino que COMURES estableció para discusión fue de enero–
febrero 2001; el anteproyecto de ley se discutió en el Congreso de Alcaldes de octubre 2001. 
Durante este periodo se tuvo una votación pública para decidir si el proceso debería 
continuar o no. El resultado fue negativo y la iniciativa se pospuso.  
 
Al mismo tiempo, se recolectó información financiera completa de las 27 municipalidades 
incluidas en el proyecto, esta información se analizó para valorar los efectos de discrepancia 
de las asignaciones FODES. El proyecto preparó un conjunto de recomendaciones basadas 
en el análisis financiero a COMURES, presentándolas en la forma de un Informe o 
Documento de Discusión. Este documento llevó a un análisis más profundo por parte de 
DevTech sobre la distribución de FODES. 
 
Todos los esfuerzos de cabildeo político de COMURES durante los últimos seis meses del 
2001 se concentraron en incrementar las transferencias del GOES de 6% a 8%. La posible 
aprobación de este incremento en el porcentaje también puso sobre la mesa de negociación 
el impuesto sobre la propiedad.  
 
En el área de reformas al Código Municipal relacionadas a la participación ciudadana, la 
Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo (FUNDASPAD) presentaron una 
Ley de Descentralización y Participación Ciudadana que complementaria el Código. A 
petición de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, el personal de RTI dio sus 
comentarios sobre esta ley, no obstante, no se espera una rápida aprobación de esta ley, ya 
que es muy ambiciosa y es muy probable que encuentre mucha resistencia política. 
 
Como parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia, modernización y transparencia en los 
gobiernos locales, se proporcionó apoyo técnico al FISDL para diseñar un plan de acción 
para el desarrollo de un nuevo SAFIMU que respondiera de mejor manera a las necesidades 
de la municipalidad y a las del GOES. Esta tarea requería de una evaluación del Sistema de 
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Administración Financiero Integrado (SAFI), SAFIMU, SIFIMU, la Ley de Contratación, la Ley 
de la Corte de Cuentas y el Código Municipal.   
 
Se realizó una evaluación complementaria del SAFI. El PDMPC examinó su implementación 
e impacto en varias comunidades del país y recomendó mejoras. SAFIMU II fue desarrollado 
como un resultado de este análisis y con el objetivo de introducir un sistema integrado de 
información financiera en las oficinas municipales de El Salvador. SAFIMU II es una 
herramienta tecnológica actualizada para los gobiernos locales. Permite la administración del 
presupuesto anual, la reconciliación de las transacciones diarias con los libros contables, la 
optimización de los recursos municipales y la administración del ingreso recolectado de los 
impuestos y tasas de servicios. El sistema ayuda a que los gobiernos locales alcancen 
equilibrio financiero, apoya la toma de decisión, permite el control de las inversiones 
públicas, fomenta la transparencia en la administración local y simplifica los procesos 
administrativos. Adicionalmente, el sistema facilita la disponibilidad de información puntual y 
confiable para las entidades relacionadas a lo gobiernos municipales, tales como la Corte de 
Cuentas, el Ministerio de Hacienda, el FISDL, ONGs y organizaciones de cooperación. 
 
Es sistema está compuesto de los siguientes módulos: 
 
§ Contabilidad 
§ Presupuesto 
§ Tesorería 
§ Registro y Control de Impuestos 
§ Costos de los Servicios 

 
Para reconciliar el sistema con las demandas del ambiente actual, se analizaron los 
requerimientos de las siguientes instituciones y leyes: 
 
§ El Código Municipal 
§ Los requerimientos de la Ley AFI y del Ministerio de Hacienda 
§ Controles de la Corte de Cuentas 
§ Indicadores de manejo de intereses de las organizaciones cooperantes  
§ Funcionalidad del modulo de contabilidad para ser usado en los proyectos de 

descentralización del servicio de agua potable 
§ Los requerimientos del FISDL  
§ La relación con COMURES. 

 
El sistema se encuentra operando en la municipalidad piloto de San Antonio del Monte y se 
está replicando en otras tres municipalidades bajo la coordinación directa del FISDL, ISDEM 
y el Ministerio de Hacienda. Existen también fondos reservados bajo el programa FISDL-BID 
para financiar la réplica en por lo menos otras 20 municipalidades del país.  
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2.1.2 Descentralización y Mantenimiento de Caminos Rurales 
 
En muchos países, incluyendo El Salvador, se está reasignando la responsabilidad del 
mantenimiento de los caminos rurales o de servicio a los gobiernos locales organizados 
regionalmente. 
 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo local e ingeniar modelos de servicio 
descentralizados, se crearon compañías de mantenimiento de caminos que deben operar 
eficientemente y por lo tanto ser sostenibles a largo plazo.  
 
La descentralización del mantenimiento de los caminos secundarios ya está en camino. Sin 
embargo, el Ministerio en cuestión aún no ha definido claramente su rol o plan. Lo único que 
se ha logrado es un compromiso verbal, sin que se haya ejecutado alguna acción.  
 
En un esfuerzo por mejorar el desempeño de las compañías intermunicipales existentes, el 
proyecto – en coordinación con la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo 
(FEPADE)—desarrolló un curso de administración para los directores y administradores de 
SASO, así como también para las otras empresas municipales.  Se capacitó a los 
participantes en habilidades administrativas, toma de decisión y capacidades de manejo. El 
propósito de fortalecer su experiencia administrativa se derivó de la meta de tener un  
modelo piloto exitoso de descentralización para el mantenimiento de los caminos rurales ya 
encaminados, para que COMURES pudiera negociar más descentralización de los recursos 
y equipo del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
 
Se dio por terminada la asistencia técnica a la Asociación de Consejos Departamentales de 
Alcaldes de Usulután (ACDAU) como resultado de la denegación por parte de algunos de los 
Directores a aceptar las recomendaciones para la administración de la empresa de 
mantenimiento de caminos de una manera financieramente sostenible y de contratar personal 
apropiado a través de licitación pública.  El PDMPC notificó a la Junta Directiva de esta 
decisión a través de una carta escrita, con una copia a la Secretaria Técnica del 
Financiamiento Externo (SETEFE), FISDL y USAID, dejando abierta la opción de continuar 
con la asistencia cuando la Asociación lo considere necesario y cuando esté en disposición 
de adherirse a los principios de sostenibilidad.  La compañía está operando, pero  los 
alcaldes de Usulután no son sus clientes principales, sino otros fuera del departamento.   
 
En ambos casos, por falta de visión empresarial de algunos de los miembros del CDA, fue 
imposible lograr los resultados esperados.  
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2.1.3 Descentralización de los Servicios de Abastecimiento de Agua  
 
Desde el inicio del proyecto, RTI estuvo involucrado en una amplia gama de actividades de 
asistencia técnica con ANDA y las municipalidades, con la intención de (1)  identificar las 
estructuras organizacionales adecuadas existentes, a través de las cuales los elementos del 
sistema de agua se podrían descentralizar; (2) ejecutar la actualización del sistema de 
distribución; y (3) dar solución a problemas técnicos tales como la continua necesidad de 
subsidiar el sistema. Avanzar fue difícil, por diferentes razones, como se presenta a 
continuación.   
 
Como parte de la estructura del Programa de Modernización del Sector Público que el GOES 
adoptó en 1992, se otorgó prioridad alta al sector agua. Para este efecto, USAID/El Salvador 
y el GOES acordaron llevar a cabo un estudio de factibilidad para determinar los 
mecanismos y criterios para transferir los grandes niveles de autoridad y responsabilidad por 
los servicios a los gobiernos locales, los sistemas de agua y alcantarillado se han identificado 
como los que más se beneficiarían de tal descentralización. 
 
La asistencia política al GOES y a otras entidades involucradas en los proyectos piloto sobre 
descentralización de los sistemas de agua potable y a lcantarillado sanitario se concentraron 
en acompañar a la Unidad de Descentralización de ANDA durante la presentación de los 
posibles modelos legales – empresariales para la entrega de los servicios. Basándonos en 
esta información, las municipalidades piloto y sus comunidades eligieron la opción que 
llenaba  de mejor manera sus necesidades. Se desarrolló una metodología establecida y se 
ha vuelto parte de la forma en la que ANDA busca otros proyectos.  
 
Este apoyo se complementó por un viaje de estudio a Colombia, para participar en un 
seminario sobre privatización de servicios de agua potable y alcantarillado en Latinoamérica. 
Entre los participantes se incluyeron dos técnicos de ANDA, el Presidente de Tetralogía, 
SEM de CV (un servicio público-privado en Usulután; véase la Sección 2.2.3), y un técnico de 
RTI. Al mismo tiempo, los lideres de proyecto estaban preparando un plan de trabajo de 
actividades, a ser financiadas por USAID, que daría seguimiento a las reformas legales 
guiadas por ANDA.  
 
En el lado administrativo de la reforma, se finalizaron, tanto el modelo de computadora a ser 
utilizado para facturación como los indicadores a ser usados en los sistemas administrados 
localmente por las diferentes entidades que están brindando el servicio.  
 
También, se adelantó en lo relacionado a la capacitación sobre el uso del software, se 
ofreció capacitación a 32 personas quienes trabajaban en 7 proyectos piloto previamente 
seleccionados por ANDA.  
 
El incorporar la opinión local relacionada al modelo que sería desarrollado en las 
comunidades piloto elegidas requirió adaptarse a sus agendas y ajustarse a los métodos de 
consulta que preferían sus poblaciones. Aunque RTI sirvió como facilitador en el proceso de 
consulta, fue difícil establecer un período de tiempo exacto para las transferencias, debido a 
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la necesidad de ajustarse a los programas de las comunidades. ANDA no tenía una política 
clara de selección para las ubicaciones piloto, así como tampoco tenía un programa de 
implementación; como resultado, RITI desarrolló algunos criterios para la selección de los 
sistemas piloto y al final terminó ayudando a ANDA  a definir claramente un programa e 
implementarlo durante el proyecto.   
 
La Unidad de Descentralización de ANDA ha estado trabajando en los problemas del día a 
día y ha proporcionado mucho apoyo técnico sobre temas hidráulicos, pero al costo de no 
tener un pleno cumplimiento a su rol de supervisión y evaluación de los proyectos piloto.    
 
La consultoría de Richard North sobre la evaluación de los casos piloto dio como resultado 
recomendaciones claras relacionadas al rol e importancia de la Unidad de Descentralización 
de ANDA, específicamente en términos de identificación y monitoreo de indicadores 
específicos. Las recomendaciones también definieron un calendario de trabajo para los 
proyectos piloto, tanto para par los que ya están en camino como para los que todavía no se 
han seleccionado.  
 
Dos miembros del personal de RTI, dos directores de COMURES, el coordinador de la red 
de agua y personal clave de ANDA participaron en un viaje de observación para aprender 
sobre experiencias exitosas en Santiago, Chile. El objetivo fue el de aprender más sobre el 
proceso de descentralización realizado en este país en los subsectores de agua y 
alcantarillado, el proceso de venta de acciones y la participación de las empresas privadas 
chilenas e internacionales en este proceso.  
 
Adicionalmente, un equipo viajó a San Pedro Sula y Puerto Cortez, Honduras, para conocer 
sobre las experiencias de la Compañía de Descentralización Municipal de San Pedro Sula 
(DIMA) con su concesión de los servicios de agua y alcantarillado a una compañía privada. El 
grupo también quería aprender sobre el funcionamiento de la Unidad de Supervisión de 
Licitaciones de la municipalidad, así como también sobre como procesa la venta de acciones 
la Compañía de Agua de Puerto Cortez SEM y como participan los negocios privados en la 
compañía. 
 
2.1.4 Mecanismos de Transparencia Municipal 
 
Impacto en la Política Pública 
 
Las actividades del PDMPC en las municipalidades del proyecto para facilitar el desarrollo 
de mecanismos para transparencia y participación ciudadana, así como las experiencias de 
otras instituciones que trabajan con municipalidades, han tenido algunos impactos positivos 
en las políticas nacionales. Como evidencia de este impacto, varios de estos mecanismos 
fueron incluidos como indicadores en los Criterios Básicos para el Proceso Participativo de 
Desarrollo Local (véase la Sección 2.3.2), aprobada por el Grupo Consultivo del FISDL.4  

                                                 
4 Grupo formado por instituciones del GOES, COMURES, FISDL, ISDEM, ONGs de desarrollo local y asociaciones 
del sector privado. 
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Por ejemplo, los criterios referentes a Transparencia en el Manejo y Ejecución proponen la 
práctica de sesiones de consejo abiertas, el rendimiento de cuentas y la divulgación del 
presupuesto municipal como los mecanismos necesarios para demostrar la existencia de 
este criterio en cualquier proceso. 
 
Adicionalmente, en referencia a la Institucionalización de los Procesos Participativos, se da 
importante peso a la existencia de un foro de participación ciudadana permanente, los 
Comités de Desarrollo Local (CDL). Los miembros del comité representan los diferentes 
sectores y la variedad de actores municipales. En unión con el gobierno local, ellos son los 
responsable de preparar, implementar y actualizar regularmente el Plan de Desarrollo 
Participativo. 
 
También, algunos de los mecanismos están considerados en las reformas propuestas al 
Código Municipal, recientemente presentado a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, es 
el resultado  de consultas con los representantes de las instituciones de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil, está dirigida al fortalecimiento y facilitación de la 
participación ciudadana, transparencia y propiedad ciudadana de la administración pública a 
nivel local. 
 
En referencia a las sesiones del Concejo Municipal, se propuso una modificación al Articulo 
39, como sigue:  “Las sesiones de Concejo serán públicas, a excepción de cuando se 
acuerde que será privada”.  Una adición relacionada en otro articulo establece: “El Concejo 
Municipal debería escuchar y considerar la opinión de sus ciudadanos en relación a cualquier 
asunto de interés público, con aviso previo por escrito por parte de las personas interesadas. 
La participación de los vecinos será de voz y no de voto, requiriendo de todos mostrar 
respecto y dignidad acorde a una reunión de tal naturaleza”. 
 
En el titulo IX del Código Municipal que trata sobre la participación ciudadana, se propone la 
inclusión de un capitulo que garantiza el derecho a la información. Entre los artículos 
formulados están los siguientes: 
 
§ Durante las últimas dos semanas de abril de cada año, el gobierno municipal 

debería reportar de forma oral y escrita a los ciudadanos en lo relacionado a las 
actividades administrativas realizadas. Este reporte debería incluir el cumplimiento 
de metas anuales, los programas y proyectos realizados y el reporte financiero 
anual. 

 
§ Los ciudadanos y las organizaciones municipales tienen el derecho de obtener 

información sobre: 
 

– Cualquier propuesta y resoluciones correspondientes para los acuerdos y 
ordenanzas consideradas por el Concejo Municipal. 

– El presupuesto municipal y las ejecuciones de presupuesto de años anteriores, 
debidamente auditados. 
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– Contratos y préstamos. 
– Planes de desarrollo local. 
– Proyectos bajo consideración, ambos, los que están en proceso y los 

terminados. 
– Acciones municipales tomadas en los cabildos abiertos. 

 
Esta información debería estar disponible para consulta pública. Cualquier decisión o 
acción que se tome en un entorno privado debería estar disponible para consulta 
pública en un máximo de 30 días calendario.  

 
Las propuestas para la reforma del Código Municipal que están bajo consideración en l a 
Asamblea Legislativa también incluyen los artículos que ponen en efecto la planeación 
participativa para el desarrollo local y la integración de los Comités de Desarrollo Local en el 
ambiente municipal. Esto está expresado en los siguientes artículos: 
 

Los Consejos Municipales deberían instituir planeación de desarrollo local a 
mediano y largo plazo, involucrando a los ciudadanos y sus organizaciones, así 
como a las entidades del gobierno nacional que actúan en la municipalidad.  
Los planes de desarrollo local participativo establecerán las líneas estratégicas 
de desarrollo y las prioridades para la inversión municipal. 
 
El gobierno municipal promoverá el establecimiento de un comité de desarrollo 
local, uniendo a las organizaciones en la municipalidad, con el objetivo de 
promover la participación, armonización, coordinación y movilización de 
recursos para el desarrollo local, así como el control ciudadano.   

 
Nosotros creemos que el ejercicio sistemático de estos  mecanismos de participación y 
transparencia en varias municipalidades  PDMPC han probado ser beneficiosas en el 
proceso democrático de el país. Estos mecanismos serán punto de referencia para la 
implementación a una escala más amplia si se pasa la reforma  al Código Municipal.  
 
2.1.5 Asistencia Técnica y Capacitación con Instituciones Nacionales 
 
FISDL 
 
En coordinación con la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y el FISDL, el 
proyecto realizó un estudio comparativo de una muestra cruzada por secciones  de las 
municipalidades que usaban el proceso de planificación participativa. Este esfuerzo incluyó la 
realización de una encuesta llevada a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública de 
la UCA (IUDOP), el cual sirvió como base para las conclusiones del estudio; el FISDL dio el 
financiamiento de sus recursos propios para esta encuesta. Aparte de comparar los 
diferentes métodos usados por los facilitadores, el estudio incluyó una metodología propuesta 
para desarrollar el planeamiento participativo en los procesos de desarrollo local. Los 
resultados del estudio ayudaron a identificar la necesidad de un método para evaluar el 
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proceso participativo en la estructura de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Local.  
Respondiendo a la petición del Grupo Consultivo del FISDL, dada la variedad de 
experiencias y metodologías usadas en el campo en relación a la planeación participativa en 
el desarrollo local, se contrató a Gonzalo Darquea para preparar una propuesta de Criterios 
Básicos a considerar en términos del nivel de desarrollo y la sostenibilidad de estos 
procesos. 
 
Los criterios iniciales fueron desarrollados y probados en las 27 municipalidades del 
proyecto. Después fueron revisadas por otro consultor TCN, Arturo Urrutia, quien con la ayuda 
de Gina Orlich simplificaron los Criterios Básicos, en consulta con ONGs, COMURES, FISDL 
y otros consultores privados. También se desarrolló un manual. Los Criterios Básicos y el 
manual se presentaron al Grupo Consultivo y fueron adoptados como políticas internas por el 
FISDL.   
 
Las actividades de apoyo del proyecto incluyeron la participación permanente en el núcleo 
del Grupo Consultivo, para hacer viable la ENDL en el menor plazo posible.  
 
El trabajo promovido por el FISDL durante el primer semestre del 2000 se enfocó 
principalmente en la implementación de la ENDL. Esta tarea enfatizaba la participación 
ciudadana, así como el fortalecimiento de las capacidades locales y la descentralización, 
temas muy similares a los del plan de trabajo del PDMPC. Consecuentemente y como 
petición del FISDL, el PDMPC cooperó con el FISDL en la contratación de un servicio de 
consultoría para simplificar su Manual de Operaciones, así como para capacitar  a sus 
técnicos, para poder implementar de mejor manera los cambios recomendados. En otras 
palabras, el FISDL quería ser capaz de responder a las comunidades y gobiernos locales de 
forma rápida, flexible y puntual.   
 
Después de las elecciones municipales de marzo, el equipo del proyecto colaboró para 
diseñar y coordinar el evento de capacitación para los 262 alcaldes recientemente elegidos, 
se llamó “Alcaldes del Nuevo Siglo: Lideres en el Desarrollo Local”.   
 
El personal del proyecto participó en reuniones de trabajo con el Grupo Consultivo y en la 
implementación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Local. Al mismo tiempo, se 
proporcionó apoyo técnico local y extranjero, de acuerdo a los requerimientos establecidos 
por el Grupo Consultivo.  
 
Se completó el diagnóstico, evaluación y recomendaciones relacionadas al sistema de 
informática del FISDL, ajustado a las nuevas demandas del ENDL.  
 
COMURES 
 
El trabajo del PDMPC con esta asociación se concentró en apoyar la institucionalización del 
Programa de Trabajo Voluntario con estudiantes universitarios para las municipalidades, 
terminando con la creación de la Red de Universidades en Apoyo al Desarrollo Local y con la 
firma de un acuerdo con COMURES.    
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Basados en la demanda de la asociación, los temas y metodología fueron desarrollados para 
los cursos diseñados para las autoridades municipales recientemente elegidas; esta 
actividad también incluyó la impresión y distribución de los siguientes documentos a los 262 
gobiernos municipales: 
§ Guía Municipal 
§ Manual de Control Interno de Corte de Cuentas  
§ Manual de Descripción, Organización, Responsabilidades y Posiciones de la 

Municipalidad Modelo de Miraflores  
§ Nueve módulos de capacitación sobre desarrollo local y participación ciudadana    

Al mismo tiempo, se inició la transferencia de la base de datos municipal del proyecto a 
COMURES. Se incorporaron los campos de información adicional requeridos por 
COMURES para ayudar a cubrir las necesidades de sus miembros.  
 
El PDMPC proporcionó asistencia técnica para definir el plan de trabajo de COMURES 
2000–2003; también le brindó apoyo en la preparación del plan de acción, a ser financiado 
con fondos USAID del Proyecto 0436 Democracia y Gobernabilidad. 
  
Se brindó apoyo financiero para desarrollar los primeros pasos de la agenda de trabajo de 
COMURES, bajo cinco áreas estratégicas:  
 
1. Fortalecimiento de la Autonomía Municipal 
2. Fortalecimiento Financiero de las Municipalidades  
3. Descentralización Municipal y Estructura Legal  
4. Modernización de los Gobiernos Locales  
5. Contribuciones a la Seguridad Ciudadana. 
 
Se revisó la Ley de Participación Ciudadana y Descentralización propuesta y presentada por 
FUNDASPAD y se redactaron las recomendaciones, de acuerdo a la solicitud de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. 
 
Se realizó una evaluación operacional de COMURES con la ayuda de un consultor chileno, 
Mario Rosales, quien fue Director de la Asociación de Alcaldes de Chile. Se acogieron sus 
recomendaciones más importantes, a pesar de algunos mal entendidos previos por parte del 
personal de COMURES sobre la integración de algunas de las recomendaciones. 
 
Entre las recomendaciones clave estaba la contratación directa de personal especializado en 
descentralización de servicios básicos, administración del uso del suelo y fortalecimiento 
financiero municipal; individuos que habían sido originalmente contratados por el PDMPC 
para apoyo de la asociación. Actualmente COMURES ya presupuestó para los salarios de 
este personal especializado, para quienes anteriormente sus posiciones habían sido 
financiadas por el PDMPC. Este personal ha sumado mayor capacidad técnica y analítica a 
la asociación profesional. 
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2.1.6  Realización de Actividades No Programadas  
 
Entre las actividades que no están en el plan de trabajo pero fueron seleccionadas como 
ventanas de oportunidad, están las que se mencionan a continuación.  
 
El PDMPC apoyó los planes de contingencia promovidos por  COMURES, FISDL y 15 
municipalidades PDMPC que se vieron afectadas por los terremotos de enero y febrero 
2001. 
 
El personal técnico del proyecto participó en talleres de trabajo con autoridades del BID, con 
el objetivo de contribuir con las experiencias del proyecto y procedimientos para asistencia 
técnica, como criterios para las negociaciones del préstamo del Programa de Desarrollo 
Local (PDL). 
 
En colaboración con la Universidad de Tejas (la cual está encargada del Programa de 
Modernización de la Asamblea Legislativa), COMURES e ISDEM, PDMPC organizaron la 
primera experiencia con consulta participativa en el ciclo aprobatorio legislativo. La Comisión 
de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa aceptó la recomendación del PDMPC de 
tener un taller nacional y cuatro regionales para evaluar las posiciones de los Alcaldes, ONGs, 
grupos ciudadanos organizados y asociaciones del sector privado sobre lo que es la 
descentralización  y sobre que actividades deberían descentralizarse primero. También, se 
publicó un caso de estudio de la experiencia para ser utilizada  como guía por otras 
Comisiones de la Asamblea Legislativa.   
 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 
 
El PDMPC apoyó al CNSP a través de dos consultas de participación ciudadana para el 
proyecto especial sobre Prevención Social de Violencia y Delincuencia. Los logros más 
destacados resultantes de este apoyo fueron: 
 
§ Organización y guía al equipo de promotores nacionales del Programa de Prevención 

Social de Violencia y Delincuencia. 
§ Coordinación con las Municipalidades y los Consejos Municipales para cumplir 

acciones conjuntas y para establecer acuerdos de cooperación, que ayudarán en la 
sostenibilidad de las actividades desarrolladas por el CNSP. 

§ El componente de educación del proyecto, reunió y capacitó cinco grupos de 
maestros de 18 centros educativos diferentes.  

§ Coordinación con Save the Children al intercambiar experiencias con el apoyo de la 
red “Mothers Against Gangs” (Madres en contra de las Maras) de Arizona, 
involucrando a la Secretaría Nacional de la Familia y al Instituto Salvadoreño de 
Protección al Menor. 

§ Motivó a empresas privadas a participar en un componente educativo, trabajos para 
jóvenes en riesgo.   
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§ Lideró cuatro talleres para redactar un diagnóstico de situación sobre violencia y 
delincuencia en la municipalidades de Usulután, Sonsonate, Aguilares y 
Quezaltepeque. 

§ Organizó dos cursos sobre capacitación para promotores deportivos, durante los 
cuales se capacitó a 50 personas.  

§ Se iniciaron siete talleres teatrales para jóvenes residentes de Usulután, Sonsonate, 
Quezaltepeque, Aguilares y Soyapango; aproximadamente 120 jóvenes formaron 
parte de estos talleres.  

 
Hubo dos consultas sobre participación ciudadana (así como la consulta de seguimiento de 
actividades de infraestructura deportiva; véase abajo) supervisadas por las comunidades en 
las municipalidades donde se instituyó el proyecto especial del CNSP. Se pudieron observar 
los siguientes resultados: 
 
§ Se coordinaron actividades de los promotores comunitarios del CNSP.  
§ Los consultores de RTI asesoraron sobre las operaciones y el seguimiento.  
§ Más de 40 comunidades o sectores en 8 municipalidades donde se estaba 

desarrollando el proyecto ejecutaron actividades de prevención de violencia  y 
delincuencia. En muchas de estas comunidades, los vecinos tenían que estar 
organizados para trabajar juntos.  

§ Se realizaron más de 100  actividades por mes, incluyendo reuniones, charlas, 
torneos deportivos, entrevistas con autoridades municipales, talleres con grupos de 
jóvenes, etc. 

§ En las ocho municipalidades, con la participación de los lideres comunitarios, se 
hicieron diagnósticos, condiciones predominantes y mapas de riesgo.  

 
Se introdujo el concepto de prevención de situaciones de violencia en las comunidades, 
gobiernos municipales, ONGs y otros actores clave. Un resultado importante fue que estas 
entidades crearon o incorporaron planes, programas, presupuestos y organización y recurso 
humano que estuvieran acordes y relacionados con los objetivos del proyecto del CNSP.  
 
Una consulta realizada en agosto 2000 para tratar los aspectos técnicos relacionados con el 
control de calidad de la infraestructura deportiva, dio como resultado actividades muy 
prácticas. El reporte del consultor incorporaba los requerimientos de los lideres comunitarios, 
consideraciones topográficas, mejores opciones de ingeniería y factores de presupuesto. Se 
construyeron más de 20 instalaciones deportivas usando este enfoque de control de calidad. 
Esta consultoría también se utilizó para monitorear y dar seguimiento a las responsabilidades 
y actividades de la construcción que involucraban al FISDL.  
 
Otro aspecto de la consultoría fue el planeamiento de los criterios y un borrador preliminar de 
los proyectos que se llevarían a cabo durante el 2001.  
 
2.1.7  Problemas con el Componente  
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El terremoto atrasó las actividades del proyecto en 15 municipalidades PDMPC, de acuerdo 
al plan de trabajo aprobado. La situación se restableció casi a la normalidad en abril 2001.  
Debido a la emergencia, emergieron confrontaciones políticas, generando tensión entre 
COMURES, FISDL y el Poder Ejecutivo. Las dos instituciones primeras  tomaron posiciones 
opuestas: COMURES defendía la importancia del gobierno municipal en el proceso de 
reconstrucción, cuando el FISDL defendía al GOES en lo relacionado a la centralización y 
administración de recursos. Esta situación causó dificultades en la implementación de las 
acciones contempladas en la ENDL, detuvo el trabajo del Grupo Consultivo, obstruyó los 
planes de contingencia diseñados para manejar la emergencia e influyó el proceso de 
negociación del préstamo del BID.  
 
Asimismo, en algunas municipalidades PDMPC, hubo desacuerdo entre algunos alcaldes y 
los CDL, ya que los alcaldes no estaban dispuestos a que los ciudadanos participaran más 
allá de la identificación y actualización de prioridades.  
 
Los representantes de la Asamblea Legislativa, COMURES, FISDL, ISDEM, la Red de 
Desarrollo Local, ANEP, FUSADES y la Comisión Nacional para la Mediana y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE) iniciaron la discusión de aspectos de descentralización municipal, 
pero este proceso se obstruyó muchas veces debido a los política partidaria. El punto 
importante, sin embargo, es que si iniciaron debates sobre el problema y para el final de 
proyecto estaban trabajando hacia la coordinación, acuerdo, actitudes con propósitos 
definidos y alternativas creativas para promover la descentralización. 
 
Una de las cuatro municipalidades seleccionada a finales del 2001, Ojos de Agua en 
Chalatenango, bajo el contrato con la Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador 
(FUNDAMUNI), declinó la firma del Acuerdo de Cooperación o a su participación en el 
proyecto. Esta decisión fue el resultado de diferencias de opinión entre el alcalde y los 
miembros del Concejo Municipal.   
 
2.2 Componente de Fortalecimiento Municipal 
 
2.2.1 Fortalecimiento Financiero  
 
El Componente de Fortalecimiento Municipal del PDMPC tenía como su objetivo la mejora de 
la capacidad financiera, administrativa y técnica de la municipalidad para responder 
adecuadamente a las expectativas ciudadanas y proveer servicios de calidad. 
 
En términos de sus estatus financieros, las municipalidades que recibieron asistencia técnica 
del proyecto de enero 2000 a junio 2002, tuvieron las siguientes características: 
 
1. Catorce de las que ya habían participado en el proyecto por un año recibieron asistencia 

técnica acorde a sus requerimientos específicos, especialmente en las municipalidades 
en las que había cambio de autoridades locales durante las elecciones del 2000. 

 



 

REPORTE FINAL – ENERO 2000 A SEPTIEMBRE 30, 2002 29  

2. Diez de las que ya habían participado en el proyecto por un año recibieron asistencia de 
seguimiento sobre el trabajo previo. 

 
3. Tres de las cuatro municipalidades que se incorporaron al proyecto en el 2001, 

recibieron asistencia técnica completa por parte de ONGs, aplicando los diferentes 
módulos de asistencia técnica desarrollados por el proyecto.  

 
4. En la micro-región de Corinto, Cacaopera y Joateca, la asistencia técnica se 

proporcionó en colaboración con FUNDAMUNI. 
 
Las municipalidades en el grupo tres fueron seleccionadas a través de un proceso de 
aplicación de criterios específicos y solicitando a cada municipalidad candidata que 
presentara información financiera clave. 
 
La asistencia técnica se proporcionó a las comunidades a trabes de una combinación de 
asistencia técnica de parte del personal especializado del proyecto, contratos con ONGs  y 
contratos con pequeños negocios locales y consultores.  
 
Todos los asesores técnicos recibieron capacitación de RTI en la metodología de asistencia 
técnica desarrollada bajo el PDMPC. 
 
La automatización, flexibilidad y simplicidad del proceso municipal interno y la producción de 
información confiable y oportuna sobre la administración municipal para los ciudadanos han 
sido aspectos importantes de la asistencia técnica en este componente.  
 
Adicionalmente, la asistencia a las municipalidades estuvo guiada por el principio de 
sostenibilidad financiera. El enfoque estaba en el incremento de ingresos de fuentes propias 
y la administración responsable de los gastos municipales actuales, para que los excedentes 
o ahorros corrientes estuviesen disponibles para el mantenimiento y ampliación de cobertura 
de servicios.   
 
Generación de Ingresos, Reducción de Gastos y Ahorros Corrientes 
 
Fortalecer la administración financiera de las municipalidades abarca, en una mano, las 
actividades relacionadas a la mejora de la recolección local al ampliar la base impositiva, 
actualizar los registros de impuestos y las tasas por los servicios y al aplicar un sistema de 
cobros integrado; y en la otra mano, asegura el gasto responsable de los ingresos 
municipales corrientes de la operación. Por ejemplo: bajar los gastos o al menos mantener 
cifras tope en las áreas que muestren el mayor crecimiento en desembolsos. 
 
La asistencia técnica se dirigió a los ingresos y gastos corrientes para obtener recursos 
adicionales en los ahorros corrientes para que las municipalidades pudieran usar estos 
fondos para mejorar servicios, evitando subsidios de ingresos corrientes y el uso de fondos 
asignados originalmente para inversiones en desarrollo local. 
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El Cuadro 5 muestra las tendencias de ingresos y gastos corrientes municipales durante el 
período de 1996 a junio2002. 
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Cuadro 5: Tendencias en Ingresos y Gastos Municipales, 1996–2002 

 
Las gráficas y cifras anteriores demuestran que de 1996 a junio 2002, los ingresos corrientes 
de las 27 municipalidades se incrementaron de $4.5 en 1996 a $12.6 millones en el 2001, un 
aumento en términos absolutos de $8.1, lo cual significa que la recaudación local casi se 
triplicó en el período mencionado.  De enero a junio del 2002 el nivel de la recaudación había 
alcanzado el 54% del total recaudado el año anterior. 
 
Un análisis del 20% de las transferencias FODES que las municipalidades reciben para 
gastos de operación durante el mismo periodo  revela que los US$342,611 que obtuvieron 
las municipalidades en 1996 incrementaron a un total de US$2.7 millones en el 2001 – un 
incremento de US$2.6 millones en términos absolutos o 756% en términos relativos. Este 
incremento se originó en 1998 con la transferencia gubernamental del 6%, afectando la 
recolección local debido a que las municipalidades, dada la disponibilidad de fondos 
externos, redujeron sus esfuerzos de recolección de impuestos y tasas propias. 
 
Los gastos corrientes se incrementaron en cuanto a que las municipalidades tenían mayores 
recursos del 20% del FODES y de sus recolecciones propias, creciendo de US$4.9 en 1996 
a US$12.8 millones en 2001, un incremento de US$7.9 millones o 161% durante el periodo. 
 
De enero a junio del 2002, los gastos superaron los ingresos corrientes en un 1.35%, 
situación que provocó un balance negativo en la cuenta corriente durante el primer semestre 
del 2002. 
 
Examinando el balance anual de la cuenta corriente durante el período de seis años, se 
observan desahorros de $431,548, $422,985, $207,845 millones en 1996, 1997 y 2001, 
respectivamente.  Ahorros corrientes se dieron en $658,970, $259,966 y $77,929 millones 
correspondiéndoles a 1998, 1999 y 2000, respectivamente. 
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Inversión Municipal 
 
En el Cuadro 6 se presentan las inversiones municipales de acuerdo a las diferentes fuentes 
de financiamiento, durante el período de 1998 a junio del 2002. 
 

Cuadro 6: Inversiones Municipales, por Fuente de Financiamiento,  
para las 27 Municipalidades del Proyecto, 1998–2002 

 
El Cuadro 6 revela que la inversión municipal creció durante el período de $4.9 en 1998 a 
$12.6 millones en el 2001, un aumento absoluto de $7.7 millones, lo cual equivale en términos 
relativos al 157%.  Durante el primer semestre del 2002, la inversión total había alcanzado el 
45% de la inversión total anual del año 2001. 
 
Con relación a las fuentes de financiamiento de la inversión local, los mayores recursos 
provinieron de FODES  80% y FISDL representando el 80% en 1998, y 99% en el 2001. La 
tendencia de la inversión financiada con recursos propios municipales se ha ido reduciendo 
durante el período del 20% al 1%, respectivamente. 
 
Es importante resaltar que el incremento en la asignación FODES y la disponibilidad de 
mayores recursos externos para la inversión local tuvo como consecuencia una 
desaceleración marcada en el uso de fuentes propias ya que no incentivó el ahorro corriente. 
 
El Anexo A presenta gráficas, cuadros y un análisis de las tendencias relacionadas con la 
recaudación de ingresos propios; ingresos, gastos y ahorro corriente; inversión; 
remuneraciones; y mora municipal, para los diferentes grupos de municipalidades que fueron 
integradas al proyecto. 
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2.2.2 Capacidad Administrativa 
 
El proveer servicios municipales de alta calidad y con la cobertura adecuada requiere, 
adicionalmente a los recursos financieros, capacidad técnica y administrativa adecuada de 
los empleados municipales. Por lo tanto, las actividades del proyecto para fortalecer estas 
capacidades se orientaron a mejorar e integrar los instrumentos clave de planificación tales 
como los planes anuales de trabajo y los presupuestos en base a las actividades. Las 
actividades dieron respuesta tanto a las inversiones propuestas en los planes estratégicos 
participativos, como a la consolidación de la implementación de la contabilidad de partida 
doble.   
 
El fortalecimiento del sistema contable y la generación de información completa, oportuna y 
confiable significó que esta información de alta calidad podría ser compartida con los 
ciudadanos, particularmente a través de cabildos abiertos y rendimiento de cuentas del 
presupuesto municipal (Véase el Anexo C).  
 
Adicionalmente, el proyecto ayudó a establecer organizaciones funcionales y a simplificar los 
procedimientos administrativos. Los ejemplos incluyen la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI),  la Unidad de Registro y Control Tributario, la Unidad 
de Servicios Municipales, etc. 
 
El Anexo A 2a presenta el presupuesto y los sistemas contables que se utilizaron en las 
municipalidades PDMPC para el final del proyecto. Veintidós de las 27 municipalidades con 
asistencia habían formulado sus presupuestos en base a las áreas de administración 
(elaboración de presupuesto en base a actividades), mientras que las otras 5 continuaban 
con sus métodos tradicionales de elaboración de presupuesto.   
 
Con relación a los sistemas contables usados por las municipalidades, una había introducido 
el sistema SAFIMU, 18 estaban usando el SAFI del gobierno, una estaba en el proceso de 
introducción del SAFI y 2 estaban usando el sistema de codificación del SAFI en un sistema 
tradicional. 
 
En las 20 municipalidades que habían introducido o estaban en el proceso de introducir el 
sistema contable de partida doble, 19 estaban emitiendo estados financieros; de los 19, 16 
los habían actualizado a través de varios datos en el 2002, lo restante hasta el 2001. 
 
El Anexo A 2b resume el estatus de los pre-requisitos principales para introducir el sistema 
SAFIMU integrado. Entre los elementos están la catastro actualizada, la reconciliación de las 
cuentas corrientes, la entrega periódica de las notificaciones de recaudación, la 
reconciliaciones bancarias, el inventario actualizado de bienes personales  y el inventario 
actualizado de bienes inmuebles 
 
Finalmente, el Anexo A 2c resume las actividades planeadas y ejecutadas, por grupos de 
municipalidades a medida que se incorporaban en el proyecto. 
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2.2.3 Servicios Municipales 
 
Apoyo a las Políticas de Descentralización:  ANDA 
  
El PDMPC recopiló una serie de casos de estudio, lecciones aprendidas y recomendaciones 
para el proyecto piloto de ANDA. El personal del proyecto apoyó y documentó los proyectos 
pilotos de sistemas de agua y saneamiento, así como también apoyaron a la Unidad de 
Descentralización de ANDA. Finalmente, el personal acompañó a los representantes de 
ANDA a las discusiones y debates públicos sobre el Anteproyecto de Ley del Agua y el sub-
sector de agua potable. Véase la sección 2.1.3 para más detalle. 

Administración de los Servicios Municipales 
 
Basados en los estudios de costos e ingresos de los servicios municipales, el personal del 
proyecto determinó que la recolección y servicios de tratamiento de los desechos sólidos 
representaban un promedio del 54% del déficit total en los servicios municipales, aun 
excluyendo la disposición de desechos sanitarios. Además, también se determinó que el 
departamento de Registro Familiar era uno de los servicios municipales con los más altos 
niveles de concurrencia ciudadana. Estas transacciones tomaban aproximadamente 30 
minutos por persona cuando se podía encontrar la información fácilmente en los libros 
correspondientes. Cuando la información realmente no estaba disponible, los ciudadanos 
tenían que esperar más, hasta días, a un costo humano enorme, debido a las limitaciones 
técnicas y al escaso uso de la tecnología para proveer estos servicios. Otro servicio al que se 
apuntó fue el agua potable, dada la disposición del gobierno de El Salvador a través de 
ANDA para iniciar el proceso de descentralización.     
 
En resumen, se decidió continuar enfatizando la asistencia técnica para la recolección y 
servicios de tratamiento de los desechos sólidos, la descentralización de la administración y 
operación de los servicios de agua potable y la automatización del Registro Familiar.  Para 
estos servicios básicos, los esfuerzos de asistencia técnica del proyecto se dirigieron hacia 
el incremento de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios.  Para hacer esto, se 
expuso a las personas de toma de decisión los nuevos métodos de administración y 
operación de servicios, así como a una orientación de negocios que incluía la participación 
de los actores locales. Por ejemplo: representantes de la comunidad y el Concejo Municipal.   
 
De este modo el proyecto apoyaba a los gobiernos locales y a los lideres comunitarios al 
presentarles modelos de administración para que, de acuerdo a sus habilidades y 
necesidades, ellos pudieran definir sus propios modelos para la provisión de servicios. Para 
el final del proyecto, los siguientes modelos estaban operando: dos sociedades público-
privadas, ocho compañías municipales descentralizadas, una corporación, dos compañías 
micro-regionales y dos asociaciones sin fines de lucro (Véase el Cuadro 7 abajo) 
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Descentralización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
 
Como parte del Plan Piloto de ANDA, el proyecto ayudó a ANDA a desarrollar una 
metodología para realizar el proceso de descentralización para los servicios de agua potable, 
de una forma ordenada, gradual y de manera participativa.  Esta metodología fue adoptada 
por la Unidad de Descentralización de ANDA y también servirá como guía en el susodicho 
prestamos del BID para el programa de descentralización del agua potable. Los pasos 
principales, los cuales se presentan de forma gráfica en el Anexo B 1, son como se muestra a 
continuación. 
 
1. Verificar el interés de los actores clave en el proceso.  
 
Para que este proceso sea exitoso, es necesario garantizar desde el inicio la voluntad de los 
participantes locales (Concejo Municipal y la comunidad) de participar activa y gustosamente 
en el proceso.   
 
Por esto es imperativo que el Concejo Municipal esté adecuadamente informado sobre el 
contenido del Plan Piloto de Descentralización de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado y sobre los pasos que siguen, así como de los compromisos y 
responsabilidades que asumirán. 
 
Cuando el Consejo aprueba el proceso, se hace una presentación similar a los lideres y a las 
organizaciones locales y es entonces que el proceso pasa al siguiente paso. 
 
2. Evaluación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
Con el objetivo de aprender más sobre la situación técnica y financiera del servicio, se realiza 
un diagnostico de línea base de los sistemas, de esta información ANDA obtiene información 
técnica-operativa y comercial-financiera, tal como: descripción de los componentes del 
sistema, volumen de agua producido en la fuente, horas de servicio, horas de bombeo 
(donde aplique), personal operativo, costos directos de operación y mantenimiento, 
proyectos bajo diseño o ejecución, número de usuarios, cobertura, datos de la población 
urbana, consumo y cobro mensual. 
 
La información es procesada por la Unidad de Descentralización, se establece la viabilidad 
financiera de la administración descentralizada inicial y los resultados se presentan a los 
actores clave. 
 
3.  Definir el modelo de administración. 
 
En esta fase, las diferentes alternativas de provisión de servicios – de provisión directa de los 
gobiernos locales a provisión de servicio a través de una tercer parte privada, ONG u otra 
asociación— son presentadas y analizadas por los actores clave 
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4. Desde la entidad y negociación de un acuerdo.  
 
Una vez que se ha definido el modelo administrativo, se proporciona apoyo y guía en la 
preparación y discusión de cualquier estatuto necesario para la creación de compañías 
municipales descentralizadas y ONGs. También se ofrece consejería legal para la 
estructuración y registro de las sociedades pública-privada y corporaciones de capital 
variable. Para el caso de las sociedades público-privadas, se incluye consultoría legal y 
financiera para facilitar la venta de acciones privadas.  Esta asistencia será proporcionada 
en el futuro por la Unidad de Descentralización de ANDA o de los servicios contratados por 
ellos. 
 
Simultáneamente con el establecimiento del operador nuevo, la Unidad de Descentralización 
usando la evaluación de cada sistema como base, redacta un acuerdo de delegación que 
procesa los indicadores de las metas y administrativos requeridos por cada sistema 
descentralizado especifico. El acuerdo es analizado y ajustado en discusión conjunta con el 
operador nuevo y con los representantes de los usuarios.  
   
5. Instalación del ente nuevo.  
 
Esta etapa involucra actividades tales como el alquiler del espacio de oficina y la adquisición 
del equipo de oficina y software (una computadora, una base de datos de usuarios y el 
software para cobros son indispensables). 
 
6.  Proporcionar la capacitación y asistencia técnica. 
  
La capacitación y asistencia técnica que se proporciona depende de las necesidades y 
particularidades de cada ente por individual. 
 
Como se mencionó anteriormente, varios modelos participativos diferentes se implementaron 
y sistematizaron para administrar y operar los servicios descritos. Los tipos primarios están 
incluidos en la lista del Cuadro 7; el texto a continuación del  Cuadro habla más sobre estos 
modelos y los sistemas específicos desarrollados bajo éstos. 

 
Cuadro 7:  Modelos para la Administración de Servicios Municipales  

en la Municipalidades del Proyecto 

Modelos de Compañías 
No. de 

Compañías 

Sociedad Público-Privada  2 

Corporación 1 

Compañía Descentralizada Municipal 8 

Asociaciones sinfines de lucro 2 

Micro-región 2 

TOTAL 15 
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Sociedades Público-Privadas, SEM de CV. Este tipo de asociaciones permiten la 
participación de cualquier institución pública, en este caso el gobierno municipal, en 
asociación con individuos privados (quienes pueden o no ser usuarios del servicio).   
 
El manejo, administración y organización funcionan a través de la Asamblea General de 
Accionistas, una Junta Directiva y una estructura organizacional guiada por un Gerente 
General y las correspondientes unidades técnico-administrativas. Para formar parte de la 
Asamblea General o la Junta Directiva, uno debe ser accionista o ser el representante legal 
de un accionista. 
 
Los activos de capital de estas compañías se reflejan por acciones, divididas en dos tipos: 
(1) las acciones destinadas a ser  suscritas por individuos privados- eso es, que las acciones 
se venden al público en general, dando preferencia a los usuarios del abastecimiento de 
agua y (2) las acciones públicas correspondientes a las acciones compradas por la 
municipalidad. 
 
Estas compañías se establecen de una forma muy similar a la de las corporaciones, a través 
de escrituras públicas registradas en el Registro de Comercio. 
 
En el menú de modelos del proyecto piloto de ANDA, este tipo fue adoptado en las 
municipalidades de San José Villanueva, en el departamento de La Libertad y en las seis 
municipalidades en el departamento de Usulután que son atendidas por el sistema Tetralogía. 
 
Tetralogía, SEM de CV, en sus 2½ años de operación al momento de escribir este 
documento, había alcanzado un incremento del 51% en el número de usuarios atendidos y un 
99% de incremento en ingresos por servicios, en comparación con el sistema previo utilizado 
bajo ANDA. 
 
Es importante mencionar que durante este periodo, los costos totales también incrementaron 
159%,  de los cuales 86% fue debido a costos de operación del sistema, siendo el factor 
primordial de incremento en costo de energía eléctrica. Durante 1999 y con el subsidio total 
de electricidad de ANDA, hubo incrementos en los ingresos de  US$12,588 y US$64,926 en 
el 2000. En el 2001, ANDA pago únicamente el 50% del subsidio  de electricidad, lo cual tuvo 
un impacto negativo significativo en las finanzas de la compañía y dio perdida de US$53,958 
en el 2001. Esto es un resultado de la imposibilidad de cambiar el cargo por la tasa actual de 
servicios.  (Véase los detalles en el Anexo B 2a).   
 
El sistema Villanueva, SEM de CV fue el segundo en ser descentralizado.  Inicialmente, se 
pensó como una compañía proveedora de servicio en la forma de una asociación entre las 
municipalidades de San Juan Talpa, San Pablo Tacachico y San José Villanueva. De esta 
manera, se les presentó el concepto piloto de descentralización de ANDA y las alternativas 
para la administración y operación de un sistema de agua potable y alcantarillado, se 
presentaron con los miembros del Concejo Municipal. De estas municipalidades, solo el 
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Concejo Municipal de San José Villanueva aceptó el reto, firmó un acuerdo de delegación de 
funciones el 30 de abril del 2000. 
 
A la fecha, los esfuerzos de la compañía han producido un incremento del 14% en el número 
de usuarios atendidos y un 132% de incremento en el ingreso (Véase los detalles en el Anexo 
B 2b).  
 
Corporaciones. Se esperaba que usando este modelo únicamente se desarrollaran una o 
dos entidades de servicio. Con esto en mente, se creó una corporación de capital variable, 
compuesta de antiguos empleados de la Administración Descentralizada de Agua y 
Alcantarillado (ADA, SA de CV) de ANDA. Se incluyeron profesionales de varios campos con 
amplia experiencia en las diferentes áreas del manejo necesario para la provisión de los 
servicios de agua potable y alcantarillado.  Sin embargo, hasta este momento, no se ha 
firmado un acuerdo con ANDA para operar un sistema. 
 
Así como con los otros modelos, la compañía creada con antiguos empleados de ANDA, 
tiene la autonomía para organizarse de la manera que considere más apropiada. Sin 
embargo, el acuerdo sobre delegación de funciones establecería metas e indicadores a ser 
alcanzados, así como las inversiones y reparaciones a la infraestructura que se tendrían que 
realizar y los mecanismos legales y procedimiento que se requerirían.   
 
Compañías municipales descentralizadas con participación ciudadana. Las bases 
legales para la creación de estas compañías está en los Artículos  3, 4, 13, 14, 15, 16, 30, 31 
y 125 del Código Municipal, los cuales permiten que las municipalidades autoricen la 
creación de entidades descentralizadas autónomas para proveer servicios relacionados al 
uso de los recursos naturales. El Articulo 16 del mismo Código, establece que estas 
entidades tendrán su propio estatus legal.   
 
En el caso de los servicios de agua potable y alcantarillado, el Concejo Municipal elige la 
descentralización de estas funciones e instituye una compañía municipal descentralizada. La 
compañía opera con la flexibilidad técnica, financiera y administrativa requerida para proveer 
este tipo de servicios. Por esta razón, es necesario que estas compañías permitan una 
amplia participación ciudadana y apliquen una administración transparente, mientras buscan 
simultáneamente eficiencia técnica, profesional, administrativa y financiera.   
 
La administración y organización de este tipo de compañías consiste de una Asamblea 
General, la cual tiene el más alto nivel de autoridad de la compañía, junto con un presidente, 
quien es su represente legal. También se elige un Gerente General, con el poder de realizar 
las funciones operativas y administrativas de la provisión del servicio, éste recibe apoyo de 
diferentes unidades administrativas y técnicas 
 
Estas compañías están sujetas a las auditorias pertinentes por parte de las municipalidades y 
a auditorias complementarias de ANDA. 
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En el proyecto piloto implementado por ANDA, se estaba usando este modelo administrativo 
en las municipalidades de Suchitoto, San Isidro, Tacuba, Comalapa, Nueva Concepción y 
Santiago de la Frontera. Adicionalmente y bajo otras iniciativas, se adoptó este modelo en 
las municipalidades de San Julián y Caluco. (Se pueden encontrar algunos indicadores 
administrativos en los Anexos B 3a y B 3b.) 
 
Asociaciones sin fines de lucro. En este modelo, una ONG, fundación o asociación 
proporciona los servicios de agua y alcantarillado.   
 
Este modelo se recomienda para los casos en los cuales los gobiernos municipales no 
muestren ningún interés en la administración del sistema o en las áreas donde se encuentre 
un grupo dedicado con una población base viable interesada en manejar estos servicios 
independientemente del gobierno local. Este modelo en el sistema de abastecimiento de 
agua conocido como el Plan de la Laguna. Allí ASEVILLA, una asociación sin fines de lucro 
formada por ciudadanos y la industria ubicada en el sector del Plan de la Laguna en la 
jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, es la responsable de administrar el sistema. El modelo 
también se ejemplifica con la Asociación Administradora de Agua para Ataco-Apaneca (AA 
ATAP), la cual se formó con ciudadanos representantes de ambas comunidades y un 
representante de cada una de las municipalidades participantes. Se puede encontrar 
información de estas compañías en el  Anexo B 4. 
 
Micro-regiones. Otro tipo de organización en uso son las asociaciones de municipalidades 
dentro de las micro-regiones. Las metas de este modelo son las de buscar economías a 
escala, usar personal más calificado y realizar esfuerzos conjuntos de protección ambiental. 
Dos ejemplos son la Micro-región de Juayúa, compuesta por las municipalidades de  Juayúa, 
Nahuizalco y Salcoatitán y la Micro-región de La Paz,  compuesta por las municipalidades de 
San Rafael Obrajuelo, El Rosario, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Antonio 
Masahuat, y San Pedro Masahuat. 
 
El Cuadro 8 resume los indicadores administrativos de las diferentes compañías 
descentralizadas que estaban operando para el final del proyecto.  
 

Cuadro 8: Indicadores Administrativos de la Compañías Descentralizadas 

Administración Usuarios Atendidos Horas de Servicios  Recolecciones (US$) 
Compañía Antes Después Antes 2202 % Antes 2002 Antes 2002 % 

TETRALOGIA ANDA Muni. 3,180 5,417 70% 2 hrs/día *1/ 23,299 53,827 131% 

VILLANUEVA ANDA Muni.             347               403 16% 2 hrs/día 24 hrs/día 2,506 3,383 35% 

SAN JULIAN Muni. Muni./Usuarios             530               933 76% 2 hrs/ c. 2 días 24hrs/7 días 1,275 7,004 447% 

CALUCO ANDA Muni.             140               199 42% 24 hrs/día 24 hrs/día                 561 1,000 78% 

EMÁSA ANDA Muni/usuarios              
925 

1,107 20% 24 hrs/día 24 hrs/día 5,879 8,660 47% 

AA ATAP ANDA Muni/usuarios           
1,125 

1,491 33% 24 hrs/día 24 hrs/día 7,347 8,569 17% 

EMASIC ANDA Muni/usuarios              
339 

              369 9% 5 hrs/día 18 hrs/día 1,918 7,037 267% 

ASEVILLA ANDA Asoc. Usuarios              
117 

              123 5% 24 hrs/día 24 hrs/día 24,457 27,123 11% 
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Administración Usuarios Atendidos Horas de Servicios  Recolecciones (US$) 
Compañía Antes Después Antes 2202 % Antes 2002 Antes 2002 % 

117 

EMSAGUAT ANDA Muni/usuarios              
468 

2,000 327% NA 24 hrs/día NA NA NA 

*1/ Mercedes Umaña, Berlín, y Alegría 12 hrs/día; Santiago de María 6 hrs/día; Tecapán y California 6 hrs/semana. 
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El Cuadro 8 demuestra que la introducción de modelos de administración nuevos sí 
impactaron la provisión de los servicios de agua potable. En todos los casos, incrementó la 
cobertura, en uno de los casos llegó hasta el 129%; en tres casos estuvo cerca del 70%; y en 
cinco de los casos estuvo en el rango de  5% a 30%. 
 
Revisando los ingresos recibidos previa la descentralización y los ingresos actuales, puede 
notarse que en cuatro casos, el ingreso actual incrementó 100% o más, en los otros dos 
casos se alcanzaron incrementos en los ingresos de 62% y 12%. 
 
Finalmente, las horas de servicio incrementaron sustancialmente; el proyecto apoyó este tipo 
de mejoras con el tipo de actividades detalladas en el Anexo B 5. La ubicación de estas 
compañías se presenta gráficamente en el Anexo B 6.  
 
Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 
 
En relación a los desechos sólidos, como se notó anteriormente, RTI dio énfasis e integró un 
enfoque para resolver el problema de los desechos sólidos, desde el transporte y recolección 
hasta la disposición final de los desechos. Esto incluía la búsqueda de alternativas nuevas 
para la provisión de los servicios, tales como la organización de asociaciones de 
municipalidades y la creación de compañías con participación del sector privado y/o la 
comunidad, con el objetivo de buscar eficiencia y calidad en la provisión del servicio. Algunos 
ejemplos son la Asociación de San Francisco Gotera, Morazán; la asociación de San Isidro, 
Cabañas y Chalchuapa; y el proyecto de recolección y disposición de desechos de Usulután y 
Sonsonate. 
 
La metodología de asistencia técnica para este servicio se muestra abajo (Véase el Anexo B 
7 para el esquema). 
 
La primera etapa de esta metodología inició con una petición del Concejo Municipal para 
mejorar el servicio a seguirse para la modernización del servicio, así como para enfatizar la 
necesidad que el servicio sea auto sostenible. Los presentadores también indicaron que la 
solución al problema de los desechos sólidos es integrar la recolección, transporte y 
disposición final. Finalmente, enfatizaron la importancia de involucrar otras municipalidades o 
negocios privados, particularmente en la etapa de disposición, debido a la considerable 
inversión que se requiere. 
 
Durante un proceso como este, si la comunidad por si misma no ha identificado la 
disposición y recolección de desechos sólidos como un problema clave, es realmente difícil 
hacer un verdadero cambio cualitativo en los servicios. Cualquier intento para lograr 
sostenibilidad, eficiencia y cobertura mejorada será difícil sin la participación ciudadana 
desde el comienzo del programa. 
  
Cuando se ha compartido esta misión y los actores involucrados han acordado formalmente 
realizar un proyecto de desechos sólidos, ya se dio por iniciada la etapa de diagnóstico. En 
la etapa de diagnostico, se examinaron los puntos críticos de la recolección de desechos: 
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aspectos institucionales (administrativos y legales); aspectos financieros, desde el punto de 
vista de sostenibilidad y aspectos técnicos, desde el punto de vista de planeamiento y uso de 
recursos. El propósito de este ejercicio era el de desarrollar indicadores de servicio y un plan 
de acción para mejorar el servicio.   
 
Finalmente, el diseño del sitio de disposición de desechos incluye el determinar los aspectos 
técnicos para la selección del sitio; diseñar el relleno sanitario y encargarse de las 
implicaciones administrativas, legales y ambientales. 
 

Proyecto de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos de Usulután  
 
Este proyecto se conceptualizó originalmente para mejorar los servicios de recolección de 
desechos sólidos para la municipalidad de Usulután. Con esa finalidad, se propuso la 
compra de la maquinaria y los contenedores de basura, aunque no se había considerado la 
disposición final de los desechos sólidos. El diseño del proyecto fue financiado por la 
Secretaría de Reconstrucción Nacional con fondos  de USAID/ El Salvador en 1996.   
 
A mediados de 1997, USAID, RTI y la municipalidad de Usulután decidieron conjuntamente 
que este proyecto no resolvería los problemas ambientales de la municipalidad y que debía 
modificarse el concepto del proyecto para incluir la solución al problema de la disposición 
final en la forma de un relleno sanitario a nivel regional. Se invitaron a los alcaldes de 
Usulután, Santa María, Santa Elena, Concepción Batres, Ereguayquín, San Dionisio, 
Jiquilisco y Puerto el Triunfo para reunirse con relación al proyecto.  De éstos, únicamente 
Usulután, Concepción Batres, Ereguayquín y Puerto el Triunfo aceptaron la invitación a 
participar. Seguidamente, se contrató un consultor para seleccionar el sitio más apropiado 
desde las perspectivas ambientales, técnicas y sociales. Este proceso se retraso de 
mediados de 1997 a noviembre de 1999 debido a lo siguiente: 
 
§ La municipalidad de Usulután había ofrecido un terreno ubicado en el camino a 

Santiago de María pero después de realizar los estudios necesarios, se rechazó la 
oferta.   

 
§ La primera selección era optima en términos de acceso, pero estaba localizada muy 

cerca del área urbana de Ereguayquín. La presión pública hizo que se modificara la 
selección (diciembre 1997). 

 
§ El terreno seleccionado como segunda opción requería de dos evaluaciones de 

precio de parte del Ministerio de Hacienda para que la municipalidad lo pudiera 
adquirir (abril 1998). 

 
§ El camino original de acceso definido para el terreno requería de varios trabajos 

complementarios para garantizar su funcionabilidad.   
 
Paralelo a este proceso, las municipalidades trabajaron a través de USAID para incluir el 
proyecto en una iniciativa piloto de la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) en 
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Centro América. Esto involucraba la modificación del diseño a un relleno sanitario con 
reciclaje parcial de desechos sólidos para obtener más recursos financieros y el apoyo 
técnico de la EPA. Este proceso se retrasó hasta finales de 1998, cuando éste  junto con 
otros dos en Centro América, fueron seleccionados para el proyecto piloto. 
 
En este momento, la EPA financió un estudio técnico-económico para el diseño del relleno 
sanitario a través de Fundación para la Vivienda Cooperativa (CHF) en Guatemala por una 
suma de US$45,000, para lo cual se contrató a la firma SM GROUP. Durante el proceso del 
diseño del relleno sanitario, las municipalidades, con el apoyo del personal de RTI en El 
Salvador, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la EPA hicieron 
recomendaciones técnicas tales como análisis de suelo, impacto ambiental y estudios de 
costos de operación, que no fueron realizados por la firma contratada.   
 
En base a los costos estimados (Véase el Anexo B 8) y después de analizar las necesidades 
de inversión y las alternativas para la administración y la operación del servicio, las 
municipalidades involucradas en el proyecto conjuntamente formaron la compañía pública-
privada  SOCINUS, SEM de CV. 
 
Al momento de escribir este documento, las municipalidades habían invertido US$314,285 
de sus fondos propios y GOES. Adicionalmente, recibieron una donación de USAID de 
US$571,428 para iniciar la construcción del 25% de la primera celda del relleno sanitario. La 
municipalidad ha contratado el gerente y el personal necesario y han iniciado la recolección, 
transporte y servicio de disposición en las municipalidades de Ereguayquín y Concepción 
Batres. Esta pendiente de crearse la demanda por los servicios en Usulután y Puerto el 
Triunfo, que no querían contratar por los tres servicios. 
 

Proyecto de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos de Sonsonate  
 
El proyecto de Sonsonate fue diseñado para cubrir la necesidad de disposición final de los 
desechos sólidos del Área Metropolitana de Sonsonate (AMSO) para 26 años, con una 
inversión total de  ¢29 millones. 
 
Para realizar el proyecto, la municipalidad de Sonsonate adjudicó un contrato por la 
construcción del relleno sanitario. La etapa inicial, que fue completada con una suma de 
US$354,882, fue financiada por USAID e incluía: 
 
§ Terracería para la construcción de las celdas y lagunas necesarias para el primer año 

de operación.   
§ Cabina de control y plataforma de recolección 
§ Cerca perimetral, camino de acceso y drenajes de superficie 
§ Equipo de bombeo de lixiviación de agua 

 
Para la operación y administración del relleno sanitario, la municipalidad ha autorizado la 
contratación de una compañía privada. 
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Finalmente, se han apoyado otros esfuerzos de micro-región y a la fecha están progresando 
más rápidamente. 
 
Algunas de las acciones más relevantes en el área de desechos sólidos se resumen en el 
Anexo B 9 y se presentan gráficamente en el Anexo B10.  
 
Se han realizado esfuerzos adicionales para integrar la participación del sector privado 
(PSP) a los servicios públicos, a través de una invitación al Gerente General de la Cámara 
Salvadoreña de la Construcción  (CASALCO) para presentarle las experiencias con el 
proyecto de recolección y disposición de desechos sólidos en Usulután y los proyectos a 
futuro planeados para otros departamentos del país.  El objetivo es el de identificar el interés 
de parte de las compañías privadas en co-invertir o trabajar bajo contrato en este tipo de 
servicios. El mayor obstáculo para la materialización de cualquier transacción ha sido la falta 
de voluntad de algunos alcaldes de tener a empresas privadas como socios. 
 
Automatización del Servicio de Registro del Estado Familiar 
 
Es común que los ciudadanos lleguen al Departamento de Registro del Estado Familiar en 
una municipalidad y presenten algún dato de referencia para obtener un partida de 
nacimiento, partida de matrimonio, etc. A continuación, los empleados proceden a localizar el 
certificado en cuestión en uno o más libros. Este proceso requiere alrededor de 30 minutos a 
una hora. 
 
Una vez localizado el documento, se hace una fotocopia o se transcribe el texto manualmente 
(con una maquina de escribir manual), dependiendo de la transacción requerida. Este arreglo 
requiere normalmente de mucho tiempo para atender al público y produce muchas quejas de 
los ciudadanos insatisfechos cansados de esperar. 
 
Debido a estos problemas y tomando en consideración el hecho que el Registro del Estado 
Familiar es por lo general la oficina pública con el mayor contacto con el público – 
completando un importante número de transacciones diarias relacionadas a nacimiento, 
matrimonio, divorcio y certificados de defunción—el PDMPC propone el diseño del Sistema 
Automatizado del Registro del Estado Familiar, para contribuir a la modernización de los 
gobiernos locales.   
 
Para desarrollar el sistema, el proyecto cuenta con la valiosa colaboración, visión y 
compromiso de las municipalidades de Cojutepeque y Olocuilta, las cuales sirvieron como 
municipalidades piloto. 
 
Para que el diseño del sistema nuevo estuviera de acuerdo con la estructura judicial 
salvadoreña, se analizó el manual existente del Registro del Estado Familiar y se estudiaron 
las siguientes leyes y regulaciones: 
 
§ Ley del Reemplazo de los Libros y Certificados del Registro Civil  
§ Ley Temporal del Registro del Estado Familiar y Patrimonial – Reglas del Matrimonio  
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§ Disposiciones del Código de Familia relacionadas a las Uniones No Maritales 
(Acompañados) 

§ Decreto de la Creación del Registro Nacional de Personas Naturales  
§ Ley del Registro Nacional de Personas Naturales 
§ Reglamento de Ley del Registro Nacional de Personas Naturales 

 
En diciembre de 1999, se hizo una presentación detallada del modulo de nacimientos del 
sistema REF para el Presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, quien estuvo 
de acuerdo en que el sistema incluía 
todos los elementos necesarios para 
el registro de las partidas de 
nacimiento y por lo tanto no objetó a la 
continuación del proyecto. 
 
Para el final del proyecto, los 
empleados del servicio civil de REF 
eran capaces de utilizar tecnología 
actual para completar sus deberes. 
Sin levantarse de sus escritorios, 
podían registrar en tan solo unos 
segundos: nacimiento, matrimonios, 
divorcios, fallecimientos, adopciones, 
reemplazos y modificaciones a las 
partidas de nacimiento. 
 
Algunas de las funciones del REF 
son: 
 
§ Registro de partidas en línea 
§ Impresión de boletas y partidas de nacimiento 
§ Reportes estadísticos: 

– Demográficos 
– Partidas digitales 
– Servicios ofrecidos 

§ Búsqueda por nombre, nombre del padre, nombre de la madre, apellido, fecha de 
nacimiento, “x” fecha, edad, número de Cédula o Identidad y número del Documento 
Único de Identidad (DUI). 

 
El sistema permite que los miembros del público reciban lo que necesitan en tan solo unos 
pocos minutos, proporcionándoles una mejor imagen del servicio para este departamento 
municipal y por lo tanto reduciendo las quejas de los ciudadanos. Ya existen archivos 
electrónicos de respaldo de la información REF y los libros físicos durarán más debido a que 
ya no serán manipulados con tanta frecuencia. Se espera que siga creciendo el número de 
personas satisfechas con el servicio proporcionado por el REF. 
 

Oficinas del Registro del Estado Familiar 
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Nuevamente, la mayoría del éxito del proyecto es debido al apoyo de los alcaldes, gerentes y 
administradores y al gran interés y dedicación de los empleados del servicio civil trabajando 
con el REF.   
El Manual del Uso del Sistema REF se concluyó e instruye a los usuarios sobre el uso 
apropiado del sistema, sirve como un recordatorio de las funciones especificas que no se 
utilizan regularmente y facilita la  capacitación del personal nuevo. También, el Manual del 
Programador sirve como una guía para los desarrolladores del sistema sobre como está 
estructurado el programa; como funcionan las aplicaciones y como mantener, actualizar y 
realizar el apoyo técnico al sistema.    
 
En el 2000 y 2001, se presentó el Sistema REF a la Junta Directiva de COMURES con la 
meta de obtener apoyo para replicar el sistema en otras municipalidades que lo habían 
solicitado pero que no formaban parte del grupo atendido por RTI.  También, se presentó el 
sistema al Registro Nacional de Personas Naturales y a la Secretaria de la Modernización del 
Estado con la meta de definir que infraestructura sería necesaria para consolidar el REF a 
nivel nacional.   Aún más, el proyecto coordinó con instituciones tales como la Fundación para 
el Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centro América y el Caribe 
(DEMUCA), el Cuerpo de Paz y el Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo 
Local (SACDEL), para que ellos puedan proveer el apoyo técnico a las municipalidades que 
estaban afuera del grupo objetivo pero que habían expresado la voluntad de modernizar este 
servicio (Véase los Anexos B 11 y B 12). 
 
Para el final de proyecto, el sistema REF se había implementado en 43 municipalidades. En 
otras palabras, una de cada seis municipalidades del país tenían el sistema REF instalado.   
 
El nivel de eficiencia que se ha alcanzado en las municipalidades que tienen instalado el 
sistema REF demuestra la capacidad de estas municipalidades a hacerle frente a los retos 
implícitos por la descentralización. 
 
El sistema ha estado funcionando en El Salvador por casi  más de tres años y gracias a  su 
aceptación, miles de partidas se registran cada día con el sistema. 
 
En conjunto con COMURES, se publicó un anuncio en los periódicos de mayor circulación 
para invitar a las compañías de tecnología en información a precalificar para la certificación 
bajo la metodología REF.  En respuesta, seis compañías precalificaron y luego fueron 
capacitadas y certificadas en el uso del sistema. (Véase el Anexo B 13). 
 
Estas mismas compañías serán encargadas de la implementación del sistema y de brindar la 
capacitación en las municipalidades a nivel nacional. 
 
2.2.4  Realización de Actividades No Programadas  
 
Se realizaron las siguientes actividades que no estaban incluidas en el formato del plan de 
trabajo: 
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§ Apoyo a la Unidad de Descentralización de ANDA en la definición de su proceso de 
descentralización.  

 
§ Coordinación con la Red de Desarrollo Local, la Red de Agua y Saneamiento de El 

Salvador, ANDA, Proyecto de Salud Ambiental (EHP) y USAID, con el propósito de 
redactar un Programa de Promoción y Apoyo para la Reforma del Sector de los 
Recursos de Agua en El Salvador.   

 
§ Participación directa en el comité de seguimiento para la implementación del 

programa de reformas a los recursos de agua. 
 
§ Consultoría para evaluar la administración de los sistemas de agua descentralizados 

por ANDA y la documentación de las experiencias. 
 
§ Capacitación a los técnicos de CARE sobre la administración y operación de un 

sistema de agua potable y alcantarillado.   
 
§ Seguimiento a la actualización de los registros fiscales realizados por Chalchuapa con 

sus propias fuentes de  ingresos municipales. 
 
§ Terminación de la evaluación administrativa y financiera para Nueva San Salvador. 

 
§ Recolección de información, análisis y proyecciones y formulación de un impuesto 

propuesto sobre los ingresos de las compañías y la propiedad en Nejapa.   
 
2.3 Componente del Desarrollo Democrático Local: Participación 

Ciudadana 
 
2.3.1 Antecedentes 
 
La etapa del PDMPC de 1994–1999 tuvo un impacto significativo en la percepción y 
actitudes de las autoridades municipales salvadoreñas con respecto a la participación 
ciudadana. Debido a que los logros de la fase actual también son el resultado del trabajo del 
periodo 1994-1999, aquí brindamos algunos antecedentes. 
 
Durante la primera etapa, se dieron algunos cambios importantes en términos de abrir 
oportunidades para la participación ciudadana en la toma de decisión. Por ejemplo: algunos 
alcaldes y miembros del consejo que anteriormente se habían opuesto a más apertura 
estuvieron de acuerdo con los procedimientos permanentes para permitir la 
institucionalización de los mecanismos de transparencia, así como a mayor participación del 
PDMPC. Además, entre los ciudadanos con historial de desconfianza y falta de credibilidad 
en la administración municipal, se alcanzaron logros en la integración de los Comités de 
Desarrollo Local como un mecanismo nuevo para la participación ciudadana, desarrollando 
agendas de desarrollo acordadas y con la ejecución de ejercicios de transparencia tales 
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como la presentación del presupuesto municipal y el rendimiento de cuentas en el proceso 
del presupuesto.   
 
Aún más, a través del intercambio de las experiencias de desarrollo municipal con otras 
instituciones facilitadoras, se estableció la planeación participativa como el método ideal 
para unificar a los ciudadanos con sus autoridades y establecer procesos participativos y 
mecanismos permanentes que permitan su institucionalización.  
 
Los resultados obtenidos durante 1994–1999 demostraron numerosos éxitos, tanto que más 
de 15 municipalidades se acercaron a  RTI para solicitar asistencia técnica similar en el 
2000-2002.  Al grado que ahora otras instituciones facilitan procesos similares en sus 
ambientes laborales, se puede ver que el tema es visto positivamente por los actores 
nacionales clave en el desarrollo local en El Salvador.  
 
2.3.2 Fases y Actividades en el Periodo 
 
De acuerdo a los componentes en el plan de trabajo y en el acuerdo de asistencia técnica 
con las municipalidades donde se estaba desarrollando el PDMPC, las actividades se 
desarrollaron para alcanzar los siguientes resultados: Incrementar la participación ciudadana 
en los gobiernos locales y los mecanismos de transparencia. Por lo tanto, se desarrollaron las 
siguientes actividades.  
Actividades Relacionada a la Elección (1 de enero a 30 de junio 2000) 
 
Discusiones preelectorales de temas locales. En colaboración con otras instituciones, RTI 
apoyó foros públicos para presentar las agendas locales y planes de desarrollo de las 
diferentes plataformas políticas en cuatro municipalidades: San Julián, Jiquilisco, Puerto el 
Triunfo y Olocuilta. Adicionalmente, el proyecto facilitó reuniones entre los Comités de 
Desarrollo Local y los candidatos a alcalde y Concejo Municipal.  
 
Reuniones postelectorales. Se presentaron a los alcaldes recientemente electos y a sus 
CDL los alcances y actividades del proyecto realizadas por el proyecto, como un paso 
preliminar antes de firmar el acuerdo de cooperación entre RTI, las municipalidades, 
COMURES y USAID.  
 
Programa de Capacitación para las Personas del Consejo, Autoridades Municipales y 
Lideres Comunitarios  
 
Las evaluaciones realizadas en diciembre de 1999 con cada Comité de Desarrollo Local, 
con la participación de las autoridades municipales y las personas del consejo, identificaron 
claramente la necesidad de fortalecer el conocimiento y las capacidades de los actores 
locales. Por lo tanto, en respuesta a una petición realizada por el FISDL, se llevó a cabo un 
programa de capacitación producido conjuntamente sobre Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana (en las municipalidades del Proyecto 0388 Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana, con fondos de USAID).  Tomando en consideración los resultados de la 
evaluación, las necesidades identificadas y los recursos disponibles, RTI amplió el programa 
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de capacitación promovido durante la fase anterior. Se hicieron dos cambios importantes. 
RTI:  
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§ Desarrollo de sesiones de capacitación en cada municipalidad del proyecto.  
 

§ Ampliación de los temas cubiertos para incluir en el programa materiales tales como 
temaás generales de la municipalidad, presupuestos municipales y desarrollo local (con 
un enfoque sobre genero y descentralización).  

 
El Cuadro 9 presenta las sesiones de capacitación que se realizaron y el número de 
participantes por programa descrito. 
 

Cuadro 9: Sesiones de Capacitación y Número de Participantes 
Number of Participants  

Número de 
Municipalidades 

 
Número de Sesiones 

de Capacitación Participation Total 
Participación  

Parcial 
Número Total de 

Participantes 
 
28 

 
252 

 
975 

 
225 

 
1200 

 
Como se muestra en el Cuadro, 975 personas (personas del consejo, autoridades 
municipales, miembros de los Comités de Desarrollo Local y lideres comunitarios) 
participaron en las nueve sesiones de capacitación, calificando por lo tanto para recibir su 
diploma de capacitación. Otras 225 personas recibieron capacitación parcial, a ellos se les 
entregó copias de los módulos de la capacitación sobre los temás generales de la 
municipalidad, Presupuesto Municipales, Descentralización y Desarrollo Local con un 
enfoque en Genero que se había preparado como apoyo a este taller.  
 
Los nueve temas de capacitación se muestran a continuación: 
 
§ Participación Ciudadana 
§ Resolución de Conflictos 
§ Comunicación y Trabajo en Equipo  
§ Liderazgo Democrático 
§ Administración de Proyectos 
§ Temas Generales de la Municipalidad 
§ Presupuestos Municipales  
§ Desarrollo Local con un enfoque sobre Genero y Descentralización 

 
Proceso de Planeación Participativa Estratégica  
 
Iniciando en octubre del 2000, se empezó el proceso de planeación participativa estratégica 
en las municipalidades de Acajutla, Concepción Batres, Santa Elena, San Antonio del Monte, 
San Francisco Menéndez, San Julián y Candelaria de la Frontera bajo la guía del consultor 
ecuatoriano Gonzalo Darquea.  
 
En enero 2001 se incorporaron en el proyecto las municipalidades de Guaymango y 
Suchitoto.  En Suchitoto, se realizaron esfuerzos en tres zonas, de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Territorial de la municipalidad. 
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Las municipalidades se seleccionaron en base a las recomendaciones del Sr. Darquea, que 
a su vez estaban basadas en parte en los resultados de su aplicación de la herramienta de 
medición mencionada anteriormente desarrollada por él bajo petición del Grupo Consultivo 
del FILSDL:  Aplicación de los Criterios Básicos para el Planeamiento Participativo 
Estratégico.  La herramienta indicaba que únicamente esas dos municipalidades 
adicionalmente a las mencionadas anteriormente tenían las condiciones apropiadas  para 
desarrollar exitosamente el proceso. 
 
Las municipalidades ya habían realizado los procesos participativos que los llevaron a las 
agendas de desarrollo coordinadas. El proyecto, a la vez, reunió el siguiente grupo de 
actividades para complementar las decisiones y acciones ya establecidas: 
 
§ Estructurar el equipo técnico 
§ Realizar una evaluación de línea base 
§ Llevar a cabo talleres de diagnóstico territorial y barrial 
§ Ejecutar una asamblea ciudadana en la municipalidad 
§ Organizar mesas redondas de coordinación sectorial 
§ Preparar el diagnostico sectorial y las estrategias de competitividad 
§ Realizar el diagnostico institucional 
§ Formar el Comité de Desarrollo Local 
§ Preparar el plan estratégico  
§ Sistematizar y editar la información en el documento PEP 
§ Monitoreo: línea de progreso de criterios básicos 
§ Presentar el PEP públicamente a los actores locales y nacionales 

 
Abajo se señalan algunos aspectos específicos relevantes de este proceso de desarrollo.  
 
1. Debido a los terremotos de enero y febrero 2001, fue critico el incorporar en el proceso 

la mitigación de riesgo y el desarrollo de planes de emergencia. Por lo tanto, en las 
municipalidades donde se desarrolló el PEP, se hicieron los ajustes correspondientes. 
Ejemplo: se desarrollaron planes de emergencia en las municipalidades que no tenían y 
se identificaron e incorporaron las prioridades actualizadas a manera de consenso y en 
la medida de lo posible se incorporaron en el presupuesto municipal. 

 
2. Se encargó a RTI asegurar que hubieran plan de emergencia en las municipalidades 

PDMPC que habían sido afectadas por los terremotos. Algunas municipalidades 
estaban siendo atendidas por otras instituciones, pero fue necesario facilitar el desarrollo 
de los planes de emergencia en San Pedro Puxtla, El Carmén, Cojutepeque, Olocuilta y 
Mercedes Umaña, las cuales carecerán de dichos planes. Esta tarea se realizó a pesar 
de que estas municipalidades tuvieron muy bajas puntuaciones en las evaluaciones 
realizadas con el instrumento de Criterios Básicos.  
 

3. En junio 2001, se firmaron acuerdos para llevar el PDMPC en las municipalidades de 
San Isidro, Sonsácate y San Francisco Gotera. Las últimas dos fueron atendidas a través 
de FUSAI y FUNDAMUNI, respectivamente.  
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4. Algunos punto sobresalientes de las iniciativas de los actores clave locales durante el 
desarrollo del proceso de planeación participativa incluían: 

 
– San Antonio del Monte y Candelaria de la Frontera presentaron la metodología de 

planeación estratégica participativa a los representantes de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de incrementar el 
número de alianzas estratégicas y solicitar más recursos y asistencia técnica.   

– San Antonio del Monte estableció acuerdos con siete instituciones para dar 
asistencia de seguimiento en la realización de su plan estratégico, resultando en 
un total de ¢2,987,855 en recursos de inversión adicional y asistencia técnica, a 
parte de los fondos tomados del presupuesto municipal.  

 
– El Concejo Municipal de Candelaria de la Frontera presentó su plan de inversión 

multianual (las proyecciones y la presentación del presupuesto fueron ambas 
preparadas por RTI) en cada caserío de la municipalidad. Al personal del proyecto 
 lo acompañaron representantes del CDL, quienes eran responsables de consultar 
con los ciudadanos antes de negociar el presupuesto final. A través de las 
memorias de las reuniones firmadas para cada consulta, los ciudadanos 
expresaron su apoyo y consentimiento para que el Concejo Municipal negociara el 
financiamiento del plan de inversión multianual con un banco comercial. 

 
Para el final del proyecto, se habían desarrollado planes estratégicos participativos en 11 
municipalidades  y se había completado el Plan de Zona de Montepeque en Suchitoto. En la 
municipalidad de Nueva San Salvador, donde se inició el proceso en febrero 2002, el 
proceso se terminó en un 50% y será concluido bajo la guía de FUNDE, como se expresó en 
el acuerdo firmado por la Alcaldía, RTI y FUNDE. 

 
Definición de los Criterios Básicos para los Procesos Participativos de Desarrollo 
Municipal 

 
Como se explicó anteriormente, por petición del Grupo Consultivo del FISDL, dada la  
variedad de experiencias y metodologías utilizadas en el país con respecto a la planeación 
participativa en desarrollo local, se contrató a Gonzalo Darquea para que él propusiera 
algunos criterios básicos a considerarse en la determinación del nivel de desarrollo y la 
sostenibilidad de estos procesos. 
 
Este ejercicio requirió del desempeño de talleres consultivos con actores clave y el estudio 
de los diferentes planes de desarrollo participativo. El primer instrumento, que considera 
nueve criterios, fue aprobado en base experimental en las municipalidades PDMPC. Los 
primeros datos de la línea base se recolectaron a través de talleres en los  cuales los lideres 
comunitarios y las autoridades municipales participaron activamente. 
 
Después de dar seguimiento a estos instrumentos durante seis meses, se dieron a conocer 
los resultados al Grupo Consultivo del FISDL. Con la asistencia técnica del consultor chileno 
Arturo Urrutia,  se definieron seis criterios finales y se desarrolló el instrumento final. Este 



 

REPORTE FINAL – ENERO 2000 A SEPTIEMBRE 30, 2002 53  

instrumento final contenía los criterios, así como los medios de verificación y comparación 
numérica para la línea base y el progreso posterior.   
 
Al momento de escribir este documento, el FISDL  estaba usando el instrumento de Criterios 
Básicos a nivel nacional para determinar la necesidad de asistencia técnica y para dirigir 
fondos hacia las municipalidades para implementar el proceso de planeamiento participativo 
y los planes estratégicos (Véase el Anexo C). 
 
Capacitación sobre la Aplicación de los Criterios Básicos para la Planeación Participativa 
Estratégica y la Producción del Manual de Criterios Básicos  
 
Se dio capacitación al Grupo Consultivo del FISDL sobre como usar los Criterios Básicos 
para la planeación estratégica participativa propuesta. Esta capacitación también incluyó al 
equipo técnico de RTI, a los asesores municipales y gerentes generales del FISDL y a los 
asesores municipales de COMURES. Adicionalmente, 28 representantes de ONGs 
participaron en actividades similares en algunas de las municipalidades PDMPC, como 
también lo hicieron representantes de los CDAs.  
 
Así, los equipos técnicos y los Comités de Desarrollo Local donde se desarrollaron los 
procesos PEP se capacitaron en el uso de estos instrumentos para asegurar el seguimiento 
apropiado por parte de los actores locales. 
 
Se realizaron doce talleres de capacitación. Los temas cubiertos incluyen: 
 
§ Clarificar cuales son los criterios y que indicadores son relevantes para cuantificar el 

progreso del proceso participativo. 
§ Revisar los medios sugeridos de verificación. 
§ Explicar la importancia de cada indicador en la línea basal, así como las posibles 

situaciones a evaluar que deberán ser confrontadas por las municipalidades cuando lo 
apliquen. 

 
Adicionalmente, el manual que describe como aplicar los Criterios Básicos se distribuyó a 
las organizaciones dedicadas a apoyar procesos de desarrollo local participativos y a 
actores claves tales como los gobiernos municipales y los Comités de Desarrollo Local. Se 
diseñó como un instrumento didáctico describiendo como llegar a la línea base y luego 
monitorear adecuadamente los procesos a medida que se desarrollen. 
 
Asistencia a los Comités de Desarrollo Local  
 
De acuerdo con el plan de trabajo del proyecto 2000–2002, se continuó con asistencia 
técnica (consolidación y fortalecimiento) para los Comités de Desarrollo Local. Las 
actividades incluyeron la expansión de los comités, la redacción de los estatutos, el logro del 
reconocimiento legal y la redacción de los planes de trabajo, así como el manejo de 
relaciones entre estos representantes de la sociedad civil y los Consejos Municipales.    
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Los representantes de los CDL participaron activamente en los cabildeos abiertos, rindiendo 
cuentas, con sesiones informativas y otras actividades que requerían de la participación 
ciudadana.  
 
En relación a la institucionalización de los mecanismos de transparencia, se desarrollaron las 
siguientes actividades. 
 

Reuniones de Consejo Abiertas 
 
Este esfuerzo se inició a finales de la mitad del 2000. E l poner en práctica este mecanismo 
requería de la preparación del Concejo Municipal sobre temas tales como el manejo de 
reuniones efectivas, redacción de agendas de trabajo y redacción de regulaciones para el 
desarrollo de estas sesiones. También requería que los miembros del consejo de las 
municipalidades PDMPC asistieran a las reuniones de consejo abiertas en la Municipalidad 
de San Salvador, municipalidad en la cual el Concejo Municipal institucionalizó este 
mecanismo en 1999.  
 
Inicialmente, estas actividades se desarrollaron en 16 municipalidades. Cuatro de los 
Consejos Municipales de PDMPC decidieron que ya habían recibido suficiente capacitación 
para ser capaces de iniciar reuniones en otras cuatro municipalidades. Esto, sin embargo,  
resultó ser imposible debido a la falta de voluntad política de parte de las autoridades locales. 
 
También fue necesario llevar a cabo actividades de diseminación de información con las 
comunidades para decirles sobre el inicio de estas sesiones de consejo abiertas y para 
capacitar a los Comités de Desarrollo Local en lo relacionado al rol de los ciudadanos.  
 
Para el final del periodo, 19 municipalidades habían cumplido con su compromiso escrito al 
que se habían suscrito bajo el acuerdo. De este modo, durante el proyecto, se realizaron más 
de 200 sesiones de consejo abiertas (Véase el Anexo C). 
 
Algunos de los Consejos Municipales que al final del 2000 habían expresado alguna 
inseguridad (debido a niveles bajos de educación) sobre su habilidad de llevar a cabo estas 
sesiones, sobrepusieron sus temores e implementaron exitosamente este mecanismo de 
transparencia – que, como se indicó anteriormente, actualmente se está considerando su 
inclusión en el Código Municipal de El Salvador – y recibió puntajes sumamente altos de 
parte de los ciudadanos que asistieron a las sesiones de consejo abiertas.   
 

Rendición de Cuentas 
 
RTI ofreció asistencia técnica para que los Consejos Municipales pudieran rendir cuentas 
ante los ciudadanos en lo relacionado a la ejecución de los presupuestos municipales cada 
año. La asistencia se concentró en la recolección y clasificación de información y en el diseño 
del formato para la presentación de rendición de cuentas, de tal manera que éste fuera 
comprensible para los participantes.  
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Dieciocho municipalidades PDMPC rindieron cuentas de su desempeño del presupuesto 
ante sus ciudadanos. En algunas municipalidades – tales como Concepción Batres, 
Suchitoto, El Carmen, y Berlín—estas presentaciones se hicieron por sector. Para el final del 
periodo, 24 municipalidades PDMPC habían realizado un total de 38 ejercicios de rendición 
de cuentas. También, 10 Consejos Municipales de localidades afectadas por los terremotos 
de enero y febrero 2001 rindieron cuentas de la ayuda recibida y de la administración de la 
emergencia para sus ciudadanos. 

 
Discusiones Informativas 

 
Diecisiete Consejos Municipales usaron este mecanismo para informar y consultar con la 
población en lo relacionado al desarrollo de actividades en las municipalidades.    

 
Presupuestos Participativos  

 
Entre las actividades realizadas durante el ultimo trimestre de 1999 y que ahora son práctica 
común, el componente de desarrollo democrático local del proyecto facilitó la redacción de 
los presupuestos de inversión para el 2001 y 2002, coordinando con los Consejos 
Municipales y los representantes de los Comités de Desarrollo Local en 17 municipalidades.  
 
Los presupuestos participativos estaban estrechamente relacionados al proceso de 
planeación estratégica participativa. Esto es, primero las municipalidades identifican las 
prioridades del proyecto por ubicación y sector a través de un ejercicio de diagnostico. 
Entonces dan prioridad a los proyectos  basándose en los criterios tales como disponibilidad 
de fondos, factibilidad técnica y financiera y voluntad de la comunidad a compartir la 
responsabilidad. Finalmente, los acuerdos municipales se basaban en las prioridades 
acordadas. 
 

Encuestas Ciudadanas 
 
Se realizó un referendo ciudadano en la municipalidad de San Antonio del Monte, para 
obtener retroalimentación sobre la operación de un proyecto de reciclaje y disposición de 
desechos sólidos.   
 
Este mecanismo también se utilizó para consultar sobre la distribución de la ayuda recibida 
para aliviar los efectos del terremoto en las municipalidades de San Antonio del Monte, San 
Julián y Texistepeque.  
 
2.3.3 Problemas con el Componente 
 
Procesos de Planificación Participativa Estratégica  
 
El fortalecimiento del proceso para la planeación estratégica participativa municipal fue muy 
importante en esta etapa del PDMPC, aunque inicialmente las actividades se atrasaron por 
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los terremotos. En el momento del desastre, las municipalidades  ya habían establecido sus 
prioridades y  desarrollado sus presupuestos anuales basados en éstas.  
 
De esta manera, fue necesario repetir los talleres de diagnostico para verificar o cambiar las 
prioridades y buscar el acuerdo entre los ciudadanos y los Consejos Municipales sobre los 
cambios en el presupuesto. Un consultor internacional capacitó al personal técnico de RTI 
sobre como incluir elementos de mitigación de riesgos en los planes estratégicos 
participativos municipales y en los trabajos realizados por los CDL. 
 
Como resultado, al final del periodo se visualizaron redes sociales fortalecidas, mayor 
participación ciudadana, incorporación de las peticiones ciudadanas en algunos gobiernos 
municipales, inclusión de prevención de riesgo y mitigación de desastres en los planes 
actualizados y acciones de administración conjunta de los CDL y los gobiernos municipales.   
 
Por otra parte, las unidades relevantes de algunas municipalidades no se involucraron lo 
suficiente  en el proceso. En estos casos se realizaron reuniones entre RTI y los Consejos 
Municipales para tratar de obtener algún compromiso formal.    
 
En algunas municipalidades, el proceso de participación ciudadana no involucró a los 
concejales municipales en los grupos de trabajo para preparar consenso. Esta omisión 
dificultó realizar los planes de acción. Para sobreponer esta situación, se capacitó a las 
autoridades municipales que estaban dispuestas a hacerlo para proporcionar apoyo de 
seguimiento a los grupos de trabajo. 
  
El alcalde de Santa Elena vinculó el establecimiento de los grupos de trabajo para crear 
consenso a la creación del Fondo Semilla (Seed Money Fund) para e l apoyo de actividades 
pequeñas identificadas por las comunidades durante el proceso PEP, pero los recursos para 
el Fondo Iniciador nunca se obtuvieron. El proyecto buscó negociar estos recursos con otras 
agencias de colaboración, pero estos tipos de negociaciones son lentas. Mientras tanto, la 
credibilidad del proceso permanece en riesgo en Santa Elena. 
 
Asistencia a los Comités de Desarrollo Local  
 
Los cambios y tomas de poder de los partidos políticos dentro de los gobiernos locales 
resultado de las elecciones causaron algún alejamiento entre el CDL y los nuevos gobiernos 
locales en varias comunidades, poniendo en un paro el proceso participativo que ya estaba 
en proceso.  
 
A excepción de las municipalidades de Puerto el Triunfo y Cojutepeque, el PDMPC fue capas 
de persuadir, no solo a los miembros de los seis Consejos Municipales sino también a los 
representantes de los CDL, de abrirse al dialogo, integrando la participación ciudadana en 
las áreas de gobernabilidad municipal que ellos sentían no se había incorporado dicha 
representación anteriormente.    
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Institucionalización de los Mecanismos de Transparencia  
 
Como se mencionó anteriormente, varios miembros del Concejo Municipal estaban 
incómodos sobre la realización de sesiones de consejo abiertas debido a sus niveles bajos 
de educación y por lo tanto inseguridad sobre sus habilidades. El PDMPC respondió con 
talleres especiales para que ellos aprendieran a guiar las reuniones eficazmente, incluso 
completando un periodo de prueba antes de las reuniones reales.  
 
Algunos Concejales Municipales estaban bloqueando con puntos de vista opuestos dentro 
del consejo, lo que requirió de reuniones para clarificar las razones de los desacuerdos.   
Los emergentes conflictos entre las autoridades locales recientemente electas y los Comités 
de Desarrollo Local retrasaron la puesta en acción de los mecanismos de transparencia. 
Para compensar, se arreglaron reuniones entre los actores y se hicieron alianzas con otras 
ONGs que eran bien conocidas en las municipalidades, para que sirvieran como mediadores 
basándose en su relación existente con ambos grupos.  
Algunas municipalidades no siguieron las recomendaciones de preparar material de apoyo 
durante el desarrollo de los mecanismos de transparencia tales como el rendición de cuentas 
y divulgación del presupuesto. Se ofreció nuevamente apoyo del proyecto para preparar y 
duplicar estos materiales. 
 
2.3.4 Realización de Actividades No Programadas  
 
En el curso del proyecto, las siguientes actividades, que no fueron contempladas inicialmente 
en el plan de trabajo, respondieron a peticiones específicas y ventanas de oportunidad en el 
área de participación ciudadana en la prevención del crimen, un tema al que se dio prioridad 
en la agenda de COMURES durante el Consejo de Alcaldes de 1999, 2000 y 2001. Las 
actividades desarrolladas se presentan a continuación. 
 
1. Se apoyó el Comité Pro Niñez y Juventud de Sonsonate. El PDMPC contrató al consultor 

internacional Rey Martín Cedeño para que guiara dos talleres: “SAVE” Programa de 
Prevención de Delincuencia y Violencia  (28 participantes) y “Decisiones y Retos” (34 
participantes).  Adicionalmente, el manual de capacitación desarrollado para  el 
programa “SAVE” se tradujo del Inglés al Español y se dio para el uso del CNSP y los 
jueces en el occidente del paísl. 

  
2. Después de estas sesiones de capacitación, el Comité pro Niñez y Juventud inició 

talleres sobre violencia y prevención de delincuencia en las escuelas de Sonsonate. 
 
3. El PDMPC también ayudó a introducir el tema de participación ciudadana durante las 

sesiones de capacitación proporcionadas por COMURS para las autoridades 
municipales recientemente electas. 

 
4. Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad Pública:  
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El CNSP solicitó consejo y apoyo al PDMPC para el desarrollo de un proyecto especial, 
Prevención Social de Violencia y Crimen, en conexión con los componentes de 
fortalecimiento municipal y participación ciudadana del PDMPC. Este proyecto cubría las 
áreas de educación, empleo, deportes, actividades culturales y organización de vecinos 
y liderazgo.   
 
El CNSP  buscó la experiencia de RTI en esta área debido a los vínculos existentes del 
PDMPC con las alcaldías y varios grupos comunitarios activistas.  
El apoyo del PDMPC al CNSP se brindó a través de dos consultorías, una sobre 
participación ciudadana y la otra para facilitar las evaluaciones, supervisión y 
seguimiento al trabajo de infraestructura deportiva identificado como prioridad – con 
participación comunitaria – durante el 2000 y 2001. Los resultados más relevantes de 
este apoyo fueron: 

 
– La organización y dirección del equipo de promotores para el proyecto de 

Prevención Social de Violencia y Crimen. 
– Coordinaron con Save the Children para realizar un intercambio de experiencias 

con la red de apoyo “Mothers Against Gangs” de Arizona, involucrando a la 
Secretaría Nacional de la Familia, el Instituto Salvadoreño del Protección al Menor 
y el Ministerio de Educación. 

– Coordinaron con las alcaldías y Consejos Municipales para realizar acciones 
conjuntas y para establecer acuerdos de cooperación apoyando (1) los esfuerzos 
de la comunidad para desarrollar los componentes de deportes, cultura y 
organización de vecinos; y (2) coordinación entre la municipalidad y la Policía 
Nacional Civil.   

– Involucraron a 82 organizaciones comunitarias en el proyecto de Prevención Social 
de Violencia y Crimen. 

– Diseñaron y supervisaron 49 proyectos de infraestructura social tales como 
instalaciones deportiva, casas comunitarias y áreas de recreación, identificadas 
por las organizaciones comunitarias para la prevención de la violencia y el crimen. 

 
5. Asistencia técnica para Candelaria de la Frontera en la creación de un plan municipal 

para la Seguridad Ciudadana: 
 

Respondiendo a una necesidad identificada en el plan estratégico participativo de la 
municipalidad, RTI facilitó esta iniciativa a través del Centro Canadiense para el Estudio 
y Cooperación Internacional (CECI), una institución que había incluido esfuerzos 
similares en Zaragoza y La Libertad. 
 
Se creó un plan propuesto a través de una serie de talleres y reuniones de trabajo con el 
Grupo de Trabajo de Preparación de Consenso de la municipalidad sobre Seguridad 
Ciudadana. Este grupo intersectorial, que unió cerca de 20 personas que vivían o 
trabajaban en el sitio, habían identificado este primer paso que debía tomarse para 
mejorar la seguridad ciudadana y la coordinación intersectorial. Debe notarse que la 
municipalidad probó ser un modelo en términos de participación ciudadana. 
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Este esfuerzo se justificó por los niveles municipales de violencia y crimen y por su 
proximidad geográfica a la frontera con Guatemala, lo que la hacia vulnerable a otro tipo 
de crímenes tales como tráfico de drogas, contrabando y venta de contrabando y 
secuestros. 
 
Cuando se terminó, los componentes principales del proyecto eran: (1) un d iagnostico, 
(2) una Política de Seguridad Ciudadana municipal y (3) Planes de Acción de Seguridad 
Ciudadana. La Política y los Planes de Acción, los cuales fueron un acercamiento 
democrático hacia la seguridad ciudadana, fueron de carácter apolítico. Abarcaron 
participación ciudadana, acuerdo entre la población y el gobierno central y el compartir la 
responsabilidad de prevenir entre todos la violencia y el crimen. 

 
6. Desarrollo de los comités piloto de vigilancia financiera ciudadana (contralorías 

ciudadanas): 
 

El componente de desarrollo democrático local del proyecto, enfocándose en los 
mecanismos de transparencia, estableció vínculos con el Proyecto de Participación 
Ciudadana y Gobernabilidad que Creative Associates International (CREA) estaba 
emprendiendo con fondos USAID. El propósito era el de formar comités ciudadanos de 
vigilancia financiera (contralorías ciudadanas) en tres municipalidades: San Antonio del 
Monte, Santa Elena y Concepción Batres. 
 
Se seleccionaron estas municipalidades porque (1) ya habían demostrado su voluntad 
para la participación ciudadana y para introducir mayor transparencia y (2) porque fueron 
afectados por el terremoto de enero 2001, lo que significa que ellos tendrían que 
empezar a asignar ambos recursos, donados y propios, para la reconstrucción física. 
 
El objetivo del esfuerzo era el de ayudar a los ciudadanos a que fueran vigilantes hacia la 
administración municipal y por ende prevenir la corrupción, ya fuera por las autoridades 
locales o por agentes privados responsables de realizar proyectos con fondos públicos. 
 
El primer paso era redactar y obtener la aprobación para una ordenanza municipal que 
pudiera servir como una estructura judicial para la existencia, elección y funcionamiento 
de los comités ciudadanos de vigilancia financiera. Después de la discusión y 
aprobación de este instrumento por los Consejos Municipales respectivos, se eligieron 
los comités, de acuerdo a la ordenanza y luego recibieron la capacitación que 
necesitaban para realizar sus funciones. 
 
Cada municipalidad identificó un proyecto que estuviera iniciando en el primer trimestre 
del año para que pudieran tomar responsabilidad del rendimiento de cuentas financieras 
desde el momento de la licitación pública y asignación del trabajo.  
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Este ejercicio también se extendió a las municipalidades de San Francisco Javier en 
Usulután y a la micro región noroeste de Chalatenango conformada por las 
municipalidades de Arcatao, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador, Nombre de Jesús y 
San Antonio de la Cruz, que estaban recibiendo asistencia técnica para su proceso 
participativo a través de FUNDAMUNI. 
 
Para el final del proyecto, estaba bien adelantado en la etapa de desarrollo y estaba 
recibiendo asistencia técnica y monitoreo de  CREA. 
 

7. La asistencia técnica PEP para Santa Tecla, La Libertad: Este fue un esfuerzo piloto 
para desarrollar un PEP en un área metropolitana con un ambiente social complejo y 
múltiples problemas. El esfuerzo se coordinó con FUNDE y también recibió 
contribuciones financieras de la misma municipalidad. 
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3. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones  

    
El PDMPC fue diseñado para influenciar reformas políticas y para transformar los procesos 
relaciones al fortalecimiento municipal y la participación ciudadana, los cuales estaban 
estrechamente relacionados a las políticas vigentes del GOES. Como tal, requirió y alcanzó 
amplia colaboración con las instituciones, equipos interinstitucionales, grupos de trabajo y 
comités de contraparte pertinentes de El Salvador 
 
El GOES ha progresado en su agenda política desde 1999, cuando el gobierno nuevo tomó 
el poder y estableció sus direcciones políticas. 
 
El progreso alcanzado es debido en parte a los esfuerzos de creación de consenso hechos 
en el interés por el desarrollo de políticas, el fortalecimiento de COMURES y la información y 
logros del proyecto de 1994-1999. De todas maneras, a pesar de todos los beneficios que 
involucraban prácticas más que desarrollo de políticas, todavía hay mucho que hacer.  
 
Las lecciones aprendidas expresadas a continuación cubren el periodo de existencia  de la 
porción del proyecto 2000-2002. Las lecciones están organizadas como sigue: (1) lecciones 
clave; (2) lecciones sobre el contenido de la asistencia y (3) lecciones en reforma de la 
política. 
 
3.1 Lección Clave:  Voluntad Política 
 
La lección dominante del proyecto es que la implementación exitosa depende de la voluntad 
política de los gobiernos locales y de sus ciudadanos para hacer los cambios, en la mayoría 
de los casos sin importar el compromiso con otros niveles de gobierno.  
 
El gobierno fue afortunado en que el GOES y COMURES se mantuvieron en su meta 
constante de descentralización y participación comunitaria, aun después de las elecciones 
presidenciales de 1999. Además, los actores clave en el área municipal del GOES en gran 
parte se mantuvieron los mismos durante la vida del proyecto y los nuevos actores que 
surgieron, tales como la Red de Desarrollo Local, unieron ingredientes nuevos muy útiles y 
confianza, permitiendo la continuidad y contribuyendo a las relaciones de trabajo estables en 
el sector.   
 
Para el final del periodo 1994–1999 del proyecto, nosotros dijimos que “el compromiso debe 
acompañarse por la voluntad y un ejemplo de esto es el trabajo que se ha realizado en 10 
municipalidades incorporadas durante el año pasado, cuyo trabajo está ahora tan 
avanzado como el de las 18 municipalidades iniciales. La razón es que el Segundo grupo 
de municipalidades demandó asistencia técnica a diferencia de tenerles que convencer 
que la necesitaban”. Al momento de escribir este documento, nosotros confirmamos 
nuevamente esa afirmación basándonos en los resultados y logros, no solo de estas 28 
municipalidades, sino también en tres municipalidades—San Isidro, San Francisco Gotera, y 



 

REPORTE FINAL – ENERO 2000 A SEPTIEMBRE 30, 2002 62  

Sonzacate—que se incorporaron más recientemente, entre julio 2001 y junio 2002 (Véase la 
evidencia presentada en  los Anexos A 2a, A 2b, B 11 y C).  
Recomendación 
 
Cualquier iniciativa nueva de asistencia técnica debería considerar la importancia de la auto 
determinación para participar en el programa. La respuesta de asistencia técnica para la 
intervención futura debería basarse en la demanda. 
 
3.2 El Concepto de la Asistencia del Proyecto  
 
Las experiencias del proyecto y las del país en general durante los años 2000 – 2002- 
particularmente las circunstancias políticas y los desastres naturales- demostraron claramente 
como la asistencia técnica debe enfocarse en el sector municipal y en el desarrollo local para 
ser exitosa. Sin embargo, se pueden hacer un número de mejoras. Abajo describimos 
brevemente algunos acercamientos basados en contenido, retos y sus correspondientes 
lecciones aprendidas.   
 
Típicamente, los programa tales como este se visualizan en termino de sus diferentes 
componentes, cada uno con sus resultados esperados y con la suma de todos los resultados 
que conllevan al beneficio buscado. 
 
El  PDMPC comprobó el valor de integrar elementos y componentes, una proeza que se logró 
con un instrumento fundamental: el proceso de planeación estratégica participativa. 
Ciertamente se pudieron haber alcanzado algunos resultados aislados en la provisión de 
servicios o en las finanzas municipales sin el PEP, pero no se hubiera alcanzado 
sostenibilidad.  Por lo tanto, a pesar de que a continuación hemos agrupado las lecciones 
aprendidas para su fácil revisión, se observa el alto nivel de interacción y traslape entre las 
diferentes áreas.  
 
Recomendación 
 
Cualquier Actividad de Fortalecimiento Municipal nueva deberá diseñarse e implementarse 
de forma integral: El Proceso de Planeación Estratégica Participativa debe ser el eje 
principal de donde saldrán las diferentes intervenciones. Deberá ser la base de cualquier 
plan de trabajo local sin importar el área objetivo en la que se trabajará. El optar por este 
enfoque asegura el éxito y sostenibilidad del programa municipal. 
   
3.2.1 Participación Ciudadana 
 
1. La voluntad expresa y manifiesta de los Consejos Municipales de permitir que los 

ciudadanos estén representados en los procesos de desarrollo municipal es una 
condición elemental para la sostenibilidad. 
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2. El proceso PEP ha requerido de por lo menos 18 meses de asistencia técnica sostenida 
 en la municipalidad y también ha necesitado asistencia técnica especializada en las 
áreas que los actores locales han identificado como prioridades para el desarrollo. 

 
3. La voluntad de los gobiernos locales de rendir cuentas a los ciudadanos y de realizar 

sesiones de consejo abiertas, demanda un compromiso de las autoridades y 
funcionarios para ordenar y actualizar la información financiera / administrativa.   

 
4. En el proceso PEP,  el acceso a la información financiera y administrativa municipal no 

puede limitarse sino debe ser expuesta al público a través de cabildeos abiertos, 
reuniones de consejo abiertas y otros foros. Adicionalmente, debe haber conciencia y 
apertura entre las autoridades municipales y los ciudadanos sobre la implementación de 
nuevas formas de trabajo. 

 
5. En las municipalidades que han introducido el proceso PEP, las municipalidades están 

más dispuestas a invertir el 80% del FODES completamente en las prioridades 
acordadas con los ciudadanos y el gobierno local, basados en el instrumento PEP. 
(Véase el Anexo G).  

 
6. Durante las emergencias nacionales, tales como el terremoto del 2001, las 

municipalidades con un buen proceso participativo tuvieron un número limitado de 
problemas de transparencia y distribución de ayuda. Estas municipalidades que han 
coordinado esfuerzos entre el gobierno municipal y los CDL deberían fortalecerse y 
deberían presentarse al resto ya como experiencias exitosas y servir como un ejemplo.  

 
Recomendaciones 
 
El proceso PEP debería desarrollarse en no menos de 18 meses de asistencia técnica 
sostenida en la municipalidad y debería incluir asistencia técnica especializada en las áreas 
que los actores clave identifiquen como prioridades para el desarrollo. 
 
Las municipalidades que han coordinado esfuerzos entre el gobierno municipal y los CDL  
con Criterios Básicos arriba de 6.5 deberían ser fortalecidas y monitoreadas por lo menos 
una vez cada tres meses durante el siguiente año. Estas municipalidades deberían servir de 
modelo para el resto, como experiencias exitosas.   
 
El diagnóstico técnico municipal incluido en el PEP debería llevarse a cabo por especialistas 
del sector e incluir una base de datos de la información recolectada, de ser posible de forma 
electrónica, así como las recomendaciones técnicas correspondientes basadas en los 
hallazgos. Para más detalles véase el diagnóstico técnico en el PEP de Santa Tecla, La 
Libertad.  
 
3.2.2  Fortalecimiento Municipal 
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7. Cuando los gobiernos municipales comparten con otros sus experiencias positivas en la 
introducción de medidas de modernización y mecanismos de transparencia, se 
disminuye la resistencia en los gobiernos locales que de otra forma hubieran estado 
menos inclinados a implementarlos. 

 
8. Los incrementos en las transferencias FODES del nivel central al local, cuando no se 

acompañan de regulaciones apropiadas para incrementar los recursos generados 
localmente, tienen el efecto de disminuir las tasas de recolección y reducir el sentido 
ciudadano de responsabilidad del pago de impuestos. 

 
9. La introducción de mecanismos para responder rápidamente a las quejas de los 

usuarios, la simplificación de las transacciones y un buen servicio público tal como: la 
Mecanización del Registro de Estado Familiar, el Registro de Compañías y 
Propiedades, el sistema de cobre mecanizado y la notificación a los contribuyentes; son 
ejemplos sencillos de que las transformaciones y la modernización al nivel local son 
posibles.  

 
10. La productividad municipal incrementa cuando el personal se selecciona y contrata en 

base a las descripciones y perfiles de trabajo que definen por escrito los deberes y 
responsabilidades de cada posición. 

 
11. A la medida que los funcionarios y sus partidos políticos permanezcan 

interdependientes, la influencia política constituirá un obstáculo para alcanzar mayores 
niveles de profesionalismo y aparatos administrativos saludables. Esta situación también 
puede detener la toma de decisión de los Consejos Municipales sobre el uso de 
ingresos tributarios y tasas de servicios, sobre la actualización de sistemas y el 
desarrollo de una lista de registro de servicio civil.     

 
12. La falta de indicadores de administración municipal previene el establecimiento de  

limites máximos para los gastos corrientes. 
 
13. La identificación de prioridades en el proceso PEP puede generar expectaciones que 

excedan la capacidad financiera de los administraciones municipales.  
 
14. A pesar de ser reconocida como una parte importante de eficiencia general y buena 

administración, la atención al cliente por lo general se ha descuidado en el ambiente 
municipal en El Salvador. Únicamente un número limitado de grandes organizaciones, 
que trabajan con municipalidades, hasta la fecha se han enfocado en el servicio al 
consumidor. RTI descubrió un alto nivel de interés sobre atención al cliente entre los 
alcaldes, miembros del consejo y los empleados municipales y una amplia voluntad y 
entusiasmo relacionados a la implementación de mecanismos para mejorar el servicio al 
cliente.   

 
Recomendaciones 
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Las siguientes metodologías clave se pueden usar para generar ahorros corrientes que darán 
como resultado finanzas locales saludables y como consecuencia, mejor servicios públicos 
que conllevaran a mejor inversión local: 
 

– El 80% del FODES que se transfiere anualmente a las municipalidades debería 
estar totalmente destinado para financiar proyectos seleccionados como prioridad 
en el proceso participativo en el cual la sociedad civil certifica las decisiones 
realizadas por los gobiernos locales, apoyadas por los planes estratégicos 
participativos. 

 
– En un periodo de cinco años, el 20% del FODES debería reemplazarse 

gradualmente por ingresos  propios generados por la municipalidad, con  el 100% 
de los recursos para invertir en proyectos de inversión local de una forma 
participativa.   

 
– Las municipalidades con insuficientes ingresos propios deberían buscar asociarse 

con otras municipalidades y socios del sector privado en la búsqueda de su 
autosostenibilidad.   

 
– El 80% del FODES debería entregarse únicamente si la asignación de fondos del 

año anterior esta completamente desembolsada. 
 
Con el interés de rendir cuentas y tener credibilidad con los ciudadanos, es crítico para los 
procesos municipales que la contratación de bienes y servicios sea totalmente transparente. 
Por esta razón, los instrumentos legales pertinentes, tales como la ley de Adquisiciones y sus 
reformas, debería aplicarse totalmente y acompañarse por un fuerte compromiso para 
introducir grupos ciudadanos de vigilancia financiera como parte de la participación 
ciudadana y los mecanismos de transparencia en esta área.   
 
Las estructuras municipales organizadas necesitan orientarse hacia una cultura de servicio y 
dialogo entre el aparato administrativo y hacia los ciudadanos. La toma de decisión 
descentralizada, la eliminación de funciones duplicadas y tareas incompatibles, la 
introducción de formas para responder rápidamente a las quejas de los usuarios, la 
simplificación de las transacciones y el buen servicio público deberían ser una prioridad. 
Todas estas aprovechando el uso de las tecnologías modernas disponibles. 
 
En referencia a las posibles expectativas financieras generadas por el proceso PEP, una 
opción es que las autoridades locales busquen formas creativas de financiamiento adicional 
– tales como participación del sector privado o el uso de prestamos comerciales o 
internacionales apropiado y responsable- para la identificación de proyectos en el PEP que 
son financieramente potenciales, autosostenibles y tienen la aprobación ciudadana. 
 
3.2.3 Servicios Municipales 
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15. La mayoría de los servicios municipales opera a déficit substanciales. Los alcaldes y 
miembros del consejo por lo general están conscientes que no están recuperando el 
costo total en la entrega de los servicios. De todas maneras, por lo general se 
sorprenden con los altos niveles de subsidio. 
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16. La inclusión del sector privado y organizaciones no gubernamentales en la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos ha resultado en 
grandes niveles de sostenibilidad y calidad en la provisión de servicios, evadiendo el uso 
de fondos para subsidiar otros servicios.   

 
17. La forma tradicional de recolección y disposición de desechos sólidos como servicios 

separados trabaja mucho peor que como un modelo integrado. Por ejemplo, los 
servicios integrados en las municipalidades piloto PDMPC han respondido mejor a los 
problemas ambientales y de salud generados por la basura y han alentado a las 
municipalidades a realizar tales proyectos con cooperación regional debido a los altos 
niveles de inversión requeridos.   

 
18. La participación del sector privado en la provisión de servicios públicos ha sido limitada 

debido a que los gobiernos locales e igualmente los ciudadanos asocian la participación 
de los proveedores privados con un incremento en las tasas tarifarías, como pasó con la 
energía eléctrica y los teléfonos. 

 
19. El análisis de los servicios municipales por individual permitió la identificación de los 

costos y subsidios y por lo tanto animó la adopción de medidas que permitan la 
sostenibilidad. 

 
20. El monitoreo y evaluación del desempeño de los proveedores de los servicios es casi 

imposible actualmente debido a que no hay estándares establecidos, ni monitoreo. 
 
Recomendaciones 
 
Se necesita establecer estándares de desempeño para todos los servicios proporcionados 
por las municipalidades. Los valores deberán determinarse basándose en los estándares 
Latinoamericanos y ajustarlos a las condiciones locales.   
 
La promoción e inclusión del sector privado y ONGs en la provisión de los servicios 
municipales debe ser un elemento clave en cualquier estrategia nueva. La falta de recursos 
financieros y capacidad técnica lo demanda, de otra manera la calidad y cantidad mejorada 
de los servicios tomaría demasiado tiempo. 
 
3.3 Reforma y Formulación de Política 
 
3.3.1 Mejoras Lentas en el Sistema de Transferencias Gubernamentales Central-

Local  
 
El GOES se está moviendo en la dirección correcta sobre descentralización fiscal pero a un 
paso lento. Los problemas con el sistema actual se han documentado y se pueden resumir 
como sigue: 
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§ Falta de criterios formales para la distribución de transferencias, pero con una  
tendencia creciente, por lo menos en parte, de usar  el alivio a la pobreza como un 
objetivo. 

 
§ Falta de incentivos creada en los sistemas de donación para promover una mejor 

movilización de recursos al nivel local. 
 

Las recomendaciones clave para transferencias intergubernamentales incluyen:  
 
Recomendaciones 
 
§ Promover una reforma a la Política de Descentralización Fiscal. Esta iniciativa deberá 

tener en consideración una reforma al impuesto predial, transferencias 
intergubernamentales (FODES) y exposición de créditos municipales, todo esto 
vinculado con una especificación más clara de la asignación del gasto a nivel local.  

 
§ Examinar esquemas de asignación alternativas y hacer cambios en el FODES 

existente. El propósito sería el de (1) dar a los gobiernos locales mayor discreción en 
su uso de los fondos, pero también (2) mantener algunos medios para limitar ciertas 
donaciones para algunos usos en particular (debido a la preocupación que algunas 
jurisdicciones receptoras no las usen bien). Los impactos de las transferencias 
deberán medirse puntualmente. Esta recomendación es consistente con la 
recomendación de la ANEP en su última propuesta de la Conferencia sobre Empresa 
Privada (ENADE 2002). 

 
§ Discutir públicamente el estudio de DevTech de cambios potenciales a la  formula de 

distribución y sistema FODES, inicialmente con los actores clave del Grupo Consultivo 
del FISDL y después con los actores nacionales. 

 
§ Mejorar la administración del FODES, incluyendo monitoreo y evaluación. 

 
§ Mejorar la planeación y programación de la asignación del FODES, por medios tales 

como la indicación de las cantidades de fondos FODES que es probable reciba un 
gobierno regional en el siguiente año, o haciendo asignaciones multianuales. 

 
3.3.2 Reforma Tributaria  
 
El proceso para mejorar, racionalizar y simplificar  los impuestos se ha movido lentamente 
pero con pasos sólidos y apoyo general. El proceso ha sido apropiado, habiendo usado una 
metodología participativa, informativa y empírica a través de la cual todos los actores clave 
formaron parte. Se usaron datos concretos para mostrar los posibles ingresos generados, 
cantidades posibles a pagarse, etc. Se obtuvo el consenso de todos los alcaldes y de todos 
los partidos políticos representados. Se completó la propuesta de ley tributaria pero nadie dio 
el paso inicial para llevar la legislación a la Asamblea Nacional para discusión y aprobación. 
Recomendaciones 
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Para identificar lo que previno que la legislación tributaria se convirtiera en ley, es importante 
mencionar que a pesar de que se discutió la iniciativa con todos los actores clave: 
 
§ Alcaldes 
§ Representantes del congreso 
§ Asociaciones del sector privado 
§ ONGs 
§ Universidades, entre muchos otros 
 
También queda claro que nunca se presentó y discutió con la Junta Directiva de cada partido 
político, donde realmente se toman las decisiones.  
 
Este paso se tomó únicamente después del hecho, cuando los alcaldes declinaron la 
iniciativa basándose en las instrucciones de parte de sus partidos políticos. 
 
Se finalizó el análisis de las opciones técnicas. Lo que está pendiente por hacerse es 
convencer a la sociedad en general de la urgencia y necesidad.  Existe la necesidad de 
utilizar una organización existente tal como la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) o el 
Grupo Consultivo presidido por el FISDL como un grupo focal.  Esta entidad debe ser vista 
como "un intermediario honesto" y tener suficiente relevancia nacional para influenciar 
decisiones políticas y propuestas legislativas. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá estar involucrado como un actor clave en la 
estrategia de descentralización fiscal, dada las implicaciones en el presupuesto nacional que 
tendrá una agenda como la propuesta. 
 
3.3.3 Participación del Sector Privado 
 
Se dedicó un alto nivel de esfuerzo para unir al sector privado y a las municipalidades. 
COMURES y ANEP desarrollaron una estrecha relación de trabajo y concluyeron una 
estructura para la participación del sector privado en la provisión de los servicios públicos,  
junto con sus correspondientes guías de procedimientos, pero a nivel local todavía hay mucho 
que hacer.  
 
Como se dijo, la mayoría de los alcaldes todavía se resisten a la idea de permitir que el 
sector privado provea cualquier servicio, ya sea un servicio que la municipalidad ya esté 
proveyendo o un servicio nuevo. Parece ser generalmente aceptado que la municipalidad sea 
el único proveedor de servicios. Esta creencia puede estar relacionada a la idealización 
sobre el termino “descentralización” como un motivo para mover todas las responsabilidades 
del gobierno central al gobierno local como la única opción para la provisión mejorada de 
servicios, sin considerar ninguna otra opción tales como sociedades público-privadas, 
concesiones, COT, etc.     
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Otra razón es la historia del paternalismo de los gobiernos centrales para con los gobiernos 
locales. Este modelo de asistencia y apoyo también ha hecho a las autoridades menos 
agresivas e innovadora en términos de obtener diferentes formás de sociedades y recursos. 
 
Recomendaciones 
 
COMURES necesitará tomar el liderazgo para promover la participación del sector privado, 
trabajando con el programa del FISDL para pequeños proveedores de servicios financiados 
con fondos BID y continuar trabajando con ANEP y sus asociados.  
 
Debe desarrollarse un programa de capacitación para incrementar los niveles gerenciales y 
empresariales de los Alcaldes, empleados municipales y personal técnico de COMURES.  
 
3.3.4 Planes de Inversión Multianuales 
 
En términos de inversiones de capital, una lección importante resultado del plan multianual de 
dos años y de las solicitudes de crédito es que el sistema financiero en El Salvador necesita 
aprender más sobre las finanzas municipales. En la mayoría de los casos, los prestamistas 
proporcionan crédito con los fondos FODES como garantía, sin ver realmente la situación 
financiera de la municipalidad o la viabilidad financiera de la inversión.    
 
La experiencia también ha demostrado que aun en los casos de las municipalidades con los 
planes financieros apropiados, análisis de créditos y solicitud de préstamo sólida; las 
autoridades prefieren trabajar con una institución bancaria que realmente no esté analizando 
el estudio total del préstamo y los retornos de los proyectos, sino a la garantía FODES. En 
este caso la municipalidad solamente está preocupada de recibir los fondos del préstamo y 
no ve la viabilidad de la municipalidad a largo plazo  
 
Recomendaciones 
 
Los gobiernos locales necesitan producir y poner a disposición mejor información financiera. 
Ellos deberían poder proporcionar a los bancos y a las entidades crediticias los estados 
financieros precisos y actualizados  y deberían tener un sistema financiero y tributario 
eficiente al nivel local. 
 
COMURES, ABANSA y las instituciones del GOES deberían desarrollar un conjunto oficial de 
criterios de prestamos municipales y también un programa para mejorar la situación de la 
deuda de las municipalidades que ya están en una condición financiera pobre.    
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Ingresos Municipales de Fuentes Propias (En colones) 
 
Las siguientes gráficas y cuadros presentan los ingresos de fuentes propias 
recolectados por las 27 municipalidades durante el período 1995 - Junio 2002, de 
acuerdo a los grupos de 14, 10 y 3 que dentro del texto principal se presenta un 
promedio general 

1/  La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
Ingresos de fuentes propias, Grupo de 14 Municipalidades, 1995–2002 (en 
colones salvadoreños) 
 

INGRESOS  DE FUENTES PROPIAS
GRUPO DE 14 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1995 -2002 /1

¢0

¢5.000.000

¢10.000.000

¢15.000.000

¢20.000.000

¢25.000.000

¢30.000.000

¢35.000.000

AÑOS

Impuestos Servicios Municipales Otros Ingresos 

RUBROS 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 00 % 01 % 02 /1
%

Impuestos 7.712.214                       29% 10.534.979                        32% 16.568.257                      37% 18.721.376                          35% 19.437.518                       34% 22.728.769                         37% 30.327.326                       43% 15.042.010                       40%

Servicios 
Municipales 16.974.378                     64% 20.533.367                        63% 23.625.454                      53% 27.185.730                          50% 28.271.050                       50% 29.206.911                         47% 30.157.402                       43% 18.699.955                       49%

Otros Ingresos 
1.983.573 7% 1.703.409 5% 4.795.697 11% 8.184.244 15% 8.859.518 16% 10.125.906 16% 10.286.251 15% 4.138.094 11%

Total Ingresos 
Propios 26.670.165 100% 32.771.755 100% 44.989.408 100% 54.091.350 100% 56.568.086 100% 62.061.586 100% 70.770.979 100% 37.880.059 100%

Incremento 
Anual 20% 23% 37% 20% 5% 10% 14% -46%

Incremento del 

Periodo  (Base año 1994) 70%

Fuente: Base de Datos RTI

1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio
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1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 

 
Ingresos de fuentes propias, Grupo de  10 Municipalidades, 1996–2002  
(en colones salvadoreños) 
 

 

INGRESOS DE FUENTES PROPIAS
GRUPO DE 10 MUNICIPIOS

PERIODO 1996/2002  /1

¢0

¢1.000.000

¢2.000.000

¢3.000.000

¢4.000.000

¢5.000.000

¢6.000.000

¢7.000.000

AÑOS

Impuestos Servicios Municipales Otros Ingresos 

RUBROS 96 % 97 % 98 % 99 % 00 % 01 02 
 /1

Impuestos 230.137                              #¡DIV/0! 670.848                      15% 1.078.433                    20% 1.636.831                      23% 1.717.914                  19% 1.644.275                    19% 765.755                        14%

Servicios 

Municipales 3.269.581                           #¡DIV/0! 3.624.662                   78% 3.971.548                    72% 4.218.052                      60% 5.274.882                  60% 4.931.946                    56% 3.452.266                     65%

Otros Ingresos 246.080 #¡DIV/0! 330.661                      7% 468.216                       8% 1.207.575                      17% 1.861.241                  21% 2.193.795                    25% 1.097.376                     21%

lngresos Propios 3.745.798 100% 4.626.171 100% 5.518.197 100% 7.062.458 100% 8.854.037 100% 8.770.016 100% 5.315.397 100%

Incremento Anual #¡DIV/0! 19% 28% 25% -1% -39%

Incremento del Periodo (Base año 1996) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Fuente: Base de Datos RTI

1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio
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1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
 
Ingresos de fuentes propias, Grupo de 3 Municipalidades1, 1998–2002  
(en colones salvadoreños) 

 
 
 

INGRESOS DE FUENTES PROPIAS
GRUPO DE 3 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1998/2002 /1

¢0

¢1.000.000

¢2.000.000

¢3.000.000

¢4.000.000

AÑOS

Impuestos Servicios Municipales Otros Ingresos 

Rubros 98 % 99 % 00 % 01 % 02
2

%

Impuestos 686.530 24% 886.536 26% 843.009 21% 1.288.395 27% 731.692 27%

Servicios 
Municipales 1.909.218 66% 2.092.674 62% 2.398.027 61% 3.100.786 64% 1.713.039 63%

Otros 
Ingresos 290.868 10% 393.484 12% 721.830 18% 436.299 9% 278.244 10%

Total 
Ingresos 
Propios 2.886.616 100% 3.372.694 100% 3.962.866 100% 4.825.480 100% 2.722.975 100%

Incremento 
Anual 17% 17% 22% -44%
Incremento 

del Período (Base año 1998) 37% 67% -6%

Fuente:  Base de Datos de RTI
1/ Municipalidades de San Isidro, Sonzacate y San Francisco Gotera

2/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio.
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Los gráficos y cuadros anteriores demuestran un comportamiento creciente de los 
ingresos propios durante el periodo 1995 a Junio 2002. 
 
Para el grupo de 14 municipalidades, los ingresos propios crecieron de 26.7 millones 
de colones recolectados en 1995 a 70.8 millones en el 2001, un porcentaje de 
incremento de 217%. Es importante destacar la contribución del rubro impuestos, que 
representó 29% de las recolecciones totales en 1995 pasando al 43% en el 2001. Este 
cambio es el resultado de los esfuerzos de las municipalidades para actualizar sus 
registros tributarios y aplicación de controles más rigurosos para recolectar los 
impuestos vencidos, pese a que en general las leyes de impuestos municipales no han 
sido actualizadas desde 1995. En la misma línea, otros ingresos corrientes (intereses, 
multas y el 5% de contribución de las fiestas locales) representaron el 7% de los 
ingresos totales propios pasando al 15% en el 2001, lo cual indica los esfuerzos para 
aplicar el marco legal. 
 
Durante el primer semestre del 2002 la recaudación de ingresos propios había 
alcanzado los 37.9  millones de colones, lo cual representaba el 54% de la recaudación 
del año 2001. 
 
Para el grupo de 10 municipalidades, los ingresos de fuentes propias pasaron de ¢3.7 
recaudados en 1996 a ¢8.8 millones de colones en el 2001, un incremento absoluto de 
¢5.1, lo cual equivale en términos porcentuales al 134%. 
 
A junio del 2002, este grupo de municipio había recaudado la suma de ¢5.3 millones de 
colones, lo cual representaba el 60% del total de ingresos recaudados el año 2001. 
 
Durante el período relacionado, la tendencia de la participación de la recaudación de 
impuestos dentro del total recaudado ha sido creciente, pasando del 6% a 19% en 
1996 y 2001 respectivamente. 
 
La tendencia de la contribución de la recaudación de tasas por servicios con respecto 
al total recaudado fue decreciente con porcentajes del 87% al 56% en 1996 y 2001 
respectivamente. 
 
Al igual que el grupo de los 14 municipios, la participación del rubro de otros ingresos 
corrientes se vio sustancialmente incrementado, pasando del 7% que era en 1996 al 
25% que alcanzó en el 2001, donde se puede observar en impacto de la aplicación del 
marco legal en los ingresos propios. 
 
Finalmente, para el grupo de 3 municipios, los ingresos provenientes de fuentes 
propias se han visto también aumentados, ya que los mismos pasaron de ¢2.9 a ¢4.8 
millones de colones en el 2001, un aumento absoluto de ¢1.9 millones de colones, 
equivalente en términos relativos al 66%. 
 
En este grupo de municipios, la recaudación propia había alcanzado a junio del 2002 
¢2.7 millones de colones, un 56% de la recaudación obtenida en el año 2001. 
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La tendencia de la contribución de los diferentes rubros del ingreso propio fue más o 
menos constante, los impuestos pasaron de un 24% a un 27%, los servicios de 66% al 
63% y otros ingresos corrientes permanecieron constantes en 10%. 
 
En términos generales se podría afirmar que la recaudación de ingresos a través de 
fuentes propias se ha incrementado sustancialmente, como consecuencia de las 
medidas integrales implementadas, ampliación de la base tributaria por medio de la 
actualización del catastro de propiedades y los registros de negocios, recuperando 
impuestos y tasas vencidas, instituyendo una recaudación más rigurosa, siendo el 
impacto mayor en los primeros años. 
 
Sin embargo, es importante buscar nuevas fuentes de generación de recursos propios 
que fortalezcan las capacidades locales tales como:  el impuesto predial y la 
descentralización de competencias a nivel local. 
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Ingresos, Gastos y Ahorro Corriente (En colones) 
 
En las siguientes gráficas y cuadros se muestran los ingresos, gastos y ahorro corriente 
generado por las municipalidades durante el período 1995 a junio 2002, de acuerdo a 
los grupos de 14, 10 y 3 que dentro del texto principal se presenta de manera 
consolidada. 
 
El ingreso corriente es la suma de los ingresos de fuentes  propias y el 20% de la 
transferencia FODES para gastos administrativos. 
 
El ahorro corriente es la diferencia entre el ingreso y el gasto en términos corrientes, 
esto significa que cuando los ingresos corrientes son mayores que los gastos corrientes 
resulta el ahorro corriente, por el contrario, si el gasto es mayor, el resultado es un 
desahorro. 

Ingreso, Gasto y Ahorros Corrientes, Grupo de 14 Municipalidades, 1995–2002 
(en colones salvadoreños) 

RUBROS  95 96 97 98 99 00 01 02 /1

Ingreso Corriente /2 27.066.356     34.894.504    47.142.157    66.066.188    69.144.641    76.024.821      86.659.488   45.710.535   
Incremento Anual 29% 35% 40% 5% 10% 14% -47%

Gasto Corriente 29.129.941     38.532.855    50.579.867    61.040.917    66.781.811    74.090.063      87.702.213   46.687.575   

Incremento Anual 32% 31% 21% 9% 11% 18% -47%

Ahorro Corriente (2.063.585)      (3.638.351)     (3.437.710)     5.025.271      2.362.830      1.934.758        (1.042.725)   (977.041)       

Fuente: Base Datos RTI
1/Información financiera a junio/02

2/ Incluye 20 % FODES

AÑOS

INGRESO, GASTO Y AHORRO CORRIENTE
GRUPO DE 14 MUNICIPIOS

PERIODO 1995/2002 /1

-¢30.500.000

-¢15.500.000

-¢500.000

¢14.500.000

¢29.500.000

¢44.500.000

¢59.500.000

¢74.500.000

¢89.500.000

94 95 96 97 98 99 00 01 02

YEARS

Ingresos Propios Gasto Corriente Ahorro Corriente
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1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 

 
 
Ingreso, Gasto y Ahorros Corrientes, Grupo de 10 Municipalidades, 1996–2002 
(en colones salvadoreños) 

 

INGRESO, GASTO Y AHORRO CORRIENTE
GRUPO DE 10 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1996/2002 /1

-¢5.500.000

-¢500.000

¢4.500.000

¢9.500.000

¢14.500.000

¢19.500.000

¢24.500.000

96 97 98 99 00 01 02

AÑOS

Ingreso Corriente Gasto Corriente Ahorro Corriente

RUBROS 96 97 98 99 00 01 02 /1

Ingreso Corriente /2 4.620.899       6.148.437      11.539.428    13.355.857    15.830.246    16.788.592      8.948.756     

Incremento Anual 33% 88% 16% 19% 6% -47%

Gasto Corriente 4.758.594       6.411.843      10.841.681    13.256.897    16.290.236    17.222.288      8.146.612     

Incremento Anual 35% 69% 22% 23% 6% -53%

Ahorro Corriente (137.695)         (263.406)       697.747         98.960           (459.990)        (433.696)          802.144        

Fuente: Base Datos RTI
1/ Información financiera a junio/02

2/ Incluye 20 % FODES

AÑOS
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1/  La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
 
Ingreso, Gasto y Ahorros Corrientes, Grupo de 3 Municipalidades,  
1998–2002 (en colones salvadoreños) 

INGRESO, GASTO Y AHORRO CORRIENTE
GRUPO DE 3 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1998-2002 /1

-¢2.000.000

¢0

¢2.000.000

¢4.000.000

¢6.000.000

¢8.000.000

98 99 00 01

 Ju
nio

 02

AÑOS

INGRESO CORRIENTE Gasto Corriente Ahorro Corriente

RUBROS 98 99 00 01 02 /1

Ingreso Corriente  /2
4.378.860                  4.942.413                   5.468.139             6.594.608             3.777.752                 

Incremento Anual 13% 11% 21% -43%

Gasto Corriente 4.337.894                  5.129.507                   6.261.026             6.936.834             4.392.463                 

Incremento Anual 18% 22% 11% -37%

Ahorro Corriente 40.966                       (187.094)                     (792.887)               (342.226)               (614.711)                   

Fuente: Base Datos RTI
1/ La información reportada es a junio/02

2/ Incluye 20 % FODES

AÑOS
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Los gráficos y cuadros anteriores reflejan que para el grupo de las 14 municipalidades 
durante el periodo 1995 a 2001 la tendencia del ahorro corriente ha sido variable.  De 
1995 a 1997 la cuenta corriente mostró déficit de ¢2.1 y ¢3.4 millones de colones 
respectivamente. 
 
En 1998 se inicia un proceso de generación de ahorro corriente como resultado de una 
mayor disponibilidad de recursos propios y transferencias. 
 
Sin embargo, en el 2001 regresan a tener déficit hasta por ¢1.0 millón de colones.  A 
junio 2002 la tendencia deficitaria continua para este grupo de municipios. 
 
Para el grupo de 10 municipios, el comportamiento del ahorro corriente ha sido 
variable, cifras negativas de (¢137,695), (¢263,406), (¢459,990) y (¢433,696) en 1996, 
1997, 2000 y 2001; saldos positivos se generaron en 1998 y 1999.  A Junio del 2002, la 
tendencia es positiva al ahorro. 
 
Para el grupo de 3 municipios, con excepción de 1998 que se generó un ahorro 
corriente de ¢40,966, los demás años muestran cifras negativas de (¢187,094), 
(¢792,887) y (¢342,226) en 1999, 2000 y respectivamente.  Durante el primer semestre 
del 2002, el balance de la gestión financiera presenta un saldo negativo de (¢614,711). 
 
En términos generales, se puede afirmar que la preocupación y esfuerzos de las 
municipalidades se concentran más en fortalecer la recaudación de ingresos propios y 
menos empeño para establecer límites o disminuir los niveles actuales del gasto 
corriente, siendo importante señalar la falta de incentivo que ha tenido el incremento 
del FODES en los esfuerzos fiscales a nivel local. 
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Transferencias FODES 80% la Inversión Ejecutada (En Colones) 
 
A continuación se presentan tablas y gráficas comparativas de las transferencias del 
FODES 80% recibidas y la inversión ejecutada por las municipalidades. 

1/  La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
 
80% de las Transferencias FODES e Inversiones, Grupos de 14 y 10 
Municipalidades, 1998–2002 
 

 

 
 
 

TRANSFERENCIAS FODES 80% E INVERSION EJECUTADA 
GRUPO DE 14 Y 10 MUNCIPIOS, PERIODO 1998 - 2002 /1

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 /1

ASIGNACION 80% FODES INVERSION 80% FODES

AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 /1

ASIGNACION 80% FODES

14 MUNICIPIOS 47.899.354 50.386.225 55.852.941 65.593.611 32.281.039
10 MUNICIPIOS 24.084.926 25.173.596 27.904.835 32.074.302 14.533.437
TOTAL MUNICIPIOS 71.984.280 75.559.821 83.757.776 97.667.913 46.814.476
INVERSION 80% FODES

14 MUNICIPIOS 15.203.901 38.242.827 65.955.043 65.495.030 27.770.845
10 MUNICIPIOS 15.709.517 17.368.739 34.720.078 34.348.509 17.534.887
TOTAL MUNICIPIOS 30.913.418 55.611.566 100.675.121 99.843.539 45.305.732
INDICE DE EFICIENCIA DE LA INVERSION 43% 74% 120% 102% 97%
Fuente: Base de datos RTI
1/ Información financiera a junio 2002
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1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
80% de Transferencias FODES e Inversiones, Grupo de 3 Municipalidades,  
1998–2002 
 

 
Al analizar las cantidades anuales de las transferencias del FODES 80% recibidas por 
los grupos de 14 y 10 municipalidades durante el período de 1998 a junio 2002 se tiene 
que la capacidad de ejecución en la utilización de los fondos recibidos para inversión 
creció durante el mencionado período. Los porcentajes de inversión fueron 43%, 74%, 
120%, 102% y 97% en el periodo de cinco años. 
 
Consecuentemente se puede afirmar que las municipalidades fortalecieron su 
capacidad administrativa para ejecutar proyectos. 
 
La misma tendencia es observada para el grupo de 3 municipalidades cuyos 
porcentajes de inversión fueron 55%, 81%, 165%, 112% y 71% en el mismo periodo. 
 

80% DE TRANSFERENCIAS FODES E INVERSIONES
GRUPO DE 3 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1998 - 2002 / 1

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

80 % ASIGNACION FODES 80% INVERSION FODES

AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002

80 % ASIGNACION FODES 5.968.975 6.278.877 5.786.335 8.438.216 5.273.885

80% INVERSION FODES 3.285.191 5.092.972 9.545.147 9.440.406 3.737.336

INDICE DE EFICIENCIA DE INVERSION 55% 81% 165% 112% 71%
Fuente: Base de datos RTI
1/ La información reportada es a junio/02
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Inversiones Municipales según fuente de Financiamiento (En colones) 
 
Las inversiones municipales son financiadas principalmente por el FODES/FISDL/Otras 
Donaciones y recursos propios, a continuación un resumen de las inversiones llevadas 
a cabo por las municipalidades de acuerdo a las fuentes de financiamiento. 

 
1/ La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
 
Inversiones Municipales por Fuente de Financiamiento, Grupos de 14 y 10 
Municipalidades, 1998–2002 (en colones salvadoreños) 

 

TOTAL % TOTAL %

1998 8.370.469 21% 30.913.418 79% 39.283.887 100%

1999 6.314.088 10% 55.611.566 90% 61.925.654 100%

2000 4.845.759 5% 100.675.121 95% 105.520.880 100%

2001 1.318.200 1% 99.843.539 99% 101.161.739 100%

2002 /1 490.211 1% 45.305.732 99% 45.795.943 100%

Fuente: Base de Datos RTI

1/ Información financiera a junio 2002

%AÑOS
RECURSOS PROPIOS FODES/FISDL/OTROS

INVERSION TOTAL

INVERSIONES MUNICIPALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO DE 14 Y 10 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1998-2002 1 /
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1/  La información financiera del año 2002 se encuentra a junio. 
 
 

Inversiones Municipales por Fuente de Financiamiento, Grupo de  
3 Municipalidades, 1998–2002 (en colones salvadoreños) 

 
RECURSOS PROPIOS FODES/FIDL/Otra

TOTAL % TOTAL %

1998 0 0% 3.285.191 100% 3.285.191 100%

1999 0 0% 5.092.972 100% 5.092.972 100%

2000 0 0% 9.545.147 100% 9.545.147 100%

2001 0 0% 9.440.406 100% 9.440.406 100%

2002  /1 0 0% 3.737.336 100% 3.737.336 100%

Fuente: Base de Datos RTI

1/ La información reportada es a junio/02

%AÑOS INVERSION TOTAL

INVERSIONES MUNICIPALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO DE 3 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1998-2002 1 /

0
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6.000.000

8.000.000

10.000.000
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RECURSOS PROPIOS FODES/FISDL/OTROS INVERSION TOTAL
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De acuerdo a la información anterior, la tendencia de la inversión municipal para los 
grupos de 14 y 10 municipalidades ha sido creciente, ya que los montos pasaron de 
¢39.0 millones de colones invertidos en 1998 a ¢101.0 millones en el 2001. 
 
Examinando las fuentes de financiamiento de la inversión municipal, se tiene que los 
recursos propios han disminuido en importancia, en 1998 los recursos propios 
representaban el 21% como fuente de financiamiento, pero para el 2001 solamente el 
1%.  Por otro lado, la tendencia de las transferencias gubernamentales y donaciones 
como fuentes de financiamiento fue creciente, alcanzando porcentajes de 79%, 90%, 
95%, 99% y 99% en 1998, 1999, 2001 y 2002 respectivamente. 
 
Para el grupo de las 3 municipalidades la suma invertida creció de ¢3.3 millones de 
colones en 1998 a ¢9.4 millones de colones en el 2001, siendo la única fuente de 
financiamiento las transferencias y donaciones. 
 
NOTA: Las cifras invertidas no reflejan las contribuciones de la comunidad en dinero y 
especie. 
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Remuneraciones y Gasto Corriente Municipal (En colones) 
 
Un factor crítico en la gestión financiera municipal que incide directamente en la falta de 
generación de ahorro corriente por parte de las municipalidades, son las 
remuneraciones.  Las siguientes gráficas y cuadros muestran la relación porcentual 
entre las remuneraciones pagadas por las municipalidades y el gasto corriente incurrido 
por las mismas durante el período de 1996 a junio del 2002. 
 

 
 
Remuneraciones como un Porcentaje de los Gastos Municipales Corrientes,  
Grupos de 14 y 10 Municipalidades, 1996–2002 
 

 

REMUNERACIONES COMO UN PORCENTAJE DE LOS GASTOS  
GRUPOS DE 14 Y 10 MUNICIPALIDADES PERIODO 1996-2002

0%

40%

80%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 /1

GRUPO DE 14 MUNICIPIOS GRUPO DE 10 MUNICIPIOS

AÑOS
 14 10

 
 

1996 68% 68%
1997 74% 63%
1998 71% 64%
1999 74% 63%
2000 73% 62%
2001 68% 68%

2002 /1 68% 70%
Fuente: Base de datos RTI
1/ Información financiera a junio 2002

GRUPO DE MUNICIPIOS
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Remuneraciones como un porcentaje de los Gastos Municipales Corrientes  
Grupo de 3 Municipalidades, 1998–2002 
 

R E M U N E R A C O N E S  C O M O  U N  P O R C E N T A J E  D E  L O S  
G A S T O S  C O R R I E N T E S  

G R U P O  D E  3  M U N I C I P I A L I D A D E S   P E R I O D O  1 9 9 8 - 2 0 0 2  / 1
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20%

40%
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80%

1 9 9 8 1 9 9 9 2000 2001 2002 /1

AÑOS
 

1998
1999
2000
2001

2002 /1

Fuente: Base de datos RTI
1/ La información reportada es a junio/02
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Para el grupo de 14 municipalidades el porcentaje de las remuneraciones con respecto 
al gasto corriente fue de 68% en 1996, alcanzando un máximo de 74% en los años de 
1997 y 1999, regresando al 68% en el 2002. 
 
Para el grupo de 10 municipalidades las remuneraciones fueron desde el 62% al 68% 
del total de gastos corrientes entre 1996 y 2001.  La situación es similar para el grupo 
de las 3 municipalidades ya que las mismas representaron del 68% al 63% del total de 
gastos corrientes municipales de 1998 al 2001 respectivamente. 
 
Durante el primer semestre del 2002, la tendencia del gasto en remuneraciones ha sido 
similar a los años anteriores, representando el 68% y 70% en los subgrupos de 14 y 10 
municipios respectivamente. 
 
La elevada proporción de gasto en remuneraciones implica que los recursos 
provenientes de fuentes propias por si solos no son suficientes para proveer los 
servicios y realizar las inversiones para mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios.
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Morosidad de Impuestos y Tasas (En colones) 
 
Las cuentas por cobrar o los balances de mora que los contribuyentes de impuestos y 
los usuarios de los servicios mantienen, dependen de la eficiencia en la recaudación y 
de la gestión de cobro integral que han implantado las municipalidades, considerando 
que no se puede interrumpir la prestación de los servicios a los ciudadanos morosos, 
ya que su provisión es colectiva. 
 
A continuación se presentan los índices de mora, los cuales se basan en la relación 
entre (1) ingresos potenciales de fuentes propias (menos el ingreso por los intereses, 
multas y tasas sobre festividades locales) y (2) balances de mora para los grupos de 

municipalidades. 
 
Indice de mora, Grupo de 14 Municipalidades, 1997–2002 
 

 

MOROSIDAD DE IMPUESTOS Y TASAS
GRUPO DE 14 MUNICIPALIDADES

 1997 - 2002

0%

10%

20%

30%

40%

50%

97 98 99 00 01 02 /2

Morosidad

AÑOS 97 98 99 00 01 02

Ingresos Potenciales 1/ 59.471.179 65.776.752 72.016.146 84.613.641 89.808.595    94.237.741   
Mora 19.277.468 19.869.646 24.307.578 32.677.961 29.323.867    26.753.811   

Indice de Morosidad 32% 30% 34% 39% 33% 28%

1/ Excluye Otros Ingresos Corrientes

Fuente:  Base de Datos de RTI
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Indice de mora, Grupo de 10 Municipalidades, 1999–2002 

 
 
 
Indice de Mora, Grupo de 10 Municipalidades, 1999–2002 

 

MOROSIDAD DE IMPUESTOS Y TASAS
GRUPO DE 10 MUNICIPALIDADES

PERIODO 1999 - 2002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

99 00 01 02 /2

Morosidad

AÑOS 99 00 01 02

Ingresos Potenciales 1/ 8.366.614 9.549.718 10.147.057 12.329.697
Mora 2.511.731 2.556.922 3.570.836 3.893.655

Indice de Morosidad 30% 27% 35% 32%

1/ Excluye Otros Ingresos Corrientes
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Indice de Mora, Grupo de 3 Municipalidades, 1999–2002 

 

Para el grupo de 14 municipalidades, el índice anual de mora en términos porcentuales 
estuvo entre el 30% y 39% en 1997 y  2001 respectivamente, lo que indica que la 
proporción del balance de mora con respecto al ingreso potencial permaneció más o 
menos constante durante el periodo.  
 
Así mismo, aunque las sumas absolutas se incrementaron, las relaciones 
proporcionales permanecieron iguales. 
 
Similar comportamiento puede observarse en las 10 municipalidades, cuyos 
porcentajes fueron 30%, 27% y 35% para los años de 1999, 2000 y 2001 
respectivamente.   
 
Finalmente la misma tendencia se muestra en las 3 municipalidades donde ha variado 
desde 53% en el 2001 a 46% al 2002. 

MOROSIDAD DE IMPUESTOS Y TASAS
GRUPO DE 3 MUNICIPALIDADES

PERIODO 2001 - 2002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01 02 /2

Morosidad

YEARS 01 02

Ingresos Potenciales 1/ 9.273.374 9.133.089
Mora 4.884.193 4.243.627

Indice de Morosidad 53% 46%

1/ Excluye Otros Ingresos Corrientes
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Presupuesto Municipal y Sistemas Contables en Uso por las 
Municipalidades a Junio 30, 2002   

 

Sistema Presupuestario Sistema Contable 

Municipalidad  

Presupuesto 
por Área 

Administrativ
a 

Presupuesto 
Tradicional  SAFIMU SAFI 

Sistema 
Tradicional  

Generación 
de Estados 
Financieros 

Grupo 1:  14 Municipalidades           
  

1 Acajutla           Dic 2001 

2 Berlín         +/ No Generado 

3 Cojutepeque           Marzo 2002 

4 Corinto       En proceso      

5 Chalchuapa           Abril 2002 

6 El Carmen         +/ No  generado 

7 El Porvenir           Dic 2001 

8 Olocuilta           Sept. 2001 

9 Puerto el Triunfo           No generado 

10 San Francisco Menéndez            Mayo 2002 

11 San Julián            Mayo 2002 

12 Sonsonate           Mayo 2002 

13 Texistepeque           Febrero 2002 

14 Usulután            Febrero 2002 

                

Grupo 2:  10 Municipalidades             

1 Candelaria de la Frontera           Mayo 2002 

2 Concepción Batres           
February 

2002 

3 El Tránsito           No generado 

4 Guaymango           Enero 2002 

5 Nahulingo           No generado 

6 San Antonio del Monte           Enero 2002 

7 San Pedro Puxtla           No generado 

8 Santa Elena           Enero 2002 

9 Sociedad           No generado 

10 Suchitoto           Mayo 2002 

                

Grupo 3:  3 Municipalidades             

1 San Isidro           Mayo 2002 

2 San Francisco Gotera           Marzo 2002 

3 Sonzacate           Enero 2002 

                
+/ Municipalidades usando la codificación del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI). 
SAFIMU = Sistema de Administración Financiera Integrado Municipal. 
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Condición de los Elementos Principales para Introducir el Sistema de 
Administración Financiera Integrado Municipal (SAFIMU II) hasta Junio 30, 2002  

 
 

Municipalidad  
Actualización 
de Catastro 

Actualización 
de las cuentas 

corrientes 

Entrega 
Periódica de 

Avisos de 
recolección 

Reconciliaci
ones 

Bancarias 

Actualización 
del Inventario 

de 
Propiedades 

Actualizació
n de 

Inventario 
de Bienes 

Raíces 

Grupo 1:  14 Municipalidades           
  

1 Acajutla En proceso En proceso no 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

2 Berlín No actualizado No no Nov 2001 No actualizado 
No 

actualizado 

3 Cojutepeque 70% Si no 
Mayo 31, 

2002 si si 

4 Corinto si Si si 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

5 Chalchuapa si Si En proceso 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

6 El Carmen si Si si 
Mayo 31, 

2002 si si 

7 El Porvenir 75% Si no 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

8 Olocuilta si Si si 
Mayo 31, 

2002 no En proceso 

9 Puerto el Triunfo si Si si 
Marzo 31, 

2002 si no 

10 San Francisco Menéndez  si Si En proceso 
Mayo 31, 

2002 si si 

11 San Julián  si Si si 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

12 Sonsonate 60% Si no Abril 30, 2002 si En proceso 

13 Texistepeque si Si si 
Mayo 31, 

2002 si si 

14 Usulután  si Si si 
Mayo 31, 

2002 no no 

                

Grupo 2:  10 Municipalidades             

1 Candelaria de la Frontera si Si si 
Mayo 31, 

2002 si si 

2 Concepción Batres si Si si 
Mayo 31, 

2002 En proceso En proceso 

3 El Tránsito si Si si Abril 30, 2002 si no 

4 Guaymango si Si no Dic 31, 2001 no no 

5 Nahulingo no No no 
Mayo 31, 

2002 si no 

6 San Antonio del Monte En proceso En proceso si 
Enero 31, 

2002 si En proceso 

7 San Pedro Puxtla si No no Dic 31, 2001 si no 

8 Santa Elena si Si no Abril 30, 2002  En proceso En proceso 

9 Sociedad no No no Dic 31, 2001 si no 

10 Suchitoto si Si si 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

                
Grupo 3:  3 Municipalidades 
              

1 San Isidro si Si si 
Mayo 31, 

2002 si En proceso 

2 San Francisco Gotera En proceso En proceso no 
Mayo 31, 

2002 si si 

3 Sonzacate En proceso En proceso no 
Junio 30, 

2002 si En proceso 
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Resumen de las Actividades Planeadas y Realizadas,  
por Grupo de Municipalidades 

Enero 2000 – Junio 2002 
 

Grupo de 
Municipalidades Actividad 

No. Actividad 14 10 3 Planeadas 
Ejecutad

as 

1 Diagnóstico Municipal 0 10 3 13 13 

2 Plan anual de trabajo 5 3 3 11 10 

3 Plan anual de auditoría 4 6 3 13 9 

4 Plan de inversión multianual 4 3 1 8 8 

5 Presupuesto por área administrativa 11 7 3 21 17 

       

1 Ordenanza de catastro municipal 0 0 3 3 3 

2 Actualización del registro de empresas 0 0 3 3 3 

3 
Actualización del registro de propiedades 
personales 1 0 3 4 3 

4 Automatización del catastro, cobro y recolección 1 3 0 4 1 
5 Depuración y recolección de cuentas corrientes 1 0 3 4 4 
6 Políticas de recuperación de cobro y moras 1 0 3 4 4 

7 
Aplicación de cobros normales, administrativos y 
judiciales 1 1 3 5 4 

8 Estudio de costos e ingresos por los servicios 0 0 3 3 4 
9 Estudio de alternativas para reforma de tasas 0 0 1 1 1 

10 Reforma de la ordenanza de tasas por los servicios  4 3 1 8 6 
       

1 Manual organizacional y de funciones 1 0 3 4 6 
2 Descripciones de trabajo 4 0 3 7 5 

3 
Manual de procedimientos – registro y control de la 
propiedad personal 4 0 3 7 7 

4 
Manual de procedimientos – registro y control de 
negocios 4 0 3 7 7 

5 

Manual de procedimientos – Unidad de 
Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI) 
control interno y tesorería 6 7 3 16 16 

6 
Introducción de sistemas de contabilidad de partida 
doble 8 7 3 18 17 

7 Reglamento de trabajo interno 0 0 0 0 2 
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Pasos para la Descentralización de los  

Servicios de Agua Potable 

Presentación del 
Plan Piloto de 

Descentralización

Diagnostico del 
Sistema 

Publicación de los 
Estatutos en el Registro 
Oficial o Inscripción y 

legalización de la 
Sociedad 

Estudio de 
Factibilidad 

Técnica-
Económica 

Alternativas 
Administrativas 

Selección de la 
Alternativa de 

Administración 

Desarrollo de 
los Estatutos 

de la Escritura 
Pública 

Elección de 
la Junta 
Directiva 

 
Consejo Municipal y usuarios

Preparación y 
Firma del 

Acuerdo de 
Delegación 

Establecimiento 
de la Oficina 

§ Selección y contratación de 
personal 

§ Alquiler de espacio de 
oficina 

§ Compra de muebles y 
equipo 

§ Base de datos de usuarios 
§ Manual de la organización 

y descripción de trabajos  

Capacitación e 
instalación del 

Sistema de Cobro 
Automatizado (SASA) 

Desarrollo del Plan de 
Operación Estratégico 

y del Presupuesto 
Anual 

Preparación del Manual 
de Procedimientos 
Administrativos y 
Contables; Ajustes en la 
Organización, Funciones,  
Indicadores de Desempeño 

Operación 

  ANDA 
 

RTI/Otro 
Contratista 

 
ANDA/RTI/ 
Otro  
contratista 
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Tetralogía, SEM de C.V.:  Resultados de Operación (Dólares) 

INGRESOS COSTOS 

MES USUARIOS 
% 

INCREMENTO FACTURACION 
PAGO DE 
SERVICIO PAGOS DE MORA 

NUEVAS 
CONEXIONES 

OTROS 
INGRESOS INGRESO 

TOTAL 

% 
IINCREMENTO  COSTOS 

ADMINISTRATIVOS  
COSTOS DE 
OPERACION 

OTROS 
COSTOS 

TOTAL 
COSTOS 

% 
INCREMENTO 

Nov-99 3,560   22,640.10 17,110 4,064 2,126 0 23,299             
Dic-99 3,454 -3% 20,054.26 18,392 956 3,676 130 23,154 -1% 18,208 2,129 94 20,431   
Ene-00 3,541 -1% 22,289.47 19,066 458 14,153 304 33,981 46% 5,291 9,980 101 15,372 -25% 
Feb-00 4,010 13% 22,789.45 23,833 264 5,145 436 29,678 27% 7,743 12,866 109 20,718 1% 
Mar-00 4,156 17% 23,368.24 20,605 748 2,917 612 24,881 7% 7,801 9,728 190 17,719 -13% 
Abr-00 4,174 17% 22,022.04 21,902 1,352 4,153 151 27,557 18% 7,464 9,733 227 17,424 -15% 
May-00 4,271 20% 37,173.27 29,439 2,169 5,266 568 37,441 61% 16,154 13,216 -43 29,327 44% 
Jun-00 4,363 23% 34,560.12 29,898 2,826 8,275 290 41,289 77% 15,202 13,383 289 28,873 41% 
Jul-00 4,418 24% 36,719.18 33,921 2,955 8,115 226 45,218 94% 11,785 21,106 110 33,001 62% 

Ago-00 4,508 27% 36,291.03 32,356 2,882 10,443 179 45,860 97% 8,941 14,437 112 23,490 15% 
Sep-00 4,501 26% 35,286.05 31,157 3,893 5,006 241 40,297 73% 14,294 14,965 113 29,373 44% 
Oct-00 4,614 30% 31,318.97 28,203 3,495 3,634 748 36,080 55% 8,543 16,570 117 25,230 23% 
Nov-00 4,674 31% 25,702.74 22,611 7,988 8,295 71 38,965 67% 12,072 17,097 113 29,282 43% 
Dic-00 4,757 34% 27,621.84 22,451 9,718 6,503 204 38,876 67% 33,105 41,379 97 74,581 265% 
Ene-01 4,799 35% 32,131.02 27,155 3,651 1,012 184 32,001 37% 11,180 52,983 1,714 65,876 222% 
Feb-01 4,779 34% 27,179.00 25,734 2,865 3,134 1,532 33,264 43% 11,219 32,081 2,339 45,639 123% 
Mar-01 4,813 35% 27,844.69 23,465 3,604 3,014 1,975 32,059 38% 11,470 44,816 2,376 58,662 187% 
Abr-01 4,842 36% 29,621.00 27,299 3,646 3,970 1,572 36,486 57% 10,719 37,549 2,584 50,852 149% 
May-01 4,866 37% 29,119.48 23,533 3,173 2,068 2,116 30,890 33% 9,696 29,159 2,549 41,404 103% 
Jun-01 4,897 38% 29,086.79 25,200 2,875 2,233 951 31,259 34% 12,340 25,631 2,181 40,152 97% 
Jul-01 4,905 38% 27,786.00 24,829 3,860 1,900 944 31,532 35% 21,057 40,133 5,238 66,427 225% 

Ago-01 4,922 38% 29,612.42 26,248 2,877 5,309 1,018 35,451 52% 10,407 39,161 2,041 51,609 153% 
Sep-01 4,935 39% 27,611.00 23,929 4,886 9,827 405 39,046 68% 13,051 31,184 2,694 46,928 130% 
Oct-01 5,099 43% 29,172.00 26,293 3,398 40,310 286 70,288 202% 12,985 30,987 2,597 46,568 128% 
Nov-01 5,131 44% 28,208.00 26,421 3,003 6,686 356 36,466 57% 13,328 28,754 5,150 47,232 131% 
Dic-01 5,285 48% 32,462.00 25,733 3,028 42,173 346 71,280 206% 11,894 29,677 3,698 45,269 122% 
Ene-02 5,307 49% 38,507.26 31,219 2,209 10,933 241 44,602 91% 10,955 172,278 110 183,343 797% 
Feb-02 5,326 50% 43,404.00 35,295 2,729 9,094 541 47,659 105% 10,382 49,154 71 59,607 192% 
Mar-02 5,358 51% 42,072.00 34,908 3,756 7,282 338 46,285 99% 7,274 45,606 124 53,004 159% 
Abr-02 5,393 51% 41,344.00 32,930 495 9,040 3,176 45,640 96% 18,258 44,909 195 63,362 210% 
May-02 5,416 52% 42,201.00 42,188 450 6,136 2,386 51,161 120% 11,215 42,053 131 53,399 161% 
Jun-02 5,448 53% 38,623.00 34,502 4,558 7,404 502 46,966 102% 8,605 41,018 210 49,832 144% 
Jul-02 5,417 52% 39,959.00 33,955 4,183 15,131 559 53,827 131% 8,593 60,161 152 68,906 237% 

Ago-02 5,441 53% 39,367.00             8,477 43,224 289 51,991 154% 

Fuente: TETRALOGIA, S.E.M. De C.V.           
Comentarios a la Tabla:             
§ La compañia ha alcanzado un incremento del  a 52% en covertura vrs la de ANDA.      
§ El ingreso ha incrementado  131% sobre el ingreso alcanzado por ANDA.        
§ El número total de empleados es de 38, de los cuales 29 son permanentes y  9 son contratados.     

§ El Costo por M3 cobrado es $0.43 y el precio de venta promedio por M3 es $0.24.         
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VILLANUEVA, S.E.M de C.V.:  Resultado de Operación (Dólares) 
INGRESOS COSTOS 

MES USUARIOS 
% 

INCREMENTO 
PAGO DE 
SERVICIO 

PAGO DE 
MORA 

NUEVAS 
CONEXIONES 

OTROS 
INGRESOS 

TOTAL DE 
INGRESOS 

% 
INCREMENTO 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

COSTOS DE 
OPERACION 

OTROS 
COSTOS 

TOTAL 
COSTOS 

% 
INCREMENTO 

Ago-00 347   2,218 288     2,506   
          

Sep-00 347 0% Nd Nd Nd Nd 2,794 11% 1,031 840 0 1,871   
Oct-00 347 0% 1,658 317 777 137 2,888 15%           
Nov-00 367 6% 1,881 1,379 114 60 3,435 37%           
Dic-00 368 6% 1,831 736 3,286 1,033 6,886 175% 1,842 1,207 0 3,049   

Ene-01 368 6% 2,144 568 221 13 2,946 18% 930 226 389 1,545 -49% 

Feb-01 370 7% 1,913 1,080 486 29 3,508 40% 930 981 988 2,899 -5% 

Mar-01 372 7% 1,935 852 779 0 3,565 42%       0 -100% 

Abr-01 373 7% 1,935 792 779 0 3,506 40% 995 2,868 553 4,416 45% 

May-01 376 8% 2,239 224 356 28 2,847 14% 995 2,771 1,085 4,850 59% 

Jun-01 380 10% 1,701 1,021 239 40 3,001 20% 2,478 641 198 3,317 9% 

Jul-01 382 10% 1,920 879 179 26 3,003 20% 2,096 565 541 3,202 5% 

Ago-01 382 10% 1,815 696 0 116 2,626 5% 2,013 168 150 2,331 -24% 

Sep-01 383 10% 2,338 211 497 26 3,072 23% 2,367 123 180 2,670 -12% 

Oct-01 383 10% 1,919 438 5,788 236 8,381 234% 2,295 368 292 2,955 -3% 

Nov-01 389 12% 2,177 451 139 440 3,207 28% 2,395 459 657 3,511 15% 

Dic-01 391 13% 2,834 968 1,001 14 4,817 92% 3,367 349 0 3,716 22% 

Ene-02 391 13% 2,761 1,220 211 50 4,242 69% 2,679 254 639 3,572 17% 

Feb-02 394 14% 3,030 1,300 297 4 4,631 85% 2,504 168 1,813 4,484 47% 

Mar-02 396 14% 3,393 1,503 4,923 13 9,832 292% 2,503 773 1,815 5,091 67% 

Abr-02 396 14% 2,724 1,485 1,513 87 5,809 132% 7,495 148 1,353 8,997 195% 

May-02 402 16% 2,188 549 138 18 2,893 15% 1,732 306 0 2,038 -33% 

Jun-02 403 16% 2,302 1,109 656 0 4,067 62% 2,433 154 0 2,587 -15% 

Jul-02 403 16% 2,452 669 262 0 3,383 35% 2,844 401 0 3,245 6% 

Fuente: VILLANUEVA, S.E.M. De C.V.           
§ La administración de la empresa ha logrado un incremento del 16% de cobertura en relación a las acometidas por ANDA.     
§ En cuanto a los ingresos se ha tenido un incremento del 132%  en relación a los ingresos obtenidos por ANDA.     
§ Las Horas Promedio de servicio es de 24 horas/día.         
§ El Numero total de empleados es de 7 de los cuales 6 son permanentes y 4 son eventuales.      
§ El costo por M3 facturado es de $0.20 y el precio promedio de venta es del M3 es de $0.24.     
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ANEXO B 3b 
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN ISIDRO, CABAÑAS (EMASIC) 
RESULTADOS DE OPERACIÓN (Dólares) 

             

INGRESOS COST0S 

MES USUARIOS 
% 

INCREMENTO 
PAGO DE 
SERVICIO 

PAGOS DE 
MORA 

NUEVAS 
CONEXIONES 

OTROS 
INGRESOS 

INGRESO 
TOTAL 

% 
INCREMENTO 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

COSTOS DE 
OPERACION 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

TOTAL 
COSTOS 

Ago-01 339   1,865 53 0 0 1,918   88.55 0.00 0.00 88.55 

Sep-01 360 6% 2,061 174 0 52 2,287 19% 77.58 609.70 0.00 687.28 
Oct-01 361 6% 2,093 207 0 2 2,302 20% 901.39 219.42 46.52 1,167.33 
Nov-01 360 6% 2,029 116 0 2 2,147 12% 1,105.10 271.99 144.25 1,521.34 
Dic-01 360 6% 1,950 277 0 0 2,228 16% 2,101.13 0.00 0.00 2,101.13 
Ene-02 361 6% 2,112 470 0 66 2,648 38% 2,231.14 236.84 399.70 2,867.68 
Feb-02 359 6% 2,090 216 2,364 55 4,725 146% 1,906.96 0.00 578.56 2,485.52 
Mar-02 363 7% 2,504 185 0 297 2,986 56% 1,442.10 34.20 154.05 1,630.35 
Abr-02 364 7% 2,742 279 1,095 46 4,162 117% 1,689.01 553.98 805.20 3,048.19 
May-02 366 8% 2,714 290 548 2 3,554 85% 1,794.84 810.28 364.20 2,969.32 

Jun-02 367 8% 2,860 147 1,164 85 4,255 122% 1,901.96 144.56 60.18 2,106.70 
Jul-02 369 9% 3,025 2,551 1,164 297 7,037 267% 2,472.52 683.02 17.42 3,172.96 

Ago-02 370 9% 2,595 177 0 30 2,802 46% 1,754.26 66.75 5.14 1,826.15 
Fuente: 
EMASIC            
§ La empresa ha alcanzado un incremento de 9% en cobertura verrsus  la de 

ANDA.      
§ El ingreso del servicio ha incrementado 46% .       
§ El promedio de horas de servicio es 8 horas por día.        
§ El número total de empleados es 4, de los cuales 3 son permanentes y 1 bajo contrato.     
§ El costo por M3 cobrado es $0.21.          
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ANEXO B 4 

 
ASOCIACION DE AGUA DE ATACO-APANECA (AA ATAP) 

RESULTADOS DE OPERACIÓN (Dólares) 
 1073            

INGRESOS COSTOS 

MES USUARIOS 
% 

INCREMENTO 
PAGO DE 
SERVICIO 

PAGOS DE 
MORA 

NUEVAS 
CONEXIONES 

OTROS 
INGRESOS 

INGRESO 
TOTAL  

% 
INCREMENTO 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

COSTOS DE 
OPERACION 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 

TOTAL 
COSTOS 

Sep-01 1,274 19% 7,347 0 0 0 7,347          

Oct-01 1,296 21% 6,483 0 401 0 6,884 -6%         

Nov-01 1,330 24% 6,030 461 710 0 7,201 -2%         

Dic-01 1,382 29% 5,817 1,968 816 0 8,601 17% 8,856 2,277 289 11,422 

Ene-02 1,410 31% 7,300 2,784 890 0 10,974 49% 1,919 576 172 2,667 

Feb-02 1,428 33% 7,113 2,606 418 0 10,137 38% 1,768 576 864 3,208 

Mar-02 1,459 36% 7,178 2,305 0 0 9,483 29% 1,688 576 226 2,490 

Abr-02 1,483 38% 6,932 2,643 0 0 9,575 30% 2,163 573 495 3,230 

May-02 1,501 40% 6,964 1,977 0 0 8,941 22% 1,978 576 212 2,766 

Jun-02 1,491 39% 6,946 1,623 0 0 8,569 17% 2,337 576 197 3,110 
                          
Fuente: AA ATAP and ANDA.          
§ La asociación ha logrado un incremento del  39% de cobertura vrs. la de ANDA.     
§ Los ingresos se han incrementado en un  17%.         
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ANEXO B 3a 
 

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA SUCHITOTENSE DE ACUEDUCTOS  Y ALCANTARILLADOS, E.M.A.S.A.  
RESULTADOS DE OPERACIÓN (Dólares) 

INGRESOS COSTOS 

MES USUARIOS 
% 

INCREMENTO 
PAGO DEL 
SERVICIO 

PAGO 
MORA 

NUEVAS 
CONEXIONES 

OTROS 
INGRESOS 

TOTAL 
INGRESOS 

% 
INCREMENTO 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

COSTOS DE 
OPERACION 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO EQUIPO 

TOTAL 
COSTOS 

Feb-01 910   4,794 1,085 0 0 5,879  1,579 2,623 0 2,457 6,659 

Mar-01 915 1% 4,693 754 1,011 0 6,457 10% 1,579 2,623 0 0 4,202 
Abr-01 922 1% 5,244 1,384 1,111 0 7,738 32% 1,143 5,561 200 777 7,681 
May-
01 928 2% 3,368 3,255 1,405 13 8,041 37% 1,331 4,438 365 0 6,134 
Jun-01 943 4% 4,931 1,124 2,368 0 8,423 43% 1,443 5,534 745 1,063 8,784 
Jul-01 957 5% 5,644 1,090 2,079  8,813 50% 1,471 7,508 2,304 2,091 13,375 
Ago-01 983 8% 5,599 856 4,617 13 11,085 89% 1,462 6,301 940 0 8,704 
Sep-01 1,011 11% 4,477 2,421 4,617 442 11,958 103% 2,002 2,315 128 0 4,445 
Oct-01 1,028 13% 5,929 1,135 3,196 90 10,350 76% 3,142 1,115 228 1,543 6,028 
Nov-01 1,047 15% 5,838 832 4,441 64 11,175 90% 2,654 4,465 1,067 142 8,328 
Dic-01 1,055 16% 6,385 1,034 1,304 55 8,778 49% 3,478 738 194 0 4,410 
Ene-02 1,061 17% 6,556 1,150 856 42 8,604 46% 3,975 1,150 386 0 5,511 
Feb-02 1,079 19% 7,018 897 3,609 41 11,565 97% 2,199 2,100 683 60 5,042 
Mar-02 1,089 20% 7,472 1,307 0 0 8,779 49% 3,160 0 1,143 154 4,457 
Abr-02 1,092 20% 6,920 1,635 1,704 28 10,287 75% 2,178 0 7,780 0 9,958 
May-
02 1,099 21% 7,684 906 226 37 8,853 51% 2,438 1,821 0 0 4,259 
Jun-02 1,102 21% 5,082 2,830 1,902 97 9,911 69% 2,635 2,174 0 0 4,809 
Jul-02 1,107 22% 7,020 1,105 507 28 8,660 47% 2,506 2,600 654 383 6,143 
Fuente: EMASA.           
ND: No disponible.            
§ La adminis tración de la asociación ha logrado un incremento del 22% de cobertura en relación a las de ANDA.   
§ En cuanto a los ingresos se ha tenido un incremento del 47%.   
§ En cuanto a los costos es importante resaltar el costo por reparaciones ya que esto esta impactando en la mejora del servicio.  
§ La empresa ha presentado los estados financieros, memoria de labores del primer año de operaciones y plan de inversiones a la Asamblea de Usuarios. 
§ Las Horas Promedio de servicio es de 20 horas/día.    
§ El Numero total de empleados es de 5.          

§ El costo por M3 facturado es de $0.19.          
Anexo B 3a - página 1 
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Actividades del PDMPC en el Área de Agua Potable y Alcantarillado,  
Enero 2000 – Junio 2002 

 

 
Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
SANTIAGO DE MARIA, 
TECAPAN, CALIFORNIA, 
BERLIN, ALEGRIA Y 
MERCEDES UMAÑA, 
DEPTO. USULUTAN 
TETRALOGIA, SEM de CV 
 

 
§ Redacción del Manual de Organización, Funciones y Descripciones de Trabajo 

(Enero 2000). 
 
§ Procedimiento para legalizar la compañía (inscripción y registro en las 

diferentes agencies gubernamentales). 
 
§ Redacción del Catalogo de Cuentas y Manual de Aplicación. 
 
§ Diseño, capacitación y operación del sistema de cobro y recolección. 
 
§ Redacción del Plan de Diagnostico Administrativo y Plan Estratégico, 2000-

2003, de la compañía Tetralogía, SEM de CV. 
 
§ Estudio y análisis de la auditoria financiera-administrativa de la compañía. 

Establecimiento del valor de Mercado de las acciones privadas  y consulta 
sobre el proceso de venta de acciones.   

 
§ Estudio de la optimización y control del consumo de energía eléctrica del 

sistema Tetralogía.  
 
§ Apoyo para el plan de comunicación y participación ciudadana de la compañía 

(Octubre 2000). 
 
§ Capacitación a la Junta Directiva sobre administración de negocios. 
 
§ Capacitación para usuarios sobre “Construyendo una Nueva Cultura de Agua” 

a través de 6 proyectos de “Servicios Social de Estudiantes” en los 
bachilleratos nacionales de Berlín y Santiago de María. 

 
§ Redacción de los términos de referencia y licitación para la actualización del 

catastro de la red de agua potable y alcantarillado de Tetralogía a través de un 
sistema de información geográfica (GIS) (pendiente por falta de fondos). 

 
§ Coordinación con el consorcio del Proyecto CARE-AGUA para evitar esfuerzos 

redundantes y para coordinar actividades. 
 
§ Coordinación con SALVANATURA en la capacitación de los lideres 

comunitarios sobre protección de cuencas, particularmente en la zona de 
recarga de agua.   

 
§ Promoción de la capacitación en las Alcaldías y Tetralogía, SEM de CV, e 

inicio del curso de capacitación para usuarios del Comité de la Cuenca de San 
Simón (Berlín, Alegría y Mercedes Umaña), “Construyendo una Nueva Cultura 
de Agua.” 

 
§ Reuniones e identificación de los puntos conflictivos en las municipalidades de 

Berlín y Mercedes Umaña para iniciar el proceso de capacitación. 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
SAN JOSE VILLANUEVA, 
DEPTO. LA LIBERTAD 
VILLANUEVA, SEM DE CV  
 

 
§ Firma del acuerdo de delegación (Abril 30, 2000). 
 
§ Apoyo para el proceso de selección del personal clave de la compañía (Julio 

2000). 
 
§ Instalación de la oficina y contratación del personal (Agosto 2000). 
 
§ Inicio de operación (Agosto 2000). 
 
§ Entrevistas con lideres comunitarios y representantes clave del gobierno (GOs) 

tales como el director dela escuela, el director de la clínica de salud, el líder de 
la oposición y el párroco Católico para escuchar opiniones de la compañía 
Villanueva, SEM de CV y para coordinar capacitaciones.  (May – Junio 2000). 

 
§ Asamblea de usuarios por vecindario para escuchar las opiniones sobre el 

proceso de la compañía y sobre su participación en su manejo y para 
presentarles el plan de capacitación. 

 
§ Capacitación a usuarios del sistema de cobro de agua potable (Agosto 2000). 
 
§ Apoyo para la implementación del sistema de cobro de Villanueva, SEM de CV 

(Agosto– Octubre 2000). 
 
§ Apoyo para el funcionamiento sistemático de la Junta Directiva de la compañía 

y redacción del plan de trabajo de la compañía (Mayo – Agosto 2000). 
 
§ Redacción del manual de Organización, Funciones y Descripciones de Trabajo. 
 
§ Redacción del Manual de Procedimientos. 
 
§ Capacitación de 25 lideres usuarios y Consejo Municipal sobre el tema 

“Construyendo una Nueva Cultura de Agua” (Octubre-Noviembre 2000). 
 
§ Capacitación de los miembros nuevos de la Junta Directiva sobre 

administración de negocios. 
 
§ Intercambio de experiencias entre la compañía Villanueva, SEM de CV y 

Tetralogía, SEM de CV.  
 
§ Capacitación para usuarios sobre “Construyendo Una Nueva Cultura de Agua“ 

(5 días de capacitación) y para la Junta Directiva sobre administración de 
negocios. 

 
§ Capacitación continua al personal Nuevo sobre el uso del sistema, adaptando 

el prototipo de Tetralogía SEM de CV y generando o repitiendo los cobros para 
las cuentas en mora. 

 
§ Funcionamiento de la compañía en su ubicación nueva. 
 
§ Tercera lectura de medidores y reconstrucción de la base de datos 

proporcionada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA). 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
§ Realización de entrevistas relacionadas a la compañía con los lideres 

comunitarios y los representantes clave de las instituciones del gobierno tales 
como director de la escuela, director de la clínica de salud, lideres de la 
oposición y párroco Católico para escuchar sus opiniones relacionadas a la 
compañía y para coordinar esfuerzos para realizar asambleas de usuarios, 
capacitación y venta de acciones.   

 
§ Apoyo a la Junta Directiva para la elaboración sistemática de la redacción de 

un plan para iniciar operaciones. También apoyo para la selección de personal. 
Capacitación para los empleados nuevos sobre el uso del sistema de cobro de 
agua potable (SASA). 

 
TACUBA, DEPTO. 
AHUACHAPAN 
EMSAGUAT 

 
§ Presentación de alternativas administrativas sobre servicios de agua potable y 

alcantarillado a los miembros del Consejo Municipal y los directores de la 
Comisión  Ad Hoc delos Vecindarios y Ayuntamientos de la municipalidad. 

 
§ Revisión de la redacción de los estatutos para la creación de la compañía 

municipal descentralizada para agua potable y alcantarillado con la Comisión 
Ad Hoc Comisión de Vecindarios y Ayuntamientos de la municipalidad. 

 
§ Presentación del Borrador de los Estatutos para la Crear la Compañía 

Municipal Descentralizada para Agua Potable y Alcantarillado a los usuarios 
del sistema.   

 
§ Asamblea pública dirigida a la totalidad del público en general, con la meta de 

clarificar la campaña en los medios realizada por un grupo de oposición y para 
obtener apoyo y participación de los usuarios para continuar negociaciones 
con  ANDA (con consultoría legal de la Fundación Nacional para el Desarrollo 
[FUNDE]). 

 
§ Revisión del borrador del acuerdo de delegación de funciones presentado por 

ANDA en la asamblea de usuarios. Como resultado de esto, la Alcaldía y los 
usuarios completaron un proceso de discusión y aprobaron un acuerdo de 
contrapropuesta a ser presentado a ANDA. 

 
§ Negociación entre ANDA y la municipalidad de Tacuba para definir los términos 

del acuerdo de delegación. 
 
§ Intercambio de experiencias entre la municipalidad de Tacuba y EMASA 

(Suchitoto). 
 

 
SUCHITOTO, DEPTO. 
CUSCATLAN 
EMASA 

 
§ Servir como intermediarios entre ANDA y el Consejo Municipal con la meta de 

presentar la propuesta para la administración del sistema e iniciar el proceso. 
 
§ Compartir el borrador del acuerdo entre ANDA y la municipalidad para la 

delegación del servicio de ANDA. 
 
§ Presentación de un acuerdo borrador a la comunidad sobre el tipo de 

compañía a formarse, con el objetivo de obtener su apoyo y participación y 
continuar con las negociaciones con ANDA y crear la compañía nueva. 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
§ Divulgación de información a los ciudadanos sobre el proceso de  negociación  

con ANDA para administrar el sistema y definir el tipo de compañía a formarse. 
 
§ Formación de un comité de apoyo para la descentralización del agua potable, 

compuesto por lideres propuestos por la comunidad y miembros del Consejo, 
para redactar los estatutos para la creación de la compañía y revisar el 
acuerdo de delegación (Enero – Abril 2000). 

 
§ Consulta pública para la aprobación de los estatutos y elección de la primera 

Junta Directiva de la compañía. La Junta estará compuesta de 7 directores 
propietarios y 3 suplentes. Los directores propietarios serán el Presidente, Vice 
Presidente, Secretario, Tesorero y tres Representantes. La Asamblea General 
de Usuarios elegirá los directores propietarios y dos suplentes y el Consejo 
Municipal de  Suchitoto nombrará dos directores propietarios y un suplente 
(Mayo 17, 2000). 

 
§ Elección de los lideres que representan la comunidad para la Junta Directiva 

(Mayo 2000). 
 
§ Firma del acuerdo entre ANDA y EMASA (Octubre 6, 2000). 
 
§ Inicio de operaciones(Febrero 2001). 
 
§ Obtención de fondos para la rehabilitación parcial de la red de distribución con 

el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), un monto de 
$68,877.00 del Proyecto Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana de 
USAID 519-0388. 

 
§ Contratación de personal y establecimiento de la oficina. 
 
§ Campaña informativa para usuarios sobre los avances de la compañía. 
 
§ Instalación y capacitación del sistema de cobro y recolección. 
 
§ Capacitación de miembros nuevos de la Junta Directiva sobre administración 

financiera. 
 
§ Capacitación de 80 jóvenes de bachillerato sobre “Una Nueva Cultura de 

Agua.” 
 
§ Redacción de un Manual de Organización, Funciones y Descripciones de 

Trabajo. 
 
§ Redacción del Manual de Procedimientos. 
 
§ Apoyo para la organización y administración de  5 sistemas rurales. 
 
§ Rendimiento de cuentas a la asamblea de usuarios, presentación del primer 

reporte anual, estados financieros y proyecciones de inversión. 
 
§ Construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
SAN ISIDRO, DEPTO. 
CABAÑAS 
EMASIC 

 
§ Compartir las alternativas administrativas y de operación del sistema de agua 

potable y alcantarillado con los lideres comunitarios y los miembros del 
Consejo Municipal (Septiembre 2000). 

 
§ Acuerdo de parte de los actores locales en la selección del tipo: compañía 

municipal descentralizada con participación ciudadana  (Octubre 2000). 
 
§ Formación de un comité de apoyo para la descentralización de agua potable, 

compuesto por lideres propuestos por la comunidad y miembros del Consejo.  
El comité estará encargado de : redactar los estatutos para la creación de la 
compañía y revisar el acuerdo de delegación. 

 
§ Con el apoyo del comité de descentralización de agua potable, visitar las 

compañías de San Julián y Suchitoto para compartir experiencias (Octubre 31, 
2000). 

 
§ Contratación de personal y establecer la oficina. 
 
§ Campaña informativa para usuarios sobre los avances de la compañía. 
 
§ Instalación y capacitación sobre el sistema de cobro y recolección. 
 
§ Capacitación a los miembros nuevos de la Junta Directiva sobre administración 

de empresas. 
 
§ Capacitación a 75 estudiantes de bachillerato de  San Isidro, Cabañas sobre 

“Construcción de Una Nueva Cultura de Agua.” 
 
§ Redacción del Manual de Organización, Funciones y Descripciones de Trabajo. 
 
§ Redacción del Manual de Procedimientos. 
 
§ Rendimiento de cuentas a la asamblea de usuarios; presentación del primer 

reporte anual  y estados financieros. 
 

 
NUEVA CONCEPCION, 
DEPTO. 
CHALATENANGO 
EMANC 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado con los miembros del Consejo Municipal (Mayo 21, 
2001). 

 
§ Intercambio de experiencias con la compañía EMASA (Mayo 30, 2001). 
 
§ Compartir alternativas para la administración y operación del sistema de agua 

potable y alcantarillado con lideres comunitarios y selección del modelo de 
administración (Agosto 2001). 

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para crear la 

compañía.  
 
§ Presentación y aprobación de los estatutos para crear la compañía en la 

asamblea general de usuarios (Octubre 20, 2001). 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
§ Elección de la Junta Directiva de la Compañía (Octubre 27, 2001). 
 
§ Firma del acuerdo de delegación (Abril 17, 2002). 
 
§ Contratación de personal y establecer la oficina. 
 
§ Capacitación sobre el uso del sistema de cobro y recolección. 
 
§ Inició operaciones. 
 

 
SANTIAGO DE LA 
FRONTERA, DEPTO. 
SANTA ANA  
EMAPSAF 

 
§ Reunión con la Junta de Agua Potable y los miembros del Consejo Municipal 

para presentarles las alternativas para la administración y operación del 
sistema de agua potable y alcantarillado  (Mayo 24, 2001). 

 
§ Reunión con ANDA, Consejo Municipal y la Junta de Agua para definir el 

proceso de descentralización (Agosto 31, 2001). 
 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado con los lideres comunitarios y miembros del Concejo 
Municipal (Septiembre 22, 2001). 

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para la 

creación de la compañía. 
 
§ Presentación y aprobación de los estatutos de la compañía y elección de la 

Junta Directiva en asamblea general de usuarios (Noviembre 10, 2001). 
 
§ Firma del acuerdo de delegación (Abril 23, 2002). 
 
§ Capacitación a usuarios sobre el sistema de cobro de agua potable. 
 
§ Contratación del personal y establecer la oficina. 
 
§ Inició operaciones. 
 

 
COMALAPA, DEPTO. 
CHALATENANGO 
EMAPCOM 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado con miembros del Concejo Municipal (Julio 19, 2001). 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado con los usuarios y miembros del Concejo Municipal  
(Julio 28, 2001). 

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para la 

creación de la compañía. 
 
§ Redacción de los estatutos para la creación de la compañía (Agosto 13, 2001). 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
§ Presentación y aprobación de los estatutos de la compañía y elección de la 

Junta Directiva en asamblea general de usuarios (Agosto 13, 2001). 
 
§ Elección de la Junta Directiva de la compañía (Octubre 14 y21, 2001). 
 
§ Firma del acuerdo de delegación (Abril 10, 2002). 
 
§ Capacitación sobre el sistema de cobro de agua potable. 
 
ACTIVIDADES PENDIENTES a  Agosto, 2002: 
 
§ Contratación del personal y establecer la oficina. 
 
§ Inicio de operaciones. 
 

 
ATACO-APANECA, 
DEPTO. AHUACHAPAN 
AA ATAP 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización por parte de ANDA y 

Compartir las Alternativas para Administrar y Operar el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado con líderes de la comunidad y miembros de los 
Concejos Municipales.  Este proceso se frustra debido a la etapa pre-electoral, 
iniciándose nuevamente con los nuevos Concejos Municipales. 

 
§ Intercambio de experiencias con las empresas EMASA de Suchitoto y 

TETRALOGIA (Agosto/2000). 
 
§ Acuerdo por parte de los actores locales de seleccionar la modalidad: 

Asociación de Usuarios con participación de representantes de los dos 
Concejos Municipales. 

 
§ Apoyo en la elaboración de borrador de Estatutos de Creación de la Empresa y 

aprobación de los mismos por la Asamblea de Usuarios. 
 
§ Firma de Convenio entre ANDA y AA ATAP (4/04/01). 
 
§ Elaboración del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos. 
 
§ Elaboración de Manual de Procedimientos. 
 
§ Elaboración Plan de Trabajo para fortalecer la Participación Ciudadana. 
 
§ Realización de Asambleas Ciudadanas informativas sobre los avances de la 

empresa. 
 
§ Inicio de Operaciones 01/07/01. 
 
§ Contratación de Personal. 
 
§ Capacitación en el uso del Sistema de Facturación de Agua Potable. 
 

 
CALUCO, DEPTO. 
SONSONATE 

 
§ Capacitación sobre el sistema de cobro de agua potable. 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
§ Capacitación de 25 lideres comunitarios sobre “Construcción de Una Nueva 

Cultura de Agua.” 
 
§ Presentación al alcalde sobre el Plan Piloto de Descentralización de ANDA. 
 
§ Firma del acuerdo con ANDA. 
 

 
TEXISTEPEQUE, DEPTO. 
SANTA ANA 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua a la 
municipalidad de Texistepeque, para que el Consejo Municipal y las 4 
comunidades tengan los criterios apropiados para seleccionar el tipo de 
administración. 

 
§ Redacción de un análisis de tasas para el sistema de agua potable. 
 
§ Capacitación sobre el sistema de cobro de agua potable. 
 

 
TECOLUCA, DEPTO. SAN 
VICENTE 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los miembros del Consejo Municipal (Abril 2, 2002). 

 
§ Intercambio de experiencias con la compañía EMASA (Abril 11, 2002). 
 
§ Compartir alternativas para la administración del sistema de agua potable y 

alcantarillado con los lideres comunitarios y selección del modelo de 
administración.   

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para la 

creación de la compañía. 
 
§ Presentación y aprobación de los estatutos para la creación de la compañía en 

asamblea general de usuarios (Junio 9, 2002). 
 
§ Elección de la Junta Directiva de la compañía (Junio 9, 2002). 
 

 
SAN RAFAEL 
OBRAJUELO, DEPTO. LA 
PAZ 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los miembros del Consejo Municipal (Noviembre 28, 
2001). 

 
§ Compartir alternativas para la administración y operación del sistema de agua 

potable y alcantarillado con los lideres comunitarios y selección del modelo de 
administración (Noviembre 15, 2001). 

 
§ Presentación y aprobación de los estatutos para la creación de la compañía en 

asamblea general de usuarios (Enero 26, 2002). 
 
§ Elección de la Junta Directiva de la compañía (Enero 26, 2002). 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
EL ROSARIO, DEPTO. LA 
PAZ 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los miembros del Consejo Municipal (Noviembre 28, 
2001). 

 
§ Compartir alternativas para la administración y operación del sistema de agua 

potable y alcantarillado con los lideres comunitarios y selección del modelo de 
administración (Noviembre 15, 2001). 

 
§ Presentación y aprobación de los estatutos para la creación de la compañía en 

asamblea general de usuarios. 
 
§ Análisis de ANDA de los sistemas en las municipalidades vecinas y de los 

beneficios de posibles inversiones hechas con fondos del préstamo del Banco 
Interamericano del Desarrollo. Reunion informative para las municipalidades de  
San Rafael Obrajuelo, El Rosario, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, 
San Antonio Masahuat y San Pedro Masahut, con el objetivo de animarlos a 
formar una asociación. 

 
 
JUAYUA MICROREGION 

 
§ Apoyo en el proceso de selección de personal. 
 
§ Capacitación sobre el uso del sistema de cobro de agua. 
 

 
CAROLINA, DEPTO.  SAN 
MIGUEL 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los lideres comunitarios y miembros del Consejo 
Municipal (Enero 22, 2002). 

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para la 

creación de la compañía. 
 
§ Redacción de los estatutos para la creación de la compañía (Febrero 5, 2002). 
 
§ Presentación y aprobación de los estatutos para la creación de la compañía y 

elección de la Junta Directiva en asamblea general de usuarios. 
 
§ Elección de la Junta Directiva de la compañía. 
 

 
EL CARMEN, DEPTO.  LA 
UNION 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los lideres comunitarios y miembros del Consejo 
Municipal (Noviembre 16 y 20, 2001). 

 
§ Formación de un comité provisional para trabajar en los estatutos para la 

creación de la compañía. 
 
Redacción de los estatutos para la creación de la compañía (Marzo 15, 2002). 
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Municipalidad 

 
Actividades Realizadas 

 
SAN ANTONIO DEL 
MONTE, DEPTO. 
SONSONATE 

 
§ Presentación del Plan Piloto de Descentralización de ANDA y presentación de 

las alternativas para la administración y operación de un sistema de agua 
potable y alcantarillado a los lideres comunitarios y miembros del Consejo 
Municipal (en 10 vecindarios y ayuntamientos en fechas diferentes). 
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Compañías de Agua (operando y en proceso) 

Leyenda 

Frontera departamental 
Frontera municipal 
Etapa 1 empresas de agua 
Etapa 2 empresas de agua 
Etapa 3 empresas de agua 
Empresas de agua bajo formación 
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Administración de Servicios de Desechos Sólidos  
 
 

 

Diagnostico Ambiental-
Técnico 

Diseño del Sistema 
de Recolección de 
Desechos Sólidos 

Diseño de 
Disposición Final 

Todo basado en el proceso de participación ciudadana a través de la 
Planeación Estratégica Participativa  (PEP) 

Etapas del Proceso 

TECNICO LEGAL ADMINISTRATIVO SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 

TECNICO LEGAL ADMINISTRATIVO SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 

§ Definición de calidad 
y composición del 
Desecho   

§ Análisis de Tiempo 
de Recolección y 
Rutas  

§ Eficiencias en el uso 
del recurso humano  
y equipo 
§ Diseño de rutas de 

recolección 

§ Definición del tipo 
de servicio y 
administración  
§ Determinación de 

costos 
§ Adquisición de 

equipo y 
materiales 
necesarios 

§ Marco Legal 
§ Revisión de 

ordenanzas y 
actualización: 
§ Ordenanza de 

recolección de 
desecho sólidos
§ Ordenanza de 

tarifas 

§ Programa de 
mitigación 
ambiental  
§ Programa de 

manejo integrado 
de desechos 

§ Estudio de 
selección del sitio 

§ Diseño preliminar 
del relleno sanitario 

§ Diseño del relleno 
sanitario 
§ Construcción del 

relleno sanitario 
§ Cierre técnico del 

basurero  

§ Compra del terreno
§ Administración del 

relleno 

§ Adquisición de la 
escritura del terreno  

§ Permisos 
ambientales  
§ Permisos de 

operación  de salud 
y ambientales 

§ Formato de 
aplicación 
ambiental 
§ Estudio de impacto 

ambiental 
§ Composteo 
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Costos de Inversión para el Relleno Regional de  Usulután, Etapas I y II 

 
Componentes Etapa Costo ($US) 

Celda 1 del Relleno Sanitario I   400,721.43 

Celda 2 del Relleno Sanitario II 1,926,318.57 

Oficina y Centro de Educación Ambiental II      41,062.14 

Centro de Selección II      97,392.25 

Plataforma de Composteo II      17,971.90 

Sistema para la Captura de Biogases I       9,202.14 

Cerca Perimetral I     27,186.29 

Básculas I     28,571.43 

Plataforma para Desecho Grande II          516.86 

Deposito de Materiales Reciclables II     40,973.32 

Plataforma para Desecho Seco II          300.06 

Centro de Tratamiento para Lixiviación  I   116,342.86 

Transporte y Recolección I   123,885.71 

Otro I   189,714.29 

TOTAL  3,020,159.25 

 
 



ANEXO B 9 

Anexo B 9 – página 1 

Actividades PDMPC de Desechos Sólidos 
Enero 2000 – Septiembre 2002 

 
 

Municipalidad 
 

 
Actividades Realizadas 

USULUTÁN, 
CONCEPCIÓN 
BATRES, 
EREGUAYQUÍN Y 
PUERTO EL 
TRIUNFO 

 

• Primordialmente se trabajó con la sociedad pública-privada SOCINUS, SEM de CV, 
supervisando el progreso de la construcción del sitio y desarrollando proyecciones 
relacionadas al proyecto de recolección y disposición de desechos sólidos para la nueva 
Junta Directiva de la Compañía, compuesta por los alcaldes de las municipalidades de 
Usulután, Puerto el Triunfo, Concepción Batres y Ereguayquin. 

• Redacción de los términos de referencia para el proceso de licitación para compra de 
equipo y construcción de la primera celda del relleno.   

• Redacción de las especificaciones técnicas para el equipo: compra de camiones, compra 
de basculas de medición y construcción de la primera celda del relleno.    

• Apoyo de la contratación del mínimo de personal requerido.    

• Desarrollo de Manuales de Organización y Desempeño y descripciones de trabajo.   

• Determinación de los costos administrativos y de operación de la compañía.    

• Apoyo de la evaluación del equipo y ofertas de construcción para la primera celda del 
relleno.   

• Validación de las rutas de recolección de desechos sólidos para las municipalidades 
nuevas.   

• Supervisión del diseño del relleno sanitario.. 

• Calculo del capital de operación y las inversiones a corto plazo necesarias para la 
operación exitosa del relleno sanitario, que fue presentado a la Junta Directiva. Las 
alternativas que fueron presentadas incluían un incremento en las contribuciones de 
capital de parte de los socios actuales y la incorporación de nuevos socios (municipales o 
privados). 

 
CHALCHUAPA 
MICRO-REGION 

 

• Evaluación de los servicios de recolección de desechos de las municipalidades de  
Candelaria de la Frontera y San Sebastián Salitrillo. (Las de Chalchuapa y El Porvenir ya 
se habían realizado.) 

• Diseño de la comisión de apoyo intermunicipal  (2 miembros de cada municipalidad) para 
dar seguimiento a la consultoría sobre la optimización de la recolección y disposición final 
de los desechos sólidos de la micro-región.    

• Identificación de dos sitios de Chalchuapa, dos en Candelaria de la Frontera, y dos en El 
Porvenir, identificación de los mejores y la mejor ubicación del terreno para el relleno 
sanitario y consejería sobre la negociación de la compra. 

• Evaluación de la áreas urbanas nuevas que recibirán el servicio en el futuro; los planes de 
actualización están listos en cuatro áreas urbanas.   

• Diseño de las rutas de recolección de desechos sólidos en dos municipalidades. 

 
SONSONATE 

 
§ Apoyo a la municipalidad de Sonsonate en la redacción del Reporte del Progreso del 

Proyecto de Recolección y Disposición Final de Desechos Sólidos  para el Comité Técnico 
Del Fondo de Inversión Social  para el Desarrollo (FISDL), la Secretaria Técnica del 
Financiamiento Externo (SETEFE) y la Agencia de los EU para el Desarrollo Internacional 
(USAID), con el propósito de obtener una extensión en el periodo para completar el 
proyecto.  

 
§ Se asistió a la municipalidad en el proceso de aprobación formal para un permiso 

ambiental del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales.   



ANEXO B 9 

Anexo B 9 – página 2 

 
Municipalidad 

 

 
Actividades Realizadas 

ambiental del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales.   
 
§ Monitoreo de la construcción del relleno sanitario.  
 
§ Debido a que Sonsonate decidió tener un negocio privado para la administración del 

relleno, el Marco de Referencia para la Participación del Sector Privado (PSP), elaborado 
por RTI para la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador 
(COMURES), se presentó en una reunión al Consejo Municipal. Estos pasos incluían los 
pasos para la precalificación del negocio, licitación, evaluación y contratación. Aunque, 
este proceso no se continuó y por lo tanto se vieron limitados a dar recomendaciones 
técnicas relacionadas a las ofertas técnicas presentadas por los contratistas y 
relacionadas al modelo del contrato.  

 
§ Desarrollo de las recomendaciones técnicas para el cierre del basurero público sanitario 

de Santa Cruz Tazula– un prerrequisito para el permiso de inicio de operaciones  del 
relleno sanitario. 

 
 
SAN FRANCISCO 
GOTERA MICRO-
REGION 

 
§ Realización de un estudio de servicios de recolección de desechos en las municipalidades 

de San Francisco Gotera, Jocoro, Chilanga, Lolotiquilo, Cacaopera, Yoloaiquin, Delicias 
de Concepción, El Divisadero y San Carlos. 

 
§ Estructuración de la comisión de apoyo (2 miembros de cada municipalidad de San 

Francisco Gotera), que proporcionarán seguimiento al estudio sobre optimización de los 
servicios de recolección y disposición de desechos sólidos de la micro-región. 

 
§ Realización de un estudio de selección del sitio para el relleno sanitario de la micro-región. 
 
§ Organización de un comité coordinador con organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

y donantes trabajando en esa zona, con el objeto de presentar los avances del proyecto a 
la fecha y obtener fondos para las siguientes etapas: diseño del relleno sanitario y 
construcción de la primera celda. 

 
 
SAN ISIDRO 
CABAÑAS 
MICRO-REGION 

 
§ Realización de un estudio de diagnostico de los servicios de recolección de desechos en 

las municipalidades de Sensuntepeque, San Isidro, Victoria, Ilobasco, Jutiapa, San Rafael 
Cedros y Cojutepeque. 

 
§ Estructuración del comité de apoyo (1 miembro de cada municipalidad), que proporcionará 

seguimiento al estudio sobre optimización de los servicios de recolección y disposición de 
desechos sólidos de la micro-región.  

 
§ Redacción del estudio de selección del sitio para el relleno sanitario de la micro-región. 
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Compañías de Desechos Sólidos (en proceso) 

Leyenda 

Frontera departamental 
Frontera municipal 

Etapa 3 compañías de desechos sólidos  
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MUNICIPALIDADES QUE ESTAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 
 

Modulos Implementados Tipo y Chequeo de Partidas 

Nacimiento Matrimonio Divorcio Defunción 

Municipalidad 

 
Nacimient

o 

 

 
Matrimonio 

 
Divorcio 

 
Defunción Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo 

Municipalidades de la Etapa I:  Capacitación e implementación 17/04/1999 
1 Cojutepeque X X X X 44,114 33,286 4,938 4,886 272 272 2,583 2,496 

2 Olocuilta X X X X 20,317 20,199 313 298 46 46 400 400 

Municipalidades de la Etapa II:  Capacitación 13/11/1999 

3 Suchitoto X X X X 21,259 21,255 572 572 36 36 1,820 1,820 

4 Texistepeque X X X X 7,936 7,858 398 356 40 32 298 180 

5 Candelaria de la 
Frontera 

X X X X 13,238 4,491 272 269 35 35 278 278 

6 Chalchuapa X X X X 18,431 14,278 925 673 81 81 667 667 

Municipalidades de la Etapa III:  Capacitación 01/01/2000 

7  El Porvenir                                                                                                                                  X X X X 8,002 7,973 40 39 3 3 108 108 

8 Caluco X    3,032 3,032 ** ** ** ** ** ** 

9 San Antonio del 
Monte 

X X  X 8,670 4,863 299 299 20 20 46 46 

10 Concepción Batres X X X X 8,130 7,849 79 79 13 13 111 111 

11 Sociedad 4/     ** ** ** ** ** ** ** ** 

Municipalidades de la Etapa IV:  Capacitación 13/12/2000 

12 Corinto X  X  1,249 899 ** ** 2 2 ** ** 

13 Cacaopera4/     ** ** ** ** ** ** ** ** 

Municipalidades de la Etapa V:  Capacitación 13/01/2001 

14 Acajutla X    11,277 768 ** ** ** ** ** ** 

15 Concepción de 
Ataco 

X X X  707 705 21 19 4 4 ** ** 

16 Santa Elena X X X X 13,309 13,188 42 42 1 1 38 38 

17 El Tránsito4/     ** ** ** ** ** ** ** ** 
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MUNICIPALIDADES QUE ESTAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 
 

Modulos Implementados Tipo y Chequeo de Partidas 

Nacimiento Matrimonio Divorcio Defunción 

Municipalidad 

 
Nacimient

o 

 

 
Matrimonio 

 
Divorcio 

 
Defunción Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo 

Municipalidades de la Etapa VI:  Capacitación 11/05/2001 

18 San Isidro X    4,467 2,837 ** ** ** ** ** ** 

19 Nahuizalco4/     1,933 781 ** ** ** ** ** ** 

20 Sonzacate X X X X 7,687 7,587 46 46 6 6 55 55 

21 San Francisco 
Gotera 

X    7,237 7,169 ** ** ** ** ** ** 

22 San Francisco 
Menéndez 

X X X X 14,616 4,052 255 254 182 175 474 474 

23 Usulután4/ X    2,605 2,592 ** ** ** ** ** ** 

24 Joateca X    673 561 ** ** ** ** ** ** 

Municipalidades de la Etapa VII :  Capacitación 

25 San Julián X X X X 1,406 212 122 118 3 3 53 50 

26 Berlín1/ X    490 39 ** ** ** ** ** ** 

27 San Ignacio1/ X X X X 200 169 15 15 3 3 21 21 

28 La Palma1/ X X  X 1,099 861 20 15 ** ** 33 33 

Municipalidades de la Etapa VIII:  Capacitación 

29 Meanguera X    1,900 1,900 ** ** ** ** ** ** 

30 La Unión X X X X 33,280  1,166  132  3,132  

31 Ciudad Delgado     ** ** ** ** ** ** ** ** 

32 El Carmen 1/ X    2,433 402 ** ** ** ** ** ** 

33 San Lorenzo X X X  779 779 4 4 1 1 * * 

34 San Martín2/ X X X X 23,400 23,393 1,473 1,455 126 126 2,439 2,427 

35 San Miguel 2/ X    2,625 2,351 ** ** ** ** ** ** 

36 Guaymango X X  X 2,361 516 20 10 ** ** 33 33 
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MUNICIPALIDADES QUE ESTAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 
 

Modulos Implementados Tipo y Chequeo de Partidas 

Nacimiento Matrimonio Divorcio Defunción 

Municipalidad 

 
Nacimient

o 

 

 
Matrimonio 

 
Divorcio 

 
Defunción Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo Tipo Chequeo 

37 Chirilagua3/ X X X X 16,969 16,969 54 52 5 5 70 66 

38 Sensuntepeque2/ X    49,097 43,111 ** ** ** ** ** ** 

39 Aguilares3/ X X X X 20,102 20,089 254 248 38 38 170 169 

40 Nejapa X      ** ** ** ** ** ** 

TOTAL     375,030 277,014 11,328 9,749 1,049 902 12,829 9,472 

 
Fuente = Registros Municipales hasta Agosto 2002 
 
                                                 
1/Por iniciativa del Cuerpo de Paz y las Municipalidades, se dio capacitación sobre el uso del sistema a voluntarios y empleados municipales para que ellos puedan proporcionar soporte 
técnico.  
2/ Esta Municipalidad ha financiado su Capacitación y monitoreo con fondos propios; RTI proporcionó el software. 
3/ Se firmó un acuerdo entre DEMUCA y RTI con el propósito que DEMUCA proporcionara el soporte técnico y RTI el software. 
4/ Las municipalidades no han adquirido el equipo de computación para realizar la implementación REF. 
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Municipalidades Usando el Registro de Estado Familiar Automatizado

Leyenda 

Frontera departamental 
Frontera municipal 
Municipalidades con REF 
hasta Junio 2002 
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EVALUACION DE LAS COMPAÑIAS CONSULTORAS 

Compañía 

Técnicos con 5 
o más años de 

experiencia 

Experiencia en 
análisis y desarrollo 
de lenguajes de 4° 

generación 

Experiencia en 
administración 
e instalación 

de redes 

Experiencia en 
sistemas 

operativos  
W 95/98/00/ 

ME y XP 

Habilidad para 
asistir a mas de 

15 
municipalidades 

Porcentaje 
Completado 

New Millennium S.A. de C.V. X X X X X  100 

Grupo Barents Limitada X X X X X  100 

TransTOOLs de El Salvador S.A. de C.V. X X X X X  100 

Asesores en Informática, S.A. de C.V. X X X X X  100 

Consultores de Sistemas S.A. de C.V. X X X X X  100 

CyTec, S.A. de C.V. ND X X X ND 60 

Overall Percent (%) 83 100 100 100 83 93.33 
 
 
Fuente = RTI El Salvador y COMURES 
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Componente: Desarrollo Democrático Local  
Resultado Intermedio (RI) 3: Gobiernos Locales Fortalecidos  
Sub-RI 3.1: Incremento de la participación ciudadana en el gobierno local  
Ind. No. 2: Institucionalización de mecanismos de transparencia  
Resultados Esperados: Gobiernos municipales implementado mecanismos de transparencia  
Grupos de Municipalidades basadas en el puntaje obtenido en Evaluación de Criterios Básicos 
Municipalidades Recibiendo Asistencia PDMPC Intensiva con Mecanismos de Transparencia 

Municipalidades 
Rendición de 

Cuentas 

Sesiones de 
Consejo 
Abiertas 

Cabildos 
Informativos 

Consultas 
Ciudadanas Observaciones 

San Francisco Menéndez 3 8 3  Debido a un ataque al alcalde, no se realizaron las actividades 
durante el primer semestre del 2002. 

Guaymango 3 16 6 
 A pesar que al inicio los miembros del Consejo tenían temor de 

implementar los mecanismos de transparencia, éstos se ejecutaron 
periódicamente. 

Candelaria de la Frontera 3 39 16  Todas las sesiones de Consejo municipal son abiertas. 

Acajutla 2    Problemas internos del Consejo no permitieron la decisión de abrir las 
sesiones de Consejo. 

San Antonio del Monte 1 24 3 3 Después de un periodo de prueba, el Consejo Municipal decidió hacer 
todas sus sesiones abiertas. 

San Julián 1 3 5 1 Después del terremoto del 2001, el Consejo decidió suspender las 
sesiones de Consejo Abiertas. 

Suchitoto 3 11 39  

Debido a la extensión territorial, ha sido difícil para los ciudadanos 
llegar al centro urbano. Por lo tanto, cada 6 meses, el Consejo se 
traslada a cada una de las 8 zonas, usando cabildeos abiertos 
informativos como un mecanismo de comunicación. 

Santa Elena 2 19    

Concepción Batres 3 18 3   

San Isidro 1 8    

Sonzacate 1 2    

San Francisco Gotera     

El proceso facilitado por FUNDAMUNI contempla una primera etapa 
de búsqueda del entendimiento entre los principales actores locales 
durante el cual se implementaron mecanismos alternativos de 
transparencia como son las reuniones semanales que el Concejo 
Municipal sostiene con las distintas comunidades para informar sobre 
su gestión y tratar los temas de interés específico para cada 
comunidad, supliendo de esta manera los cabildos informativos y las 
sesiones de Concejo Abiertas. 

TOTAL  23  148  75  4  
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Municipalidades Recibiendo Asistencia PDMPC Ad Hoc con Mecanismos de Transparencia 
 

Municipalidades 
Rendimiento 
de Cuentas 

Sesiones 
de 

Consejo 
Abiertas 

Cabildos 
Informativos 

Consultas 
Ciudadanas Observaciones 

San Pedro Puxtla 2  3  El conflicto con el Consejo Municipal hizo difícil el desarrollo 
de los mecanismos de transparencia. 

Texistepeque  9 3   

Chalchuapa  1   El alcalde declaró que la asistencia técnica no era necesaria 
para desarrollar mecanismos de transparencia. 

El Porvenir 1 21 4 2  

Sonsonate 2 14 8   

Nahulingo 2 8 4  

Se reportó que durante el primer semestre del 2002, las 
reuniones de consejo abiertas fueron presenciadas 
primordialmente por miembros del Comité de Desarrollo 
Local (CDL).   

El Carmen  8 10   

Cojutepeque    1 El conflicto en el Consejo dificultó en general el 
establecimiento de interacciones con el PDMPC. 

Olocuilta 2 5 1   

Berlín 2 3 9  Después del terremoto, se suspendieron las sesiones de 
consejo abiertas y no se han reiniciado.  

Puerto El Triunfo 2 3 3  La polarización de posiciones entre el Consejo Municipal y el 
CDL  dificultó la implementación de los mecanismos. 

Usulután     A pesar de haber firmado un acuerdo, el Consejo Municipal 
no permitió el trabajo de transparencia. 

El Tránsito 2 9 12 2 
A pesar de haber firmado un acuerdo, el Consejo Municipal 
no aceptó el trabajo de transparencia y la participación 
ciudadana. 

Sociedad   1  El alcalde no cree en los mecanismos de transparencia y el 
Consejo no se involucra en este tipo de decisiones.   

TOTAL 15 81 58 5 
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Ind. No. 5: Inversión de fondos locales en los proyectos identificados en los planes de desarrollo  
Sub-RI 3.1, Ind. No. 3: Municipalidades con planes de desarrollo  
Resultado Esperado: Desarrollo del proceso de planeamiento estratégico participativo (PEP)   
 
Municipalidades Recibiendo Asistencia Intensiva PDMPC con PEP 

Municipalidades 
Presupuesto 
Construido 

Presupuesto 
Divulgado 

Grupos 
de 

Trabajo 
para 

Generar 
Consenso 

Talleres 
de  

Distrito 

Diagnóstico y 
Estrategias para 
Competitividad 

Programa 
de 

Acciones 
Inmediatas 

Preparación 
de PEP Observaciones* 

San Francisco 
Menéndez si s i 4 10 4 si s i El proceso fue desarrollado en alianza con 

el proyecto de agua de SALVANATURA .  

Guaymango si s i 6 15 6 si s i 
Este proceso fue desarrollado en alianzas 
con el proyecto de agua de 
SALVANATURA . 

Candelaria de la 
Frontera si s i 7 14 7 si s i  

Acajutla   4 12 9 si s i 
El Consejo no se involucra en el proceso 
PEP, por lo tanto limita el desarrollo 
integrado. 

San Antonio del 
Monte si s i 4 8 6 si s i Los talleres con los vecinos se realizaron 

durante el ultimo semestre del 2001. 

San Julián si s i 4 19 6 si s i Se suspendió el proceso debido al 
terremoto y se reinicio en junio 2001. 

Suchitoto si s i 7 28 21 si  
El proceso se inicio en 1998 y se lleva a 
cabo en tres zonas, de acuerdo a la 
reorganización del distrito. 

Santa Elena si s i 1 11 5 si s i 

El Consejo no ha guiado el proceso 
adecuadamente y ha condicionado el 
funcionamiento de los Trabajos de Grupo a 
la obtención de fondos iniciadores externos.  

Concepción Batres si s i 3 10 9 si s i 

Este proceso se lleva a cabo en 
coordinación con el Sistema de Asesoría y 
Capacitación para el Desarrollo Local 
(SACDEL). 

San Isidro si s i 4 13 8 si s i  

Sonzacate si s i  4 7 si s i 

Para facilitar este proceso, RTI contrató a la 
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral 
(FUSAI). El trabajo inició en septiembre 
2001. 

San Francisco 
Gotera si s i 4 18 4 si s i 

Para facilitar este proceso, RTI contrató a la 
Fundación de Apoyo a los Municipios de El 
Salvador (FUNDAMUNI). El trabajo se inició 
en septiembre 2001.** 
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Municipalidades 
Presupuesto 
Construido 

Presupuesto 
Divulgado 

Grupos 
de 

Trabajo 
para 

Generar 
Consenso 

Talleres 
de  

Distrito 

Diagnóstico y 
Estrategias para 
Competitividad 

Programa 
de 

Acciones 
Inmediatas 

Preparación 
de PEP Observaciones* 

Nueva San 
Salvador   4  12   

Para facilitar este proceso, RTI contrató a la 
Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE). El trabajo inició en febrero 2002 y 
concluyó en septiembre. 

* El Proyecto Agua, es un esfuerzo desarrollado por el consorcio CARE, FUNDAMUNI, SACDEL y SALVANATURA con fondos de USAID, que si bien está enfocado a mejorar los servicios de agua y 
saneamiento, contempla dentro de la estrategia de implementación un primer momento de planificación participativa del desarrollo local.  En los municipios de San Francisco Menéndez y Guaymango, 
coincidimos con SALVANATURA, quien estaba a cargo del desarrollo del "Proyecto Agua" t establecimos un acuerdo apra desarrollar en conjunto el proceso de planeación estratégica participativa y la 
elaboración del PEP.  
**La metodología de FUNDAMUNI implica la explicación y concientización sobre el proceso participativo antes de iniciar el diagnostico territorial y sectorial. Hasta la fecha han habido 39 reuniones con 
juntas directivas y lideres de 21 caseríos, 3 vecindarios semiurbanos, 3 distritos y 5 vecindarios urbanos. El promedio de participantes ha sido alrededor de 70% hombres y 30% mujeres.  
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Municipalidades Recibiendo Asistencia PDMPC Ad Hoc con PEP* 
 

Municipalidades 
Presupuesto 
Construido 

Presupuesto 
Divulgado 

Grupos de 
Trabajo para 

Generar 
Consenso 

Talleres 
de Distrito 

Diagnostico y 
Estrategias para 
Competitividad 

Programa de 
Acciones 

Inmediatas Observaciones 

San Pedro Puxtla       
El Concejo Municipal Indicó que hay un total 
distanciamiento del CODEPUXTLA por lo cual no se 
ha involucrado en el proceso.  

Texistepeque si s i      

Chalchuapa si      
El alcalde indicó que el presupuesto participativo será 
preparado con asistencia de la Fundación Guillermo 
Manuel Ungo (FUNDAUNGO). 

El Porvenir       
El alcalde indicó que él solicitará asistencia de RTI 
para desarrollar un presupuesto compartido.  No lo 
hizo, no solicitó asistencia..  

Sonsonate        

Nahulingo si      
Se Consejo Municipal y el CDL están preparando el 
presupuesto participativo tomando en cuenta las 
prioridades identificadas por los ciudadanos. 

El Carmen si      

La municipalidad está preparando el presupuesto 
participativo con asistencia del Centro de 
Capacitación y Promoción de la Democracia 
(CECADE), contratado por RTI. 

Cojutepeque        

Olocuilta s i      
La municipalidad está preparando el presupuesto 
participativo con asistencia del Instituto de Estudios 
Judiciales de El Salvador (IEJES), contratado por RTI. 

Berlín       Es proceso PEP está liderado por SALVANATURA  a 
través del proyecto de agua. 

Puerto el Triunfo si      

La municipalidad está preparando el presupuesto 
participativo con asistencia del IEJES, contratado por 
RTI. El proceso PEP es liderado por SACDEL a través 
del proyecto de agua. 

Usulután       El proceso PEP es liderado por  SACDEL y 
FUNDAMUNI a través del proyecto de agua. 

El Tránsito        

Sociedad       El alcalde no permite; el presupuesto se prepara 
internamente en la oficina del alcalde. 

 
TOTAL 6 1      
*En estas municipalidades RTI optó por no facilitar el proceso completo del PEP, basándose en la evaluación del consultor internacional Gonzalo Darquea, la cual indicaba condiciones menos favorables 
para el desarrollo del PEP. Por lo tanto,  las columnas para las actividades PEP correspondientes (algunas de las cuales se están siendo facilitadas por ONGs locales contratadas por RTI, como se 
indicó) están en blanco.  
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Estatus del Planeamiento Estratégico Participativo y la Línea Base en las Municipalidades PDMPC 
Los consultores PDMPC Gonzalo Darquea y Arturo Urrutia, en consulta con el Grupo Consultivo del FISDL , desarrollaron una herramienta de medición que permite 
medir el avance en la institucionalización de los procesos participativos de desarrollo municipal, basándose en 6 criterios básicos, los cuales tienen los correspondientes 
indicadores, medios de verificación y ponderación que permite cuantificar los criterios, definiendo la línea de base y estableciendo el avance. 
 

 
Municipio 

Tipo y Situación de Instrumento de 
Planificación 

Inicio 
PEP 

Fecha 
C.B.  

Puntaje Fecha 
C.B.  

Puntaje Fecha 
C.B.  

Puntaje 

Candelaria de la 
Frontera 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Nov. 
2000 

Marzo 
2001 

 
5.8 

Febrero 
2002 

 
8.0 

Julio 
2002 

 
8.2 

San Francisco 
Menéndez 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Dic. 
2001 

Febr. 
2001 

 
4.3 

Febrero 
2002 

 
7.1 

Julio 
2002 

 
6.1 

Guaymango • Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Dic. 
2000 

Marzo 
2001 

 
3.1 

Febrero 
2002 

 
6.0 

Julio 
2002 

 
7.0 

San Julián • Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Enero 
2001 

Mayo 
2001 

 
3.6 

Febrero 
2002 

 
6.2 

Julio 
2002 

 
5.8 

Acajutla • Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en abril 2002 

Oct. 
2000 

Sept. 
2000 

 
4.9 

Febrero 
2002 

 
6.9 

Julio 
2002 

 
7.6 

San Antonio del 
Monte 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Oct. 
2000 

Sept. 
2000 

 
5.1 

Febrero 
2002 

 
8.6 

Julio 
2002 

 
8.9 

 
Sonzacate 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
Facilitado por FUSAI, presentado públicamente 
en julio 2002. 

 
Sept. 
2001 

 
Oct. 
2001 

 
4.3 

 
Mayo 
2002 

 
6.3 

 
Julio 
2002 

 
6.3 

 
 
Suchitoto 

• Este municipio inició la planeación 
estratégica participativa desde 1994, con 
apoyo de GTZ elaboró el Plan, que anualmente 
es actualizado.   
Solicitaron la asistencia de RTI para elaborar 
Planes zonales de acuerdo a los requerimientos 
del Plan general. 

 
 

Dic. 
2000 

 
 

Nov 
2000 

 
 
 

6.8 

 
 

Febrero 
2002 

 
 
 

7.9 

 
 

Julio 
2002 

 
 
 

7.5 

 
San Isidro 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en junio 2002 

Mayo 
2001 

Mayo 
2001 

 
3.5 

Febrero 
2002 

 
6.6 

Julio 
2002 

 
6.6 

 
Santa Elena 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Nov. 
2000 

Nov. 
2000 

 
5.4 

Febrero 
2002 

 
8.1 

Julio 
2002 

 
7.4 

Concepción 
Batres 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
presentado públicamente en febrero 2002 

Nov. 
2000 

Nov. 
2000 

 
6.6 

Febrero 
2002 

 
8.5 

Julio 
2002 

 
8.5 

 
San Francisco 
Gotera 

• Plan Estratégico Participativo (2002-2006) 
Facilitado por FUNDAMUNI, presentado 
públicamente en julio 2002. 

 
Agosto 
2001 

 
Agosto 
2001 

 
3.2 

 
Mayo 
2002 

 
7.2 

 
Julio 
2002 

 
7.2 

Nueva San 
Salvador 

• Se está elaborando el PEP con asistencia de 
RTI/FUNDE, se espera presentarlo en octubre  

Febrero 
2002 

Febrero 
2002 

5.5     
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Estatus de Planeamiento Participativo y Línea Base en Municipalidades sin PEP  
 

Municipalidad Tipo y Estatus del Instrumento de Planeamiento  
Criterios 

Básicos: Fecha* 
Promedio de 
Línea Basal 

El Porvenir Tiene un plan de desarrollo participativo, actualizado en diciembre 2001.  Junio 2001  4.8 
Chalchuapa En 1998 se presentó el plan de desarrollo participativo y se actualizó cada año hasta el 2000. 

De acuerdo al Departamento de Proyección Social, se esta desarrollando un plan nuevo.   
 Junio 2001  1.4 

Texistepeque Tiene un plan de desarrollo participativo, actualizado en diciembre 2001.  Junio 2001  3.6 
San Pedro Puxtla Tiene un plan de desarrollo participativo, implementado con asistencia de SALVANATURA a 

través del proyecto de agua, auspiciado por USAID. 
 Junio 2001  3.5 

Sonsonate Con asistencia de FUNDE se realizó un plan de desarrollo participativo durante el primer 
semestre del 2001; actualmente se da seguimiento a este plan. 

 Junio 2001  4.2 

Nahulingo Se implementó un plan estratégico participativo con la asistencia de Cooperative Housing 
Foundation (CHF) en 1998; este plan se actualizó en diciembre 2001. 

 Junio 2001  4.2 

El Carmen Se implementó por completo el plan participativo preparado en 1998. Actualmente El Carmen 
está en el proceso de elaborar un PEP con fondos de PATDEL. 

 Junio 2001  2.38 

Cojutepeque Se realiza anualmente el proceso PEP. Actualmente la municipalidad está en el proceso de 
desarrollar un PEP con fondos PATDEL. 

 Junio 2001  2.24 

Olocuilta Se implementó un plan de desarrollo participativo con asistencia de SACDEL en 1998. Se 
actualiza periódicamente. 

 Junio 2001  5.78 

Berlín  Tiene un plan de desarrollo participativo preparado con asistencia de SALVANATURA en el 
proyecto de agua, bajo auspicio de USAID. 

 Junio 2001  3 

Puerto el Triunfo Tiene un plan de desarrollo participativo, realizado con asistencia de SALVANATURA en el 
proyecto de agua, bajo auspicio de USAID. 

 Junio 2001  3.7 

Usulután Dentro del proyecto de agua, SACDEL asiste al área sur de la municipalidad y FUNDAMUNI 
la parte norte.  Se han desarrollado planes participativos en ambas zonas aunque no se han 
unificado como un solo plan municipal.   

   

El Tránsito Se preparó un plan de desarrollo con asistencia de la Corporación de Municipalidades de la 
República de El Salvador (COMURES) y el Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas 
(UNICEF). Ellos reportan que actualizan con asistencia del FISDL. 

 Junio 2001  3.3 

Sociedad Se preparó un plan de desarrollo en 1999. El seguimiento al plan ha tenido serias limitaciones 
debido a que la municipalidad ha comprometido  sus transferencias de Fondos de Desarrollo 
Social (FODES) para el financiamiento de un proyecto de electrificación. Aun mas, el 
gobierno municipal elegido en el  2000 no le ha dado seguimiento. 

 Junio 2001  2.6 

*Estas líneas básales se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos preliminares propuestos por Gonzalo Darquea, debido a que en ese momento aun no existía el instrumento final, luego 
terminado por Urrutia y aprobado por el Grupo Consultivo del FISDL. 
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Sub-RI 3.1: Incremento de la participación ciudadana en el gobierno local 
Ind. No. 2: Participación de los Comités de Desarrollo Local (CDL) y otros representantes de la sociedad civil.  
Resultado Esperado: Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana y participación de los residentes en el 
proceso de desarrollo de sus municipalidades. 
  
Municipalidades Recibiendo Asistencia Intensiva PDMPC con Fortalecimiento CDL 

Municipalidades 

Fortalecimiento de la 
Representación de los 

CDL  Capacitación 
Plan de Trabajo 

del CDL Organización Zonal Observaciones 

San Francisco 
Menéndez   s i  

Se fortaleció la participación en el CDL con la 
participación de los presidentes de los Grupos de 
Trabajo para Generación de Consenso.  

Guaymango  2 si   
Candelaria de la 
Frontera 

 1 si  El comité está involucrado en el desarrollo del 
proceso de planificación estratégico participativo.   

Acajutla  2   
El CDL no es representativo y no ha permitido la 
participación de miembros nuevos. Aparentemente 
esta actitud es apoyada por el Consejo.. 

San Antonio del 
Monte  3 

Reuniones 
Regulares (cada 2 

semanas) 
 

La Junta Directiva del CDL participó en el 
establecimiento de prioridades de los proyectos 
durante la preparación del presupuesto 2002 . El 
presupuesto y las prioridades se dieron a conocer a 
todos los miembros en la Asamblea General del CDL 
(todos los miembros). 

San Julián  1   

El CDL continúa trabajando a pesar de un cierto 
distanciamiento del gobierno local debido a 
diferencias internas en el Consejo (múltiples partidos 
políticos).  

Suchitoto  
6 jornadas talleres 
sobre el rol de las 
juntas y ADESCOS 

Apoyo para dar 
seguimiento de 

planes de trabajo 
de las Directivas 

Zonales 

Reestructuración de 
dos Directivas 

Zonales 

 

Santa Elena  3 Si  RTI impartió taller para elaborar perfiles de proyectos 
y otro sobre contraloría social..    

Concepción 
Batres  

 4   RTI impartió taller para elaborar perfiles de proyectos 
y otro sobre contraloría social..    

San Isidro 
El CDL tiene ambas 
representaciones entre 
distritos y entre sectores 

10 si  
 

Sonzacate 
El CDL tiene ambas 
representaciones, entre 
distritos y entre sectores 

5 si  

Debido a la limitante de tiempo disponible de los 
miembros del CDL, se impartieron los 9 módulos del 
componente de participación ciudadana en 5 talleres 
de 8 hora cada uno. 
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Municipalidades 

Fortalecimiento de la 
Representación de los 

CDL  Capacitación 
Plan de Trabajo 

del CDL Organización Zonal Observaciones 

San Francisco 
Gotera 

El CDL tiene ambas 
representaciones entre 
distritos y entre sectores 

8 si  
 

Nueva San 
Salvador 

Todavía se está formando 
el CDL     

De acuerdo a una solicitud del alcalde, RTI y FUNDE 
apoyarán a la comisión encargada de proponer una 
ordenanza nueva sobre la formación del CDL.  Lo 
asume la Alcaldía a través del equipo técnico o mesa 
institucional.  Compromiso del Alcalde. 
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Municipalidades Recibiendo Asistencia PDMPC Ad Hoc con Fortalecimiento del CDL  
 

Municipalidad 

Fortalecimiento de la 
Representación de los 

CDL 
Capacitacione

s 

Plan de 
Trabajo del 

CDL 
Organización 

Zonal Observaciones 
Texistepeque Se eligió una junta 

directiva nueva, de 
acuerdo con las 
regulaciones internas 

  si  El CDL de Texistepeque continúa activo y está 
trabajando en coordinación con el Consejo Municipal. 

Chalchuapa     El CDL no está funcionando y el Departamento de 
Proyección Social no da ningún seguimiento. Después 
de la elección de la Junta Directiva en Diciembre del 
2000, el Consejo Municipal no demostró ninguna 
voluntad o indicación de coordinar acciones con el CDL.  

El Porvenir     El CDL continúa funcionando pero con muchas 
limitaciones y debilidades.. 

Sonsonate       
Nahulingo Se eligió una junta 

directiva nueva, de 
acuerdo con las 
regulaciones internas 

  si  El CDL continúa activo y está trabajando en 
coordinación con el Consejo Municipal.   

El Carmen Se han fortalecido a 
representatividad de 
la organización 

   La Asociación Municipal para el Desarrollo y 
Reconstrucción recibe asistencia técnica de un 
voluntario del Cuerpo de Paz ubicado en El Carmen. 

Cojutepeque      
Olocuilta El fortalecimiento se 

alcanzó a través de la 
integración de la 
juventud  

 Si 
(reuniones 

cada 2 
semanas) 

 El CDL de Olocuilta es representativo, ha organizado a 
la Juventud CDL y mantiene una relación cercana de 
trabajo con el Consejo Municipal.  

Berlín     Se está desarrollando el proyecto de agua.  
Puerto El Triunfo     El concejo manifiesta que percibe que el CDL está 

superando las posiciones de contradicción iniciales pero 
todavía no han establecido coordinación.. 

Usulután     Se está desarrollando el proyecto de agua.  
El Tránsito      
Sociedad      
 



ANEXO C  

Anexo C – página 11  

REALIZACION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO  
 
Sub-RI 3.1: Incremento de la participación ciudadana en el gobierno local 
Ind. No. 2: Institucionalización de los mecanismos de transparencia  
Resultado Esperado: Integración de los comités de vigilancia financiera ciudadana  
Municipalidades Asistidas en el Desarrollo de los Comités de Vigilancia Financiera Ciudadana 

Municipalidad 

Reuniones y 
Talleres para 

revisar la 
Ordenanza 
Propuesta  

Aprobación 
de la 

ordenanza 
para los 

Comités de 
Vigilancia 
Financiera  

Elección y 
Capacitación 
del Comité 

Preparación 
del Plan de 
Trabajo del 

Comité  Observaciones 
San Antonio del Monte 3 si si si 
Santa Elena 3 si si si 
Concepción Batres 

3 si si si 

Esta actividad se coordinó con Creative Associates 
International de El Salvador (CREA Internacional) y 
con FUNDAMUNI. En las tres municipalidades, se 
seleccionaron los proyectos para implementarse 
bajo el presupuesto del 2002 y se asigno a los 
comités la responsabilidad de monitorear cada etapa 
de estos proyectos. 

 
 
Sub-RI 3.1: Incremento de la participación ciudadana en el gobierno local 
Ind. No. 3: Municipalidades con planes de desarrollo  
Resultado Esperado: Preparación del plan de seguridad ciudadana en Candelaria de la Frontera  
Municipalidad Asistida en la Preparación de un Plan de Seguridad Ciudadana 

Municipalidad 

Diagnostico y 
Prescripción y 
Estadísticas de 

Seguridad 
Ciudadana y 

Violencia 

Validación y 
Socialización del 

Diagnostico 

Fortalecimiento 
del Grupo de 

Trabajo 
Intersectorial 

sobre Seguridad 
Ciudadana 

Elaboración de un 
Plan de 

Seguridad 
Ciudadana de 

Tres años   

Sistematización 
de la Información 

Generada  Observaciones 

Candelaria de la 
Frontera 

si si si si si 

Este esfuerzo fue una 
respuesta a la 
necesidad identificada 
en el PEP, para la 
cual RTI contrató al  
Centro Canadiense 
de Estudios y 
Cooperación 
Internacional (CECI). 
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Sub-RI 3.1: Incremento de la participación ciudadana en el gobierno local 
Ind. No. 2: Participación del CDL y otros representantes de la sociedad civil  
Resultado Esperado: Organizaciones comunitarias ejecutando acciones para prevenir la violencia y la delincuencia 
 
Municipalidades Recibiendo Apoyo del PDMPC en Cooperación con el Proyecto de Prevención de Violencia y 
Delincuencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 
 

Resultados 

Municipalidades  Apoyo de RTI  

Organizaciones 
Comunitarias 

Involucradas en 
el Proyecto 

Construcción de 
Obras de 

Infraestructura 
Social* 

administradas por la 
Comunidad 

Diseño y 
elaboración de 

Planos de obras de 
infraestructura 

identificadas por 
las comunidades 

Sonsonate 5 3 2 
San Antonio del 
Monte 

3 1  

Cuscatancingo 3 1 2 
Aguilares 

• Fortalecimiento a la organización comunitaria para el 
desarrollo de los componentes deportivo, cultural y de 
organización vecinal, coordinada con la Alcaldía y el 
CNSP.    
 

• Diseñar los trabajos de infraestructura social necesarios 
para prevenir la violencia y la delincuencia, tal como fue 
identificado por las organizaciones comunitarias. 

2   

San Salvador 
(Distritos 1, 5, & 6) 

12 1 3 

Soyapango 16 8  
Ilopango 8 2 1 
Quezaltepeque 7 6 1 
San Martín 3  2 
Mejicanos 13 6  
Nueva San Salvador 4 1  
Cantón Lourdes, 
Colón 

2  2 

Antiguo Cuscatlán 

• Guiar al equipo responsable de fortalecer la organización 
comunitaria para el desarrollo de los componentes de 
deporte, cultura y organización vecinal; coordinada con la 
Alcaldía y el CNSP. 
  

• Diseñar los trabajos de infraestructura social necesarios 
para prevenir la violencia y la delincuencia, tal como fue 
identificado por las organizaciones comunitarias. 

4  4 
Izalco 
La Unión* 

• Diseñar los trabajos de infraestructura social necesarios 
para prevenir la violencia y la delincuencia, tal como fue 
identificado por las organizaciones comunitarias. 

  3 

TOTAL  82 29 20 
 *  Esta infraestructura social se refiere a iluminación y/o construcción de infraestructura deportiva y recreativa.  
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Publicaciones PDMPC 
Enero 2000 – Septiembre 2002 

 
Publicación Fecha  

Modelo del Manual de Organización y Funciones y Descripciones de Trabajo  Marzo 2000 

Municipalismo (Módulo 6) Abril 2000 

Presupuestos Municipales (Módulo 7) Abril 2000 

El Desarrollo Local y la Participación de la Mujer (Módulo 8) Abril 2000 

Descentralización (Módulo 9) Abril 2000 

Manual para la Aplicación de los Criterios Básicos Febrero 2002 
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CONSULTORES LOCALES A LARGO PLAZO 
 

No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
1 Manuel Vásquez Asesor Inter-Institucional COMURES-

RTI 
Ene 1, 2000-Jul 31, 2001 

2 Carlos Eduardo Meléndez Coordination of Activities related to 
Water and Solid Waste 
 
Manual de Operaciones y 
Mantenimiento del Relleno Sanitario 
de Usulután 
 
Sistemas de Descentralización de 
Servicios, bajo supervisión de 
COMURES. 

Ene 3 – Jun 30, 2000 
 
 
Mayo 2-Nov 28, 2000 
Feb 1-Feb28, 2001 
 
 
March 1-Jul 31, 2001 
 

3 Rosa Margarita Valiente 
Alvarez 

Procesos participativos e iniciativas 
locales de prevención de la 
delincuencia. 

Ene 17, 2000-Dic 31,2001 
 

4 Ondina Castillo Procesos participativos e iniciativas 
locales de prevención de la 
delincuencia 

Ene 17 – Jul 17, 2000 

5 Donal Bryan Programa de Capacitación a Alcaldes 
Electos en Comisios 2000 
 
Elaboración de Propuesta Política de 
Agua (Water Policy) 

Feb 14 – Marzo 19, 2000 
 
 
Mar 13-Mayo 10, 2000 

6 Celso Aparicio Estudios de Costos e Ingresos por 
Servicios Municipales  
 
Estudio de alternativas y reforma 
ordenanza de tasas por servicios 
públicos 

Mar 9–Oct 3, 2000 
 
 
Sept 18, 2000-Jun 29, 2001 

7 Ana Patricia Martínez Presupuestos por Areas de Gestión; 
Estudios de Costos e Ingresos por 
Servicios Municipales; Políticas de 
Cobro y Recuperación de Mora. 

Mar 9–Jun 19, 2000 
Ago 25, 2000-Jul 24, 2001 
Oct 15, 2001-Jun 25, 2002 

8 Titomario Quintanilla Recolección, clasificación y 
procesamiento de información 
financiera municipal. 

Ene 24, 2000–Jun 30, 2002 
 

9 José Rubén Castro Góchez Implementación del Programa 
Mecanizado de Catastro, Facturación 
y Cobro. 
 
Monitoreo del Sistema Automatizado 
del Registro del Estado Familiar.  

Mar 22 – Jul 22, 2000 
Sept 8, 2000-Dic 31, 2001 
Feb 1-Oct 4, 2001 
Feb 12-March 30, 2002 
Jun 5-Ago 31, 2002 
 

10 Rutilia Alvarez Hernández Asesor en Participación Ciudadana Mar 30–Abril 27, 2000 
Jul 1-Sept 30, 2000 
Oct 1-Dic 31, 2000 

11 Rosario de Fátima Mejía 
Pineda 

Asesor en Participación Ciudadana Mar 30–Abril 27, 2000 
Jul 1-Dic 31, 2000 

12 Aracely Polanco Asesor en Participación Ciudadana Mar 30–Abril 27, 2000 
Jul 1- Dic 31, 2000 

13 Leticia Bonilla Asesor en Participación Ciudadana   Mar 30–Abril 27, 2000 
Jul 1-Dic 31, 2000 
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No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
14 Oscar Ortiz Asesor en Participación Ciudadana Mar 30 – Abril 27, 2000 

Jul 1-Dic 31, 2000 
15 Ana Patricia Silva Facilitación de los Procesos de 

Participación Ciudadana en Servicios 
Básicos 

Mayo 8, 2000-Mayo 31, 
2002 
 

16 Moyra Cruz Zaldívar Asesor en Participación Ciudadana Jul 1-Dic 31, 2000 
Mar 1-Jun 30, 2002 

17 Doris Acosta de Rodríguez Asesor en Participación Ciudadana Jul 1-Dic 31, 2000 
18 Cecilia Patricia Villalta Procesos participativos e iniciativas 

locales de prevención de la 
delincuencia 

Jul 24, 2000-Dic 31, 2001 
 

19 Luis Enrique Salmerón Diagnóstico, supervisión y seguimiento 
de las obras de infraestructura 
deportiva vinculado a la prevención 
social de la delincuencia. 

Ago 7, 2000-Dic 31, 2001 
 

20 Lyssette Velásquez de 
Romero 

Elaboración de Diagnósticos 
Municipales; Estudios de Costos e 
Ingresos por Servicios Municipales;  y 
supervisión catastral. 

Jul 1-Dic 31, 2000 
Ene 8-Jun 30, 2001 
Jul 23, 2001-Mayo 15, 2002 
 

21 Carmen Yolanda de 
Hernández 

Asesor en Participación Ciudadana Sept 1-Dic 31, 2000 

22 Erick García Cortez Supervisión de los Proyectos de 
Recolección y Disposición Final de 
Desechos Sólidos. 

Mar 1-Dic 31, 2001 

23 Danilo Padilla Asesor Inter-Institucional COMURES-
RTI. 

Mar 1, 2001-Jun 30, 2002 
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CONSULTORES INTERNACIONALES A LARGO PLAZO 
 
 

No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
1 Luis Romero Barquero Implementación del Sistema 

Automatizado del Registro del Estado 
Familiar; Sistema de Facturación del  
Servicio de Agua; Sistema del 
Orientador Municipal; Sistema de 
Administración y Presupuesto. 
 
Evaluación de la Estratégica 
Informática del Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local. 
 
Diagnóstico e Implementación del 
Sistema de Administración Financiera 
Municipal (SAFIMU II). 

Ene 3 – Mayo 31, 2000 
 
Jun 1-Jul1, 2000 
 
Sept 29-Oct 14, 2000 
 
 
Jul 7-Sept 10, 2000 
 
Nov 13-Dic 19, 2000 
Ene 13-Abril 12, 2001 
Mayo 19-Ago 12, 2001 
Sept 3, 2001-Ene 31, 2002 
 

2 Luis Ariel Romero Valdelomar Implementación y Capacitación sobre 
el Sistema Automatizado del Registro 
del Estado Familiar. 
 
Implementación y Capacitación sobre 
el Sistema de Facturación del Servicio 
de Agua en Empresas 
Descentralizadas. 

Ene 3 – Mayo 3, 2000 
Ago 21-Sept 9, 2000 
Oct 3-Dic 19, 2000 
Ene 2-Feb 20, 2001 
Abril 23-Mayo 12, 2001 
Ago 10-Oct 20, 2001 
Ene 7-Jul 10, 2002 
 

3 Agustín Solera Viquez Evaluación de la Estratégica 
Informática del Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local. 
 
Diagnóstico e Implementación del  
Sistema de Administración Financiera 
Municipal (SAFIMU II). 

Jul 17-Sept 9, 2000 
Nov 22, 2000-Abril 12, 2001 
Jun 25, 2001- Ene 31, 2002 
 

4 René Solís Mora Diagnóstico e Implementación del  
Sistema de Administración Financiera 
Municipal. 

Dic 20, 2000-Abril 12, 2001 
Jun 25, 2001-Ene 31, 2002 
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CONSULTORES LOCALES A CORTO PLAZO 
 

No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 

1 Cinthia Montes Salinas Servicios notariales para la empresa 
ex-empleados de ANDA 

Ene 15–Mar 21, 2000 

2 Mélida Herrador Saz Consultor de Fortalecimiento 
Municipal 

Mar 9–Mayo 19, 2000 

3 Carlos Flores Consultor de Fortalecimiento 
Municipal 

Mar 9–Mayo 22, 2000 

4 Carlos Humberto Rodríguez Identificación de Modelos de 
Administración de Servicios de Agua 
Potable y Propuesta Tarifaria 

Ene 27–Mayo 8, 2000 

5 Pedro Quintanilla Portillo Elaboración de Presupuestos por 
Areas de Gestión 

Nov 27, 2000-Feb 15, 2001 

6 Orlando Rivera Elaboración de Presupuestos por 
Areas de Gestión 

Nov 27, 2000- Feb 23, 2001 

7 Vinicio Arroyo Consultor de Fortalecimiento 
Municipal 

Mayo 21-Jun 22, 2001 

8 Cecilia Aparicio de Portillo Elaboración de Presupuestos por 
Areas de Gestión 

Oct 15-Nov 23, 2001 

9 Guillermo Umaña Granados Revisión de oferta técnica para 
operar relleno sanitario de la 
Municipalidad de Sonsonate. 

Ene 8-Ene 25, 2002 
Feb 1-Mayo 30, 2002 
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CONSULTORES INTERNACIONALES A CORTO PLAZO 
 
 

No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 

1 Rey Martin Cedeño Seminario sobre Alternativas 
Seguras y Educación de Violencia.  
Decisiones y Desafíos 

Feb 21–Feb 25, 2000 

2 Mario Rosales Ortega Análisis de la Estructura 
Organizativa y Administrativa de 
COMURES. 

Mayo 27-Jun 2, 2001 

3 Raúl Monte Domecq Evaluación de los Mecanismos de 
Transparencia y Procesos de 
contraloría social. 

Dic 10-Dic 12, 2001 

4 Gonzalo Darquea Sevilla Definición y Capacitación sobre 
Criterios Básicos e Indicadores para  
los Procesos de Planeación 
Estratégica Participativa. 
 
Definición de tipología de Planes de 
Desarrollo para FISDL. 

Jul 13-Jul 28, 2000 
Ago 17-Ago 24, 2000 
Sept 29-Oct 7, 2000 
Nov 21-Nov 30, 2000 
Abril 16-Abril 29, 2001 
Jun 17-Jun 23, 2001 
Sept 9-Setp 15, 2001 
Nov 4-Nov 10, 2001 
Feb 3-Feb 9, 2002 
Abril 15-Abril 26, 2002 
Jun 9-Jun 16, 2002 

5 Arturo Urrutia Aburto Capacitaciones sobre Criterios 
Básicos para los Procesos de 
Planeación Estratégica Participativa. 
 
Capacitación sobre Formulación de 
Proyectos de Desarrollo Social con 
la metodología del Marco Lógico. 
 
Elaboración de Metodología para 
Divulgación de Procesos 
Participativos de Desarrollo Local. 

Nov 21-Nov 30, 2000 
Abril 16-Mayo 1, 2001 
Ago 8-Ago 21, 2001 
Sept 21-Oct 8, 2001 
Feb 20-Mar 12, 2002 
Jun 9-Jun 16, 2002 
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EMPRESAS  
 
No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
1 L. Chévez Consultores, S.A. 

de C.V. 
Procesos operativos generales del 
FISDL en forma simplificada. 
 
Evaluación Estratégica a la Gestión 
de la Empresa Tetralogía, SEM, y 
revisión al proceso del Proyecto 
Piloto de Descentralización. 

Ene 3 – Feb 15 -2000 
 
 
Mayo 2 – Ago 22, 2000 

2 KPMG Peat Marwick, Mitchell 
& Co. 

Auditoría Administrativa y Financiera 
de la Empresa Tetralogía SEM. 

Jul 10, 2000-Mayo 25, 2001 

3 Herrera Alas y Asociados Implementación de la Contabilidad 
de Partida Doble en la Empresa 
descentralizada de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Julián. 

Feb 15–Jun 9, 2001 

4 AMBIENTEC, S.A. de C.V. Optimización del Servicio de 
Recolección y Disposición Final de 
Desechos Sólidos de la Micro-
región: Chalchuapa, Candelaria de 
la Frontera, El Porvenir, El Refugio y 
San Sebastián Salitrillo. 
 
Elaboración de Requerimientos 
Técnicos y Económicos para el 
Cierre Sanitario del Botadero de 
Santa Cruz Tazulá. 
 
Optimización del Servicio de 
Recolección y Disposición final de 
Desechos Sólidos y Selección de 
Sitio para ubicación del Relleno 
Sanitario de la Micro-Región: San 
Francisco Gotera, Cacaotera, 
Lolotiquillo, Chilanga, Yoloaiquín, 
Delicias de Concepción, Oscicala, 
San Carlos, El Divisadero, Jocoro y 
Sociedad. 

Ago 18, 2000-Sept 24, 2001 
 
 
 
 
 
 
Jun 6-Jul 13, 2001 
 
 
 
 
Ene 8-Feb 28, 2002 

5 Asesoría Inmobiliaria de 
Centroamérica, S.A. de C.V. 
(AICASA) 

Actualización de los Registros de 
Inmuebles y Empresas y 
Elaboración e Implementación de 
Procedimientos para Control y 
Registro en el Municipio de 
Candelaria de la Frontera. 

Nov 3, 2000-Ene 21, 2001 

6 Consultores para el Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V. 
(CODEIN) 

Asistencia técnica para seguimiento 
a los Procesos de Participación 
Ciudadana y Planeación Estratégica 
Participativa. 

Ene 1-Nov 30, 2001 
Oct 25, 2001-Jun 30, 2002 
 

7 Consultora Técnica 
Administrativa, S.A. de C.V. 
(CONSULTAD) 

Co-moderación de talleres dentro 
del Foro Nacional de 
Descentralización en Latinoamérica. 
 
Facilitación de talleres dentro de los 
Foros Nacionales de 

Jul 12-13, 2001 
 
 
 
Ago 31-Sept 28, 2001 
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No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
Descentralización en El Salvador, 
organizados por la Comisión de 
Asuntos Municipales de la Asamblea 
Legislativa y la Corporación de 
Municipalidades de la Republica de 
El Salvador. 
 
Estudio de Caso de Foros de 
Consultora sobre Descentralización 
en El Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
Feb 1-Abril 5, 2002 

8 A & A Desarrollo, Servicios 
Profesionales, S.A. de C.V. 

Actualización de los Registros de 
Inmuebles y Empresas, y 
Elaboración e Implementación de 
Procedimientos para Control y 
Registro en el Municipio de San 
Antonio del Monte. 

Nov 3, 2000-Ene 21, 2001 

9 R.A.  Auditores Consultores Auditoría Administrativa-Financiera 
para la Empresa Descentralizada de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
San Julián. 

Sept 18-Oct 13,  2000 

10 Servicios Técnicos de 
Ingeniería, S.A. de C.V. 
(SETISA) 

Optimización de Energía Eléctrica 
del Sistema de Acueducto de 
TETRALOGIA en el Departamento 
de Usulután. 

Oct 1, 2000-Sept 20, 2001 

11 ECOTRANS, S.A. de C.V. Optimización del Servicio de 
Recolección y Disposición Final de 
Desechos Sólidos, y Selección de 
Sitio para Ubicación del Relleno 
Sanitario de la Micro-Región:  San 
Isidro, Sensuntepeque, Ilobasco, 
Guacotecti, Dolores y Victoria. 
 
Diagnóstico de los Servicios de 
Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Desechos 
Sólidos, Agua Potable, Alcantarillado 
y Red Vial del Municipio de Nueva 
San Salvador. 

Ene 8-Ago 15, 2002  
 
 
 
 
 
Mayo 15-Jun 30, 2002 

12 Del Valle & Associates, S.A. 
de C.V. 

Producción de un Master CD-ROOM 
y sus respectivas réplicas, de 
recopilación de documentos 
elaborados por RTI. 

March 22-Abril 23, 2002 

13 Marcable Consultora 
Económica, S.A. de C.V. 

Gestión de Financiamiento Bancario 
de los Proyectos Autosostenibles del 
Plan Multianual de las 
Municipalidades de Candelaria de la 
Frontera y San Antonio del Monte. 

Dic 5, 2001-Jul 16,  2002 

14 CONTEC Consultores Legalización de la Sociedad Inter-
Municipal Usuluteca por Acciones de 
Economía Mixta y Capital Variable 
(SOCINUS) 
 
Asistencia Administrativa, 
Económica y Financiera para las 

Ago 8, 2000-Jul 31, 2002 
 
 
 
 
Ene 9-Ago 15, 2002 
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No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
Empresas de Servicios. 
Legalización del Sistema Contable 
de las Empresas Descentralizadas 
de Agua de San Isidro (EMASIC) y 
Suchitoto (EMASA). 

 
 
Nov 23, 2001-Ago 15, 2002 
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ONGs 
 

No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
1 Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO)-
Ecuador. 

Foro Nacional de Descentralización en 
Latinoamérica. 

Jul 12, 2001 

2 Fundación Dr. Guillermo Manuel 
Ungo (FUNDAUNGO) 

Co-moderación de talleres dentro del 
Foro Nacional de Descentralización en 
Latinoamérica. 

Jul 12-13, 2001 

3 Instituto Salvadoreño de 
Administración Municipal (ISAM) 

Elaboración de una Guía de Gestión 
Municipal. 

Ene 1, 2001-Feb 21, 2002 

4 FUSAI Fortalecimiento Municipal y 
Facilitación de Procesos de 
Planeación Estratégica Participativa a 
Nivel Local. 
 
Evaluación y Calificación de los 
Proyectos de Reconstrucción de 
Alcaldías Afectadas por los 
Terremotos de Enero y Febrero – 
2001. 

Jul 10, 2001-Jul 31, 2002 
 
 
 
 
March 11-Abril 16, 2002 
Jun 15-Ago 15, 2002 
 
 
 

5 Fundación Nacional para el 
Desarrollo  (FUNDE) 

Planeación Participativa para el 
Desarrollo Local. 
 
Elaboración del Plan Estratégico 
Participativo de la Municipalidad de 
Nueva San Salvador. 

Ene 3, 2000-Feb 15, 2001 
 
 
Ene 24, Jun  20, 2002 

6 Fundación de Apoyo a 
Municipios de El Salvador 
(FUNDAMUNI) 

Capacitación y sistematización de 
material didáctico sobre desarrollo 
local. 
 
Fortalecimiento Administrativo 
Financiero de las Municipalidades de 
Cacaotera, Joateca, Corinto y 
Sociedad. 
 
Fortalecimiento Municipal y 
Facilitación de Procesos de 
Planeación Estratégica Participativa a 
Nivel Local. 

March 1-Mayo 31, 2000 
 
 
 
Sept 8, 2000-Jun 30, 2002 
 
 
 
 
Jul 10, 2001-Jul 15, 2002 

7 Fundación Empresarial para el 
Desarrollo Educativo (FEPADE) 

Capacitación en el Área Gerencial a 
Empresas de Servicios:   Seminario de 
Habilidades Gerenciales”. 

Oct 16, 2000-March 10, 
2001 

8 Fundación para el Desarrollo 16 
de Enero (FUNDESA) 

Actualización de los Registros de 
Empresas e Inmuebles y Elaboración 
e Implementación de Procedimientos 
para Control y Registro en los 
Municipios de Guaymango y San 
Pedro Tuxtla. 

Nov 3, 2000-Abril 20, 2001 

9 Centro Canadiense de Estudio y 
Cooperación Internacional 
(CECI) 

Facilitación del Proceso de 
Elaboración del Plan de Seguridad 
Ciudadana en el Municipio de 
Candelaria de la Frontera. 

Nov 1, 2001-Mayo31, 
2002 
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No. CONSULTOR ACTIVIDAD FECHA 
10 Instituto de Estudios Jurídicos 

de El Salvador (IEJES) 
Elaboración de Presupuestos por 
Areas de Gestión de Puerto El Triunfo 
y Olocuilta. 

Jul 10, 2001- March 31, 
2002 

11 Programa Salvadoreño de 
Investigación sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente (PRISMA). 

Foro Debate sobre Ordenamiento 
Territorial en El Salvador. 

Mayo 15, 2001-Jun 30, 
2002 

12 Centro de Capacitación y 
Programación de la Democracia 
(CECADE). 

Elaboración e Implementación del 
Presupuesto por Areas de Gestión 
2002 de Texistepeque, Berlín y El 
Carmen; e Implementación del 
Sistema Contable SAFI en 
Texistepeque. 

Jul 10, 2001-Jun 21, 2002 

13 Sistema de Asesoría y 
Capacitación para el Desarrollo 
Local (SACDEL). 

Elaboración de Presupuesto por Areas 
de Gestión de Santa Elena; Plan 
Anual Operativo e Implementación de 
la Contabilidad Gubernamental de 
Concepción Batres y Santa Elena. 
 
Elaboración de Propuesta para 
Inversión de las Remesas Familiares 
en Proyectos de Desarrollo Local. 

Jul 10, 2001-Jun 26, 2002 
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Resumen de la Asistencia a las Municipalidades PDMPC  
Durante las tres Etapas del Proyecto, 1994-2002 

 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

1994-1997 1997-1999 1999-2002 

 Municipalidad 

Partic. 
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable REF* 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales AguaPotable 

Desechos 
Sólidos  REF* 

1 Acajutla                    

2 Ereguayquín                   

3 
Mercedes 
Umaña                    

4 
Puerto El 
Triunfo                   

5 San Julián                    

6 Sonsonate                    

7 Usulután                   

8 Caluco                   

9 Berlín                   

10 Chalchuapa                   

11 Cojutepeque                    

12 Corinto                   

13 El Carmen                   

14 El Porvenir                   

15 Olocuilta                    

16 
San Fco. 
Menéndez                   

17 Texistepeque                   

18 Tecapán                    

19 Jiquilisco                   

20 Nejapa                    

21 
Candelaria de 
la Frontera                   

22 
Concepción 
Batres                   

23 El Tránsito                   

24 Guaymango                    

25 Nahulingo                   

26 
San Antonio 
del Monte                   

27 
San Pedro 
Puxtla                   

28 Santa Elena                   

29 Sociedad                   

30 Suchitoto                   

31 
San Francisco 
Gotera                   

32 Sonzacate                   
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ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

1994-1997 1997-1999 1999-2002 

 Municipalidad 

Partic. 
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable REF* 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales AguaPotable 

Desechos 
Sólidos  REF* 

33 San Isidro                   

34 Santa Tecla                   

35 
San José 
Villanueva                   

36 
Santiago de 
María                   

37 Alegría                   

38 California                   

39 Tacuba                   

40 Ataco                   

41 Apaneca                   

42 Comalapa                   

43 
Nueva 
Concepción                   

44 
Santiago de La 
Frontera                   

45 El Carmen                   

46 Carolina                   

47 Juayua                   

48 Salcoatitan                   

49 Nahuizalco                   

50 
San Rafael 
Obrajuelo                   

51 El Rosario                   

52 
San Antonio 
Masahuat                   

53 
San Pedro 
Masahuat                   

54 
Santiago 
Nonualco                   

55 
San Juan 
Nonualco                   

56 
San Sebastian 
Salitrillo                   

57 Sensuntepeque                   

58 Ilobasco                   

59 Guacotecti                   

60 Dolores                   

61 Victoria                   

62 
San Rafael 
Cedros                   

63 Cacaopera                   

64 Lolotiquillo                   

65 Chilanga                   
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ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

1994-1997 1997-1999 1999-2002 

 Municipalidad 

Partic. 
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales 

Agua 
Potable REF* 

Partic.  
Ciudadana y 

Finanzas 
Municipales AguaPotable 

Desechos 
Sólidos  REF* 

66 Yoloaiquin                   

67 Delicias                   

68 San Carlos                    

69 El Divisadero                   

70 Jocoro                   

71 Joateca                   

72 San Ignacio                   

73 La Palma                   

74 San Martín                   

75 Aguilares                   

76 Chirilagua                   

77 La Unión                   

78 Meanguera                   

79 
Ciudad 
Delgado                   

80 San Lorenzo          

 81 San Miguel                   

  TOTAL 8 3 18 10 2 28 28 27 40 
 
 
*REF = Registro del Estado Familiar. 
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EVENTOS DE CAPACITACION 
 

No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
1 Ene 10-14, 

2000 
San Salvador Conceptos básicos del manejo de 

computadoras y utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar  
(El Porvenir, Caluco, San Antonio 
del Monte, Concepción Batres y 
Sociedad) 

12 2,600.64 

2 Feb. 26, 2000 Olocuilta El Municipio un Lugar de 
Encuentro 

42 322.14 

3 Feb. 26, 2000 Sonsonate Alternativas Seguras & Educación 
de Violencia.  Decisiones y 
Desafíos. 

183 4,268.65 

4 Feb. 27–Mar 1, 
2000 

Cartagena, 
Colombia 

Evaluación de la Participación 
Privada en el Sector Agua y 
Saneamiento de Latinoamérica 

4 4,190.86 

5 Mar 1, 2000 Cojutepeque Liderazgo 
 

33 445.97 

6 Mar 14, 2000 Puerto El 
Triunfo 

Participación Ciudadana 13 81.00 

7 Mayo 10, 2000 San Salvador Gestión de Residuos Sólidos 160 
 

2,200.33 

8 Mayo 11, 2000 San Salvador Gestión Integral de Tetralogía 21 
 

372.78 

9 Mayo 22-24, 
2000 

San Salvador Sistema Automatizado de 
Facturación del Servicio de Agua 
Potable -SASA  
(Texistepeque, Caluco, San José 
Villanueva, Tetraglogía, SEM y 
ANDA) 

10 1,403.00 

10 Mayo 29-30, 
2000 

Managua, 
Nicaragua 

Avances y Dificultades de la 
Descentralización Fiscal en El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
República Dominicana. 

1 577.57 

11 Junio 1, 2000 Puerto El 
Triunfo 

Intercambio de Experiencias de 
Finanzas entre CDL´s de 
Cojutepeque y Puerto El Triunfo 

30 242.29 

12 Junio 3, 2000 San Salvador Planeación Estratégica  
(empresa Tetralogía, SEM)  

24 388.57 

13 Junio 27-29, 
2000 

Miami VI Conferencia Interamericana de 
Alcaldes 

1 971.61 

14 Julio 5, 2000 San Salvador Inducción sobre servicios 
municipales a voluntarios de 
Cuerpo de Paz 

25 403.68 

15 Julio 31, 2000 Usulután Metodología para Establecer 
Resultados Financieros de 
Servicios Municipales  
(Puerto El Triunfo, Santa Elena, 
Concepción Batres y El Tránsito) 

14 309.40 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
16 Ago 1, 2000 Sonsonate Metodología para Establecer 

Resultados Financieros de 
Servicios Municipales  
(Nahulingo, San Antonio del 
Monte, Acajutla, Guaymango y 
San Pedro Tuxtla). 

20 322.71 

17 Ago 21, 2000 San Salvador Planeación Estratégica 
Participativa  
(FUNDAUNGO, COMURES, 
ISDEM, USAID, Alcaldía de 
Tecoluca) 

30 1,044.93 

18 Ago. 27-31, 
2000 

Costa Rica Viaje de Observación sobre el 
Funcionamiento de la Ley de 
Impuesto Predial en Costa Rica. 

1 1,062.24 

19 Ago. 29, 2000 Santiago de 
María 

Intercambio de Experiencias de 
Concejales Municipales y Líderes 
del Municipio de Ataco y Apaneca 
con la empresa Tetralogía, SEM. 

30 377.15 

20 Sept  9, 2000 Santa Elena Intercambio de Experiencias en 
Finanzas entre Concejos 
Municipales de San Pedro Puxtla  
y Santa Elena. 

8 132.21 

21 Sept 19, 2000 San Salvador Intercambio de Experiencias de 
Participación Ciudadana de las 
Municipalidades de Texistepeque, 
Santa Elena, San Julián y San 
Salvador. 

32 162.30 

22 Sept 30, 2000 Acajutla Procesos participativos para 
Asamblea Ciudadana. 

14 1,089.39 

23 Oct 28, Nov 4 y 
11, 2000 

San Salvador Habilidades Gerenciales: Gestión 
Empresarial, dirigido a empresas 
de servicios básicos (impartido por 
FEPADE). 

57 1,271.52 

24 Oct 31, 2000 San Julián Intercambio de experiencias entre  
empresas descentralizadas del 
servicio de agua de San Julián y 
San Isidro. 

8 56.43 

25 Nov 4, 2000 San José 
Villanueva 

Construyendo una Nueva Cultura 
sobre el Agua  
(empresa Villanueva SEM) 

25 79.32 

26 Nov 4-8, 2000 Chile Viaje de Observación sobre 
Sistemas de Agua en Santiago. 

2 1,891.70 

27 Nov 7, 2000 San Salvador Seminario Internacional de Leasing 1 250.31 

28 Nov 18, 2000 San José 
Villanueva 

Construyendo una Nueva Cultura 
sobre el Agua  
(empresa Villanueva SEM) 

22 79.32 

29 Nov 18, 2000 San Salvador Habilidades Gerenciales:  
Organización de la Empresa 
dirigido a empresas de servicios 
básicos (impartido por FEPADE). 

20 1,271.52 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
30 Nov 23, 2000 San Salvador Planeación Participativa Local 

(impartido a ONG´s) 
25 2,099.81 

31 Nov 25, Dic 2 
and 9, 2000 

San Salvador Habilidades Gerenciales: 
Contabilidad y Finanzas dirigido a 
empresas de servicios básicos 
(impartido por FEPADE). 

42 1,271.52 

32 Nov 27, 2000 San Salvador Presupuesto por Areas de Gestión 
(San Julián, Nahulingo, San 
Antonio del Monte y San Francisco 
Menéndez) 

14 178.57 

33 Nov, 28, 2000 San Salvador Presupuesto por Areas de Gestión 
(Puerto El Triunfo, Santa Elena, 
Concepción Batres, El Tránsito, 
COMURES y FUNDAMUNI) 

21 178.57 

34 Nov, 29, 2000 San Salvador Presupuesto por Areas de Gestión 
(Candelaria de la Frontera, 
Suchitoto, Olocuilta y Cojutepeque) 

15 163.78 

35 Dic 2, 2000 San José 
Villanueva 

Construyendo una Nueva Cultura 
sobre el Agua  
(empresa Villanueva SEM) 

13 79.29 

36 Dic 9, 2000 San José 
Villanueva 

Construyendo una Nueva Cultura 
sobre el Agua  
(empresa Villanueva SEM) 

16 79.32 

37 Dic 13, 2000 Alegría Construyendo una Nueva Cultura 
sobre el Agua de la Cuenca 
Hidrográfica Río San Simón. 

16 87.91 

38 Dic 14-18, 
2000 

San Salvador Conceptos básicos del manejo de 
computadoras y Utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar 
(Cacaotera, Corinto y 
FUNDAMUNI) 

6 901.86 

39 Dic 16, 2000 San José 
Villanueva 

Construyendo una Nueva Cultura 
del Agua:  Tarifas del Sistema de 
Agua.  (empresa Villanueva, SEM) 

17 79.32 

40 Dic 16, 2000 San Salvador Habilidad Gerenciales:  Mercadeo 
dirigido a empresas de servicios 
básicos.  (impartido por FEPADE). 

20 1,271.52 

41 Dic 19, 2000 San Salvador Inducción a nuevos municipios 
para la asistencia técnica del 
Proyecto de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana.  

40 668.01 

42 Dic 20, 2000 Nahulingo Procesos de participación 
ciudadana  
(Comité de Desarrollo Local de 
Nahulingo) 

24 575.72 

43 Ene 6, 13 y 
Feb 3, 2001 

San Salvador Habilidades Gerenciales:  Calidad 
en el Servicio al Cliente dirigido a 
empresas de servicios básicos  
(impartido por FEPADE) 

46 1,271.52 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
44 Ene 10-13, 

2001 
San Salvador Conceptos básicos del manejo de 

computadoras y Utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar 
(Ataco, Santa Elena, Acajutla y El 
Tránsito) 

9 1,862.59 

45 Ene 31-Feb 2, 
2001 

San Salvador Sistema Automatizado de 
Facturación del Servicio de Agua 
Potable – SASA  
(empresa de Suchitoto) 

1 827.27 

46 Feb 10 y 17, 
2001 

San Salvador Habilidades Gerenciales:  El Papel 
de la Gerencia dirigido a empresas 
de servicios básicos (impartido por 
FEPADE). 

21 1,271.52 

47 Feb 22-23, 
2001 

San Salvador Organización Local en Situaciones 
de Desastre.  
(impartido por FUSAL)  

1 54.14 

48 Mar 2, 2001 Usulután Reforma al Código Tributario 
(empresa SOCINUS) 

25 252.57 

49 Mar 8, 2001 San Salvador Intercambio de Experiencias de 
Participación Ciudadana entre 
consultores de RTI y Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 

18 73.25 

50 Mar 8-9, 2001 San Salvador Habilidades Gerenciales: 
Administración por Valores dirigido 
a empresas de servicios básicos 
(impartido por FEPADE). 

29 1,271.52 

51 Mar 10, 2001 San Salvador Habilidades Gerenciales: Manejo 
de Conflictos y Negociaciones 
dirigido a empresas de servicios 
básicos.  (impartido por FEPADE) 

19 1,271.52 

52 Abril 3-6, 2001 San Salvador Sistema de Contabilidad de Partida 
Doble  (municipalidades del 
PDMPC) 

145 3,881.10 

53 Abril 5, 2001 Alegría Plan de Trabajo para la Protección 
y Mitigación de Riesgos de la Sub-
Cuenca del Río San Simón 

38 159.29 

54 Abril 17-20, 
2001 

San Salvador Formulación de Proyectos 
mediante el Sistema del Marco 
Lógico.  (Alcaldía de San Salvador) 

57 3,574.86 

55 Abril 23-24, 
2001 

San Salvador Formulación de Proyectos 
mediante el Sistema del Marco 
Lógico. (Alcaldía de San Salvador) 

43 1,472.10 

56 Abril 26, 2001  San Salvador Planificación Estratégica 
Participativa  
(consultores y asesores de RTI) 

20 1,173.62 

57 Abril 27, 2001 San Salvador Planificación Estratégica 
Participativa.   
(Alcaldía de San Salvador) 

17 1,180.82 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
58 Mayo 8-11, 

2001 
San Salvador Conceptos básicos del manejo de 

computadoras y Utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar 
(Nahuizalco, San Francisco 
Menéndez, Usulután, Sonzacate, 
Joateca, San Francisco Gotera y 
San Isdiro) 

14 2,693.76 

59 Mayo 13, 2001 San Antonio 
del Monte 

Intercambio de Experiencias de 
Participación Ciudadana entre las 
Municipalidades de Concepción 
Batres y San Antonio del Monte 

36 274.91 

60 Junio 26-28, 
2001 

Miami VII Conferencia Interamericana de 
Alcaldes 

4 5,810.33 

61 Julio 26, 2001 San Salvador Intercambio de experiencias para 
fortalecer la implementación del 
SAFIMU II:  Municipalidades de 
Texistepeque, San Francisco 
Menéndez, Acajutla, San Antonio 
del Monte, Olocuilta, Suchitoto y 
Cojutepeque 

9 285.59 

62 Ago 8-10, 2001 San Salvador Sistema Automatizado de 
Facturación del Servicio de Agua 
Potable – SASA  
(empresas EMASIC, AA ATAP, 
EMDAPC, EMDAPSJ) 

14 356.00 

63 Ago 9, 2001 San Miguel Criterios Básicos para los 
Procesos Participativos de 
Desarrollo Municipal  
(Alcaldías de la zona oriental) 

16 963.10 

64 Ago 10, 2001 Chalatenango Procesos Participativos y su 
Metodología de Aplicación  
(CDA de Chalatenango) 

26 636.57 

65 Ago 11, 2001 Sonsonate Elaboración Perfiles de Proyectos 
(San Francisco Menéndez, 
Guaymango, San Antonio del 
Monte, San Julián y Candelaria de 
la Frontera) 

24 848.82 

66 Ago 13, 2001 Santa Elena Elaboración Perfiles de Proyectos 
(Santa Elena y Concepción Batres) 

17 729.00 

67 Ago 14, 2001 Sonsonete Criterios Básicos para los 
Procesos Participativos de 
Desarrollo Municipal  
(CDA de Sonsonate) 

22 817.26 

68 Ago 15, 2001 El Carmen Criterios Básicos para los 
Procesos Participativos de 
Desarrollo Municipal  
(CDA de Cuscatlán) 

42 653.71 

69 Ago 16, 2001 San Luis 
Talpa 

Criterios Básicos para los 
Procesos Participativos de 
Desarrollo Municipal  
(San Vicente Cabañas y La Paz) 

39 1,096.91 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
70 Ago 17, 2001 San Salvador Inducción sobre servicios 

municipales a voluntarios de 
Cuerpo de Paz. 

15 353.25 

71 Ago 17, 2001 San Salvador Criterios Básicos para los 
Procesos Participativos de 
Desarrollo Municipal  
(CDA de San Salvador) 

34 808.00 

72 Ago 24, 2001 San Miguel Gestión de Recursos Financieros y 
Administrativos Municipales  
(San Francisco Gotera y 
FUNDAMUNI) 

17 569.79 

73 Ago 28, 2001 San Isidro Gestión de Recursos Financieros y 
Administrativos Municipales  

20 384.80 

74 Sept 8, 2001 San Andrés Gestión de Recursos Financieros y 
Administrativos Municipales 
(Sonzacate) 

25 544.84 

75 Sept 25, 2001 San Salvador Aplicabilidad de los Criterios 
Básicos 

16 956.34 

76 Sept 25-28, 
2001 

San Salvador Conceptos básicos del manejo de 
computadoras y Utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar, 
para voluntarios de Cuerpo de Paz 

10 747.76 

77 Sept 25-28, 
2001 

Honduras Viaje de Observación a Empresas 
Descentralizadas de Agua en 
Puerto Cortés y San Pedro Sula 
(Tetralogía, ANDA y RTI) 

8 2,434.97 

78 Nov 15, 2001 San Salvador Presupuesto por Areas de Gestión 
(Sonzacate y FUSAI) 

10 187.00 

79 Nov 15-16, 
2001 

Guatemala VIII Reunión de la Red 
Centroamericana para la 
Descentralización y el 
Fortalecimiento Municipal 

1 466.50 

80 Ene 17, 2002 San Salvador Procesos de Participación 
Ciudadana. 

20 185.00 

81 Feb 5-6, 2002 Santa Tecla Planeación Estratégica 
Participativa 

34 1,236.00 

82 Feb 21, 2002 San Isidro Gestión de Proyectos 
 

45 81.00 

83 Feb 25-26, 
2002 

San Salvador Validación del Sistema del 
Registro del Estado Familiar 

3 373.96 

84 Marzo 2, 2002 San Antonio 
del Monte 

Intercambio de experiencias de 
participación ciudadana entre los 
Municipios de San Isidro y San 
Antonio del Monte 

106 475.00 

85 Mar 4, 2002 San Salvador Cómo Invertir las Remesas 
Familiares en Proyectos de 
Desarrollo Local 
(Candelaria de la Frontera, San 
Salvador, San Isidro, Ilobasco, 
Santa Elena, Texistepeque) 

12 267.13 
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No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
86 Marzo 5, 2002 San Salvador Criterios Básicos para los 

Procesos Participativos de 
Desarrollo Local (FISDL). 

15 608.00 

87 Mar 8-9, 2002 San Andrés Desarrollo Local y Administrativo 
(Sonzacate) 

14 365.72 

88 Mar 13, 2002 San Salvador Registro y Control Tributario  
(San Isidro, Sonzacate y equipo 
técnico de FUNDAMUNI y FUSAI) 

12 285.05 

89 Mar 14, 2002 Olocuilta Cómo elaborar Planes de 
Contingencia  

25 111.00 

90 Mar 15-16, 
2002 

San Andrés Planificación y Presupuestación de 
la Actividad Municipal  
(Sonzacate) 

14 365.72 

91 Mar 18-21, 
2002 

San Salvador Conceptos básicos del manejo de 
computadoras y Utilización del 
Sistema Automatizado del Sistema 
del Registro del Estado Familiar 
(La Unión, Meanguera, Ciudad 
Delgado, El Carmen y San 
Lorenzo) 

13 2,650.00 

92 Mar 19, 2002 Santa Tecla Planeación Estratégica 
Participativa 

10 689.35 

93 Mar 22-23, 
2002 

San Andrés Operatividad de la Administración 
Municipal (Sonzacate) 

12 365.72 

94 Abril 4-5, 2002 San Andrés Programa de Inversiones de 
Proyectos Municipales (Sonzacate) 

17 365.72 

95 Abril 11-12, 
2002 

San Andrés Gestión de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales en 
la Gestión Municipal (Sonzacate) 

17 365.72 

96 Abril 13, 2002 San Isidro Comunicación y Trabajo en Equipo 
(empresa descentralizada de agua 
de San Isidro- EMASIC). 

8 81.00 

97 Abril 17, 2002 San Isidro Ventajas de un Sector Organizado 
y Alternativas de Trabajo. 

36 81.00 

98 Abril 20, 2002 San Isidro Calidad de Servicio al Cliente. 21 81.00 

99 Abril 23, 2002 San Salvador Planeación Estratégica 
Participativa. 

17 618.00 

100 Abril 24, 2002 San Isidro Presupuesto Municipal  
(CDL de San Isidro) 

28 81.00 

101 Abril 25, 2002 San Salvador Foro: La Planeación Estratégica 
Participativa: Un instrumento que 
aporta a la gobernabilidad local 

283 5,830.79 

102 Mayo 4, 2002 San Isidro Desarrollo Local con Enfoque de 
Género (CDL de San Isidro) 

30 81.00 

103 Mayo 11, 2002 San Isidro Descentralización 
 

22 81.00 

104 Junio 4-15, 
2002 

San Salvador Planes de Ordenamiento Territorial 
(impartido por la Universidad 
Centroamericana José Simeón 
Cañas) 

2 200.00 



ANEXO H 

 Anexo H - página 8 

No. FECHA LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
No. DE 

PARTICIPANTES 
COSTO EN 

DOLARES ($) 
105 Junio11-13, 

2002 
Miami  VIII Conferencia Interamericana de 

Alcaldes 
2 2,125.40 

106 Junio 13, 2002 Santa Tecla Planeación Estratégica 
Participativa  

17 656.86 

107 June 14-15, 
2002 

Santa Tecla Planeación Estratégica 
Participativa 

22 1,481.29 

108 Junio 24-27, 
2002 

San Salvador Manejo del Sistema Automatizado 
de Facturación del Servicio de 
Agua Potable – SASA 
(empresas de Juayúa, Santiago de 
la Frontera, Nueva Concepción y 
Comalapa) 

7 1,152.92 

109 Junio 26, 2002 Suchitoto Intercambio de experiencias de la 
mesa de educación de San Isidro y 
CDL de Suchitoto 

10 162.71 

  
 
 

 
 



ANEXO I 

9/03/aa Anexo I - página 1 

TABLAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
MAS CIUDADANOS CON ACCESO A PROCESOS DEMOCRATICOS MAS 

INCLUSIVOS Y EFECTIVOS 
OBJETIVOS ESTRATEGICO (OE) 

NIVEL DE RESULTADOS DEL OE: 
 
INDICADOR No.5:   5.1: viviendas en municipalidades selectas recibiendo servicios municipales selectos 
(recolección y disposición de desechos sólidos). 
 

Año 
Calendario 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
 

1998 

                  
Basura:  A: 27,683 
                  

                  
Basura:  A: 33,516 
                  

 
 

1999 

 
Basura  : A: 36,868  
                B:   5,459 

 
Basura:  A: 35,632 
              B:   6,091 

 
 

2000 

Basura  : A: 40,555 
                B:   6,550 

Basura:  A:  42,8441 
              A:   39,5202 
              B:     7,238 

 
 

2001 

Basura  : A: 44,610 
                B:   7,205 
 

Basura :  A: 41,2771 

                A: 37,9532  
                 B:   7,766 

 
UNIDA DE MEDICION:  número de 
viviendas servidas por tipo de servicio. 
 
 
FUENTE: catastros municipales; datos de 
facturación por servicios prestados . 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  Tener 
el servicio se define como:  alumbrado 
público dentro de los 50 metros de la 
vivienda, basura recolectada y colocada 
en un relleno sanitario. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Documentos 
Municipales 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE 
RECOLECCION DE 
INFORMACION: Anualmente, última 
semana de Enero 
 
RESPONSABILIDA DE 
RECOLECCION DE 
INFORMACION: Contratista 
 
COMENTARIOS:  A pesar de que los 
registros municipales no diferencian entre 
viviendas, comercio, escuelas, etc., que 
reciben los servicios, se conoce de que la 
mayoría de beneficiarios son viviendas.  
La información a la derecha, sin embargo, 
representa un razonable, pero no exacto, 
cálculo de servicios a viviendas.  
La Información A es para las 18 
municipalidades selectas antes de 1998 
La Información B es para las 10 
municipalidades selectas en 1999 
Información C es para las 3 
municipalidades selectas en 2001. 

 
 

20021/3  

Basura:     A: 49,071 
                B:    7,925 

Basura  :  A: 42,4631 

                A: 39,1392 

                         B:   8,586 
                 C:   7,722 

1/  Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida. 
2/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida. 
3/  Información hasta 06/30/2002. 
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RESULTADO INTERMEDIO No. 3: 
 

 
 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos Locales fortalecidos 
 
 
INDICADOR No. 1:  recursos financieros generados localmente/ingresos en municipalidades selectas 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

1/ 

 
ACTUAL 

 
1996 

 

  
A:  

 
A: 3,934,490 
 
 
 

 
1997 

 

 
A: 4,721,388 
 
 

 
A: 5,339,288 
 
 

 
1998 

 

 
A: 6,140,181 

 
A: 6,498,608 
 
 

 
1999  

 

 
A: 7,4748,694 
B:  
 

 
A: 6,896,277 
B:    807,138 

 
20001 

 

 
A: 7,819,653 
B:    897,295 

 
A: 7,500,4611 

A: 7,092,7532 

B: 1,011,890   
 

20011/2  
 

 
A:  8,992,601 
B:  1,076,754 
 

 
A: 8,495,8211 

A: 8,088,1122 

B: 1,002,288 
C:    551,483 

 
UNIDAD DE MEDICION: monto total en dólares de 
tasas por servicios e impuestos locales 
 
 
FUENTE:   Contabilidad Municipal/SAFIMU en 
aquellas municipalidades que lo tienen. 
 
 
INDICADORES/DESCRIPCION:  La información a 
la derecha representa el monto total de ingresos 
generados de tasas e impuestos locales combinados en 
cada año calendario.  Aunque la información y objetivos 
para 1998 es para las 18 municipalidades.  
Para los objetivos de 1999 – 2002  se basan en las 27 
municipalidades selectas. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFOMRACION: 
Visita a la municipalidad, Contratista USAID. 
 
FRECUECIA/HORARIO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  anualmente, última semana de 
Enero. 
 
RESPONSABILIDAD DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista 
 
COMENTARIOS:  Los objetivos han sido establecidos 
solamente hasta el 2001, fecha en que finaliza la 
actividad de desarrollo municipal de la USAID.  Los 
Objetivos para el 2002 se establecerán a través del 
diseño de la actividad de descentralización democrática 
para seguimiento de USAID.  
 
Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998. 
Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999. 
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001.  

 
20021/2/3 

 

 
A: 10,341,492 
B:   1,292,105  
 

 
A: 4,533,0041 

A: 4,329,1502 

B.    607,474 
C:    314,561 
 

1/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida. 
2/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida. 
3/ Información hasta el 06/30/2002.  
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RESULTADO INTERMEDIO No. 3 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO:  Gobiernos Locales fortalecidos 
 
 
INDICADOR No. 2: Tarifas e impuestos vencidos en municipalidades  selectas. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1997 1/ 

 

 
A: 30% 

 
A: 32% 
 

 
1998 2/ 

 

 
A:  15% 

 
A: 29% 

 
1999 

 

A: 14% 
 
B: 36% 

A: 32% a)b) 

B: 30%  

 
2000 

 

 
A: 13% 
B: 18% 

 
A: 37% a)b) 
A: 39%2 

B: 27% 
 

2001 
 

 
A: 12% 
B: 16% 

 
A: 32% a) 
A: 33%2 

B: 35% 
C: 53% 

 
UNIDAD DE MEDICION:  porcentaje de combinación 
de tarifas e impuestos vencidos 
 
FUENTE:  Cuentas pro Cobrar, contabilidad municipal 
 
INDICADORES/DESCRIPCION:  Las tasas son 
servicios municipales proveidos por las municipalidades 
y los impuestos están basados en las actividades 
comerciales/económicas,  Este porcentaje combinado está 
atrasado y se espera que se reduzca anualmente. 
 
 
METODOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Documentos municipales  
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RCOLECCION DE 
INFORMACION: Anualmente, última semana de 
Enero. 
 
RESPONSABILIDA DDE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS:  Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de desarrollo 
municipal de USAID. Los Objetivos para el 2002 se 
establecerán a través del dis eño de la actividad de 
descentralización democrática para seguimiento de 
USAID.  
 
Información A es para las 18 municipalidades selectas 
antes de 1998. 
Información B es para las 10 municipalidades selectas 
en 1999.  
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001. 

 
2002 2/ 

 

 
A: 11% 
B: 15% 

 
A: 28% 
A: 28%2 

B: 32% 
C: 46% 

1/    No está incluida una de las 18 municipalidades. 
a) 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica están incluidas. 
b) El incremento en la mora está influenciada por las municipalidades de Sonsonate, Usulután y San Francisco 

Menéndez, las cuales han incorporado los cobros de postes de energía eléctrica y de servicios de 
comunicación, metros e agua en el catastro y las cuentas por cobrar. 

2/    Información al 06/30/2002. 
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RESULTADO INTERMEDIO No. 3: 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos Locales fortalecidos 
 
 
INDICADOR No. 3: salarios municipales como porcentaje del total de gastos en las municipalidades selectas. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1997 

 

 
 
 

 
A: 73% 

 
1998 

 

 
A:  70% 
 

 
A: 70% 

 
1999 

 

 
A: 63% 

 
A: 73%   
B: 63%   

 
20001/2 

 

 
A: 60% 
B: 59 % 

 
A: 72%1 

A: 73%2 

B: 62% 
 

 
20011/2 

 

 
A: 57% 
B: 56% 

 
A: 68%1 

A: 68%2 

B: 68% 

C: 67% 

 
UNIDAD DE MEDICION:  porcentaje 
 
 
FUENTE:  planillas de pagos de la  contabilidad 
municipal 
 
 
INDICADORES/DESCRIPCION: la cuenta principal 
de los gastos corrientes son básicamente pagos de 
salarios, lo cual se espera reducir en relación con los 
gastos totales. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Visita a la municipalidad. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION 
DE INFORMACION:  Anualmente, última semana de 
Enero. 
 
RESPONSABILIDAD DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de 
desarrollo municipal de USAID. Los Objetivos para el 
2002 se establecerán a través del diseño de la actividad 
de descentralización democrática para seguimiento de 
USAID.  
 
Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998. 
Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999.  
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001. 

 
2002 1/2/3  

 

 
A: 51% 
B: 50% 

 
A: 67%1 

A: 68%2 

B: 70% 
C: 63% 

1/  Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida. 
2/  Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida. 
3/  Información al 06/30/2002. 
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RESULTADO INTERMEDIO No. 3 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos Locales fortalecidos 
 
 
INDICADOR No. 4:  fondos presupuestados invertidos en servicios e infraestructura en municipalidades 
selectas. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

1996 
 

GOES:  
Local: 
 

GOES:  1,198,847A 
Local:        54,496 
 

1997 
 

GOES:  3,600,000 A  
Local:        64,305 
 

GOES:  1,198,847 A 
Local:      389,045 
 

1998 1/ 

 
GOES:  3,600,000 A 
Local:        75,880 
 

GOES:  2,478,461 A 
Local:       933,427 
 

1999  
 

GOES: A 6,800,00 
GOES: B   
Local A:       89,538 
          B: 

GOES:  A: 5,274,143 
             B:  1,991,828 
Local:   A:    591,268 
             B:     132,825 
 

20002/ 
 

GOES: A: 7,931,751 
GOES: B: 3,146,699 
Local: A:     451,965  
Local: B:     108,111 

GOES: Aa:7,992,272 
             Ab:7,537,719 
GOES: B:  3,968,009 
Local:  Aa:    543,814  
            Ab:    543,814 
Local:  B:          9,987 

20013/ 
 

GOES: A: 8,645,609 
GOES: B: 3,429,902 
Local:  A:    476,751 
Local:  B:    117,757 

GOES: Aa: 7,939,699 
            Ab: 7,485,147 
             B:  3,925,544 
Local:   Aa:    111,566 
             Ab:    111,566 
             B:       39,085 

 
UNIDAD DE MEDICION: monto total en 
dólares 
 
 
FUENTE:   registros municipales 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  Este 
indicador monitorea los fondos provenientes de 
dos tipos de fuentes:  Fondos del Gobiernos de 
El Salvador (GOES) transferidos a las 
municipalidades y los fondos generados 
localmente por las municipalidades.   
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Documentos municipales  
 
FRECUENCIA/HORARIO DE 
RECOLECCION DE INFORMACION: 
Anualmente, última semana de Enero. 
 
RESPONSABILIDAD EN RECOLECCION 
DE INFORMACION:  Contratista 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han 
establecido al año 2001, fecha en que finaliza 
la actividad de desarrollo municipal de USAID. 
Los Objetivos para el 2002 se establecerán a 
través del diseño de la actividad de 
descentralización democrática para 
seguimiento de USAID.  
 
Información A es para las 18 
municipalidades selectas antes de 1998. 
Información B es para las 10 
municipalidades selectas en 1999.  
Información C es para las 3 municipalidades 
selectas en 2001. 

2002 4/ 

 
GOES: A: 9,423,713 
GOES: B: 3,429,902 
Local:  A:    476,751 
Local:  B:    117,757 

GOES: Aa:3,401,087 
             Ab:3,173,811             
             B: 2,003,987 
             C:    427,124 
Local:   Aa:     29,367 
             Ab:     29,367 
             B:      26,657 
             C:         0 

1/ Las Municipalidades reciben 6% del Presupuesto Nacional. 
a/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida. 
b/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida 
2/ Información al 12/2000 
3/ Información al 12/31/2001 
4/ Información al 06/30/2002 
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RESULTADO INTERMEDIO No. 3 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos Locales fortalecidos 
 
 
INDICADOR No. 5: Municipios que usan sus fondos de inversión en proyectos identificados para planes de 
desarrollo local. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1998 

 

 
 

 
A: 0% 

 
1999 

 

 
A:  0% 

 
A: 43% 
B: 50% 

 
2000 1/2 

 

 
A:  5% 
B:   5% 

 
A: 43% 
B: 60% 

 
2001 1/2 

 

 
A: 15% 
B: 15% 

 
A:  50% 
B:  70% 
C: 100% 

 
UNIDA DE MEDICION: porcentaje de 
municipalidades 
 
 
FUENTE:   registros municipales y planes de 
desarrollo local 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:   Este 
indicador monitorea los fondos provenientes de 
dos tipos de fuentes:  Fondos del Gobiernos de 
El Salvador (GOES) transferidos a las 
municipalidades y los fondos generados 
localmente por las municipalidades. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: Documentos municipales. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE 
RECOLECCION DE INFORMACION:  
Anualmente, última semana de Enero. 
  
RESPONSABILIDA DE RECOLECCION 
DE INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han 
establecido al año 2001, fecha en que finaliza 
la actividad de desarrollo municipal de USAID. 
Los Objetivos para el 2002 se establecerán a 
través del diseño de la actividad de 
descentralización democrática para 
seguimiento de USAID. 
    
Información A es para las 18 
municipalidades selectas antes de 1998. 
Información B es para las 10 
municipalidades selectas en 1999. 
Información C es para las 3 municipalidades 
selectas en 2001. 

 
2002 1/3 

 

 
A: 30% 
B: 30% 

 
A:  56% 
B:  70% 
C: 100% 

1/  Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida 
2/  Información al 12/31/2001. 
3/  Información al 06/30/2002 
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SUB-RESULTADO No. 3.1 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Incremento de la participación ciudadana en los gobiernos locales. 
 
 
INDICADOR No. 2:  consejos abiertos en las municipalidades selectas atendidas por representantes de 
Comités de Desarrollo Local (CDL) u otros de la sociedad civil. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1998 

 

 
A: 50% 

 
A:  5% 

 
1999 

 

 
A: 75% 
 

 
A: 28% 
B:   0% 

 
2000 

 

 
A: 100% 
B: 100% 

 
A: 100% 
B: 100% 
 

 
2001 

 

 
A: 100% 
B: 100% 

 
A: 100% 
B: 100% 
C:100% 

 
UNIDAD DE MEDICION: porcentaje 
 
 
FUENTE:  certificaciones y otros registros 
municipales. 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  CDL significa 
Comité de Desarrollo Local.  Atendidas significa 
personas de CDL o de organizaciones sociales de la 
comunidad (CSO). 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Reportes del contratista 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION 
DE INFORMACION:  cada 6 meses, última semana 
de Enero y última semana de Julio. 
 
RESPONSABILIDA DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de 
desarrollo municipal de USAID. Los Objetivos para el 
2002 se establecerán a través del diseño de la actividad 
de descentralización democrática para seguimiento de 
USAID. 
 
La Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998 
La Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999 
Información C es para las 3 municipalidades 
selectas en 2001. 

 
2002 1/ 

 

 
A: 100% 
B: 100% 

 
A: 100% 
B: 100% 
C: 100% 

1/ Información al 06/30/2002. 
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SUB-RESULTADO No. 3.1 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Incremento de la participación ciudadana en los gobiernos locales 
 
 
INDICADOR No. 1 municipalidades con planes de desarrollo local. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
 

1996 

 
 

 
 
0 

 
1998 

 

 
18 

 
18 

 
1999 

 

 
25 

 
25 

 
2000 

 

 
28 

 
28 
 

 
20012/3 

 

 
351 

 
24 
 

 
UNIDAD DE MEDICION: Número 
 
 
FUENTE: Municipalidades 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  un plan de desarrollo 
local es la herramienta elaborada por los representantes 
de los diferentes sectores municipales en conjunto con el 
gobierno local para diseñar y priorizar las acciones 
propuestas para ayudar a l desarrollo de toda la 
comunidad. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Visita a las municipalidades, 
reportes del Contratista. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: cada 6 meses, última semana de 
Enero y Julio. 
 
RESPONSABILIDAD DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista USAID. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de desarrollo 
municipal de USAID. Los Objetivos para el 2002 se 
establecerán a través del diseño de la actividad de 
descentralización democrática para seguimiento de 
USAID.  

 
2002 2/3 

 

 
421 

 
27 

1/ Las Municipalidades de Nahuizalco y Ojos de Agua no fueron integradas en el Proyecto. 
2/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida. 
3/ Información al 06/30/2002. 
PEP (Plan Estratégico Participativo) han sido implementados en 13 municipalidades.  Adicionalmente en 6 
municipalidades afectadas por los terremotos de Enero 13 y Febrero 13, 2001 se prepararon Planes Participativos 
de Contingencia.  
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SUB-RESULTADO No. 3.2 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Autoridad del gobierno local aumentada  
 
 
INDICADOR No. 1:  reformas aprobadas 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1999 

 

 
Autoridad de Agua: 
• Ley de Recursos 

Hídricos 
• Ley de Agua Potable 

y Saneamiento 

 
 
No 
 
No 

 
UNIDAD DE MEDICION: si/no 
 
 
FUENTE: Publicaciones de las leyes en periódicos 
oficiales  
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION: Ley de Agua 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: Asamblea Legislativa. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION 
DE INFORMACIONS:  cada seis meses. 
 
RESPONSABILIDAD DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: Gerente de Actividad del Proyecto 
 
COMENTARIOS:  
  

 
2000 

 

 
 
 

2001 
 
 
 
 

20021 

Autoridad de Agua: 
• Ley de Recursos 

Hídricos 
• Ley de Agua Potable 

y Saneamiento  
Impuestos:  
• Reformas a la Ley del 

Impuesto Municipal  
• Ley de Simplificación 

al IVA 
• Predial 
Reformas al Código 
Municipal: 
• Participación 

Ciudadana 
 
 

 
En proceso 
 
En proceso 
 
 
 
Completado 
pero no 
presentado. 
 
 
Completado 
y presentado 

1/ Información al 06/30/2002 
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SUB-RESULTADO No. 3.3 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos locales con gestión administrativa y técnicas mejoradas 
 
 
INDICADOR No. 1:  municipalidades selectas utilizando Sistemas Financieros Integrados (SAFIMU) 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
1998 

 

 
A: 

 
A:  0% 

 
1999 

 

 
A:  6% 
B:  0% 

 
A:  0% 
B:  0% 

 
2000 

 

 
A:  6% 
B: 10% 

 
A:  0% 
B:  0% 

 
2001 

 

 
A: 10% 
B: 10% 

 
A:  0% 
B:  10% 

 
UNIDAD DE MEDICION:  porcentaje 
 
 
FUENTE: Municipalidades 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  Está considerado que 
el sistema está siendo usado ya que éste genera los 
siguientes reportes principales:  
• Estados Financieros 
• Facturación Mensual de los Servicios 
• Flujo de Caja 
• Ejecución Presupuestaria 
• Reporte Diario de Ingresos 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Pruebas en el sistema de cada 
municipalidad. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION 
DE INFORMACION: Cada 6 meses, última semana de 
Enero y Julio. 
 
RESPONSABILIDA DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de 
desarrollo municipal de USAID. Los Objetivos para el 
2002 se establecerán a través del diseño de la actividad 
de descentralización democrática para seguimiento de 
USAID. 
 
La Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998 
La Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999 
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001. 

 
2002 

 

 
A: 15% 
B: 15% 

 
A:  0% 
B:  10% 
C: 0% 

1/ Información al 06/30/2002. 
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SUB-RESULTADO No. 3.3 
 

 
NOMBE DEL RESULTADO: Gobiernos locales con gestión administrativa y técnicas mejoradas. 
 
 
INDICADOR No. 2:  municipalidades con planes de trabajo anuales. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2000 

 

 
A: 50%  
B: 50% 

 
22% 
50% 

 
2001 

 

 
A: 100%  
B: 100% 
 

 
A: 29%  
B:  60% 
C: 100% 

 
UNIDA DE MEDICION: porcentaje. 
 
 
FUENTE: Municipalidad. 
 
 
INDICADOR/DESCRIPCION:  Los Planes Anuales de 
Trabajo son las herramientas de la planificación municipal 
que define las diferentes actividades necesarias para 
llevarlas a cabo y alcanzar los objetivos y metas en un 
período de corto plazo, todo dentro del marco de políticas 
y estrategias establecidas por el Concejo Municipal y el 
Plan de Desarrollo Local acordados por los sectores de la 
población. 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Visita a las municipalidades. 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: Anualmente, última semana de Enero. 
  
RESPONSABILIDA DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista. 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de desarrollo 
municipal de USAID. Los Objetivos para el 2002 se 
establecerán a través del diseño de la actividad de 
descentralización democrática para seguimiento de 
USAID. 
 
La Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998 
La Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999 
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001.  

 
2002 1/2 

 

 
A: 100%  
B: 100% 
 

 
A: 35% 
B: 60% 
C:100% 

1/ Información al 06/30/2002. 
2/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica no está incluida. 
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SUB-RESULTADO No. 3.3 
 

 
NOMBRE DEL RESULTADO: Gobiernos locales con gestión administrativa y técnicas mejoradas. 
 
 
INDICADOR No. 3:  municipalidades por lo menos con un servicio con tasa auto-sostenible. 
 

 
AÑO 

 
PLANEADO 

 
ACTUAL 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1998 

 

 
A: 30% 
 

 
A: 28% 
 

 
1999 

 

 
A: 50% 
B: 50% 
 

 
A: 39% 
B: 50% 
 

 
20001 

 

 
A: 75% 
B: 75% 
 

 
A: 83% 
B: 90% 
 

 
20011 

 

 
A: 100% 
B: 100% 
 

 
A: 80 % 
B:  90% 
C:  100% 

 
UNIDAD DE MEDICION:  porcentaje. 
  
 
FUENTE: Municipalidades. 
 
 
INDICADTOR/DESCRIPCION: Servicios 
municipales tales como:  Recolección de Desechos 
Sólidos, alumbrado Público, Mercados, Rastro 
Municipal, Mantenimiento de Carreteras, Agua. 
 
 
METODO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: 
 
FRECUENCIA/HORARIO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION: Cada 6 meses, última semana de 
enero y Julio. 
 
RESPONSABILIDAD DE RECOLECCION DE 
INFORMACION:  Contratista 
 
COMENTARIOS: Los objetivos se han establecido al 
año 2001, fecha en que finaliza la actividad de desarrollo 
municipal de USAID. Los Objetivos para el 2002 se 
establecerán a través del diseño de la actividad de 
descentralización democrática para seguimiento de 
USAID. 
 
La Información A es para las 18 municipalidades 
selectas antes de 1998 
La Información B es para las 10 municipalidades 
selectas en 1999 
Información C es para las 3 municipalidades selectas 
en 2001.  

 
2002 1/2  

 

 
A: 100% 
B: 100% 
 

 
A:  80% 
B:   90% 
C:   100% 

1/ Información de 4 municipalidades que no firmaron Convenio de Asistencia Técnica está incluida 
2/ Información al 06/30/2002. 
 
 


